附件-3

RIP removal/installation and RIP motor cleaning schdule for Lungmen-1



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	1	2	3	4	Total
Toshiba NED TA						2																																															2
Toshiba NEEMD TA								2	2	2	2	2	2	2	2	2																																										18
Toshiba TMEIC TA									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					41
Toshiba TMEIC QA												1	1	1	1																1	1	1	1																						8
Total (Only Toshiba TA)	0	0	0	0	0	2	0	2	3	3	3	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	69
Labor for pump handling				3	3		4	4	4	4	4	4	4	6	4	4																																		4	4	4	4	64
Labor for motor handling									4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					164
Total (Only labor)	0	0	0	3	3	0	4	4	8	8	8	8	8	10	8	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	228