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參加厄瓜多16號礦區2001年第2次技術及經營代表會議

出 國 報 告

一、前言
中油公司以海外石油及投資公司(Overseas Petroleum and Investment Corp. 簡稱OPIC)之名義於民國74年6月24日參與厄瓜多陸上第16號礦區之投標，以探勘期4年內鑽6口探井及1500公里震測之條件得標，民國75年2月17日簽約展開探勘工作，四年的探勘期共鑽了8口井，其中7口井鑽獲石油，因此發現五個油田，即AMO、BOGI，DAIMI、GINTA，IRO油田，經濟分析結果認為具商業生產價值，經向厄國政府申請開發本礦區，同時要求核准本礦區北邊相鄰的兩個厄國國營油公司所擁有之Capiron及Tivacuno油田與16號礦區一併開發；厄國政府於民國81年2月1日批准，正式進入開發生產期，本礦區至民國90年6月底累計生產原油100,370千桶，本公司分得約24,892千桶，目前每日產油約35,000桶，合作公司及所持權益比為
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厄瓜多16號礦區位置圖及油田分佈圖如附圖一、二。本合作案經營人Reposl-YPF通知於民國90年10月3日及4日在美國休士頓召開2001年度第2次技術及經營代表會議，討論2001年之工作情況並審核2002年之工作計劃及預算，中油公司派張明湖代表參加，合作公司Murphy公司派7位代表參加，Crestar公司派5位代表參加，經營人Repsol-YPF則有7位人員參與。會議於10月3日上午8:30於Murphy辦公室召開，10月4日下午5:00結束，張員於10月2日起程10月6日返國。

二、技術及經營代表會議討論重點：

(一)2001年工作計劃檢討

1.2001年計劃鑽11口井，其中1口為注水井，一口為探勘井，其餘9口為開發井，主要鑽Ginta 油田，目前已鑽8口，第9口順鑽中；探勘井Dabo Sur-1井 “U”砂層測試結果雖產水2,000桶/日，唯判斷水可能係5” liner水泥封固不佳來自他層，準備於明年中再下CBL/VDL W/Coiled Tubing 重測水泥封固後再進行補封水泥並測試；由電測結果顯示Dabo Sur-1井產油機率相當高。

2.BGOI-Capiron構造進行三維震測工作107.27Km2，目前已完成初步解釋(Time map @ Napo  Fm. Top)，East Dabo 構造進行二維震測53.5Km，目前完成處理工作，經營人預訂於10月份內再召開討論會，邀請合作公司技術人員共同討論該兩項震測結果。

3.北部生產處理中心NPF兩部渦輪發電機，2001年預算編列3.5百萬美元檢修，經營人YPF建議改變原計劃再編列4.2百萬美元更新兩部設備，Murphy公司為此案派遣該公司一名發電機專家前往勘察，建議選擇一可靠公司簽約定期檢修保養即可。

4.其他決議：

(1)以後每年至少召開3次技術會議。

(2)礦區經營所面臨技術性的問題包括地質、地物、油層、生產、設備及電力等均由該技術會議討論。

(3)經營人須於三週前提供會議之議題，會議資料則於2週前提供。

(4)會後2週內經營人須提供正式之會議記錄及完整的報告。

(5)第一次技術會議討論的議題應包括礦區合約6.6款規定有關礦區內進行探勘工作的義務，油田tilted OWC的現象，以及採油新技術(如SKUDS)。
(二)2002年工作計劃討論

1.2002年的工作計劃及預算包括:

(1)資本支出預算150.4百萬美元，工作項目包括鑽井13口，其中12口為開發井(二口為Re-entry well)，一口為注水井，另完井4口；增建另一生產處理中心、檢修各項設備、地質及地物費用等。

(2)操作費用預算34.6百萬美元，工作項目包括生產操作費、工安環保費用。

(3)稅：5.5百萬美元。

(4)公關及母公司管總費用2.1百萬美元。

(5)行政管理費用2.5百萬美元。

合計195.0百萬美元。

2.討論及決議事項：

(1)所編列2口Re-entry well，預估未來的產水率仍偏高，經濟效益應再予以考量，建議考慮只鑽一口Re-entry well。

(2)經營人建議北部生產處理中心的兩部發電機，應予以更新，經Murphy公司派技術專家實地勘察後，認為只要檢修並定期維護即可，經熱烈討論後非經營人公司一致採行Murphy公司之建議。

(3)有關構建新的生產處理中心，經營人所建議採統包方式(即工程設計至興建、營運全包)由最低標Dragados Industrial公司承建；經討論後，認為該公司未曾在厄國內承建任何工程，因此未予同意，另要求經營人分二階段進行，即先進行工程設計後再進行工程發包方式進行。

(4)有鑒於本礦區產水量大，非經營人合作公司建議試用SKUD井下油水分離設備，如成效良好將可節省操作費用。

(三)1996-1998異議帳

經營人提出1996-1998異議帳之反應意見並同意將在明年(2002年)2月再召開一次特別經營委員會討論並解決異議帳。但本公司於10月18日致電經營人要求儘速召開，及早解決。

(四)多餘電力售予Shushufindi城市Sucumbios Electricity Co.(EES)，本礦區在Shushufindi的電力設備最大容量，目前為7MW，需2.8MW，有多餘的電力可出售給EES(需要1MW)，除可獲利外並可敦親睦鄰，此項提議獲無異議通過。

(五)聯合經營合約(JOA)之修訂

與會代表同意於今年(2001年)11月15日以前，各家先提出書面意見，然後再擇期開會討論，希望能在年底前完成修訂工作。

(六)河運原油計劃

經營人簡報七月初試行河運礦區之產油5,000桶，經由Napo河流至秘魯San Jose港出口，結果相當成功，計劃繼續試航並改在Iquito煉油廠上岸，如此可縮短單趟航程為8.5天，希望未來能達到每月河運原油100,000桶之目標，唯非經營人公司要求提供詳細的環境衝擊及風險分析，保險計劃等資料。

(七)OCP重油輸油管線之興建

OCP已於2001年7月5日正式動工，預計2003年8月份完工，屆時本礦區產量將可增加至100,000桶/日。

(八)本公司提出意見

1.同意每年定期召開技術代表會討論有關工程、物探、地質等重大問題，唯請經營人至少2週前提供開會資料。

2.2002年工作計劃所編列之兩口Re-entry well，因預估Re-entry well之下半期產水率仍偏高，請考慮修改為1口。

3.北部生產處理中心更換發電機事宜，贊成採行Murphy公司之意見。

4.河運原油計劃請經營人提供保險資料。

5.澄清有關探勘井Dabo Sur-1井之鑽探結果。

6.未來探勘井之鑽探應配合礦區合約之展延，避免投資浪費。

三、結語

本次奉派參加厄瓜多16號礦區2001年第2次技術及經營代表會議，已就各項議題與經營人Repsol-YPF及其他合作公司做充分之討論，並向經營人表達本公司所關切的各項問題；2002年的預算資本支出的增加是為了增加生產，其中有關NPF發電機的更新，本公司贊成採用定期維修的方式以減少支出；並要求經營人能試用井下油水分離設備SKUD，如成效良好，當可降低費用支出。

明年度(2002年)的產量因受SOTE配額的限制，礦區的日產量無法提升；經營人建議採行河運方式來增加產量，唯要求經營人應再提供詳細的評估報告與保險計劃，如確實可行將可在重油輸送管線OCP興建完成之前稍彌補輸送配額之不足。OCP預計在2003年8月份完工，屆時本礦區之產量將可增加至100,000桶/日。
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