1、草擬供應合約
供應合約共分成六部份，各部份之準備情形如下：第一部份 合約條款 - 初稿完成，第二部份 價格清單 - 文件完成，第三部份 付款時程 - 文件完成，第四部份 技術規範 - 初稿完成，第五部份 工作計劃 - 審查並草擬中，第六部份 系統說明 - 初稿完成。

預計下次會議可完成供應合約內容編訂，於供應合約簽署前尚需約3至4天時間作最後審查與修訂，方可將文件交付列印。

2、檢討網路架構
在初裝容量為480G(4光纖對)之情況下，為尋求最低的初始網路建設成本，ESC分析並評估下表中之兩種新方案：(1)波長平均分配於4光纖對、(2)波長平均分配於2光纖對並保留兩個暗光纖對，其中以方案(2)可獲得最大的降價空間。
3、審查美國海纜登陸站技術資料
Touch America擬提供之四個海纜登陸站分別位於美國Oregon之Warranton和Bandon、Hawaii之Waianae及Guam之Agat，這些站大致上均符合AAN之要求。此四個海纜站皆為新海纜站，預計於2002年底可望建設完成。

4、檢討工程預算
檢討初裝容量為480G(4光纖對)之情況下，兩種新網路架構之工程預算。
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