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王偉明/中國石油股份有限公司/儲運處海技組/工程師/02-87258923
出國類別：1考察2進修3研究4實習5其他
出國期間：91年10月01日~91年11月05日
出國地區：新加坡

報告日期：92年2月06日

分類號/目

關鍵詞：船舶，塢修，清艙，除氣作業，特檢，驗船協會。

內容摘要：（二百至三百字）

本次出差為配合達運輪第二次中間特檢塢修監工。

達運輪應於91年4月實施塢修，因相關配合之廢氣節熱器重置項目備料，故延期進塢，以配合船級協會檢查。

達運輪自91年9月24日由高雄港卸貨完畢後駛往新加坡，10月1日下午抵新加坡，施行清艙作業開標，並於次日開始清艙作業； 至10月6日完工並取得港務局認可証明後，10月7日中午進入JSL船廠，開始進行塢修。

此次進塢日程依節熱器廠家提出之施工日程表為21日曆天計算加計進出塢移船及進出船場共計27天，故合約設計給予船廠工期即為27天，工程進度確實掌控，於11月3日至南中國海試車後，於次日晚間復航，完全依照工程計劃。

本文電子檔已上傳至出國報告資訊網（http://report.gsn.gov.tw）

目的：

本次出差為配合達運輪第二次（船齡八年）中間特檢塢修監工。

一般言之，塢修除了將平日船上無法保養或實施之測試，必須利用塢修較長期間及船廠設備檢測，另需配合驗船協會要求，做必要之檢查及檢驗；而本次塢修除上述要求外，主要工作為配合於九十一年二月九日燒毀之廢氣節熱器重新安裝;另為配合國際海事組織要求，外板水下面積實施全面打砂，塗佈不含錫之防止海生物油漆，以維護自然環境。
過程：

原驗船協會紀錄中，應在91年4月實施塢修，因本輪之廢氣節熱器於二月九日燒毀，配合採購程序於6月完成開標，及備料時間約3.5月，故向驗船協會申請延期半年進塢，以利用此塢修期重置該裝備，除能提高熱效率外，並將因該裝備燒毀而列為缺點項目註銷，以符合船級協會要求。

達運輪自91年9月24日由高雄港卸貨完畢後啟程駛往新加坡，途中實施洗艙及換氣（Gas Free）；9月30日下午達運輪抵新加坡錨泊於港區水域內，10月1日邀請登錄合格之清艙廠家上船勘驗現場並立即舉行開標手續，由得標廠家(JBND)於隔日下午登輪預備開始施行清艙作業，合約施工期為4日，工程進行順利，至6日下午取得港務局認可之除氣作業証明後，10月7日中午進入JSL船廠，開始進行塢修。至91年11月3日出海試車，4日晚間復航；職於隔日返國。

達運輪此次塢修之重點在於廢氣節熱器重置工程及外板水下油漆改為塗佈不含錫之防止海生物油漆;另為配合油公司檢查缺點之項目修正，如原油洗艙管線各艙加裝隔離閥及泵間加裝符合SOLAS規定之通風遙控擋板等外，一般塢修項目中之儀表校正，主甲板上甲板機械之油漆系統更換為環氧系列油漆，甲板舟羲 品（Fitting）整修外，主要工程尚包含惰氣、貨油、收艙管線及閥件調整及試壓，真空洩壓閥大修、甲板PV Breaker新製水位計、各貨艙液位計校正、吃水計修理校正、左右吊桿高壓軟管換新及測試、左右救生艇測試、外板及船底之塗裝、航儀之修理、校正及測試及新增INMARSAT-B、手提滅火器檢測及各部位之鐵工工程等等；至於機艙部之修理工作則包含主機控制系統大修及5個缸頭全面再生及4個活塞全面再生、部分海水管線換新、部分海水閥換新、海底閥大修、鍋爐水側火側清潔及其閥件屬件大修、機艙吊車檢修及測試、主機過給機大修、部分獨立櫃清潔、馬達及各式泵大修、通風扇及通風筒大修等等。

本輪之工期因事先規劃得宜，施工日程完全與計畫一致，於十一月三日至南中國海試車後，確認新裝之廢氣節熱器性能符合規範及各裝備運轉正常，於次日晚間復航。

心得：

本次塢修如上面所提及，係以廢氣節熱器重置為主，故整個塢修期，係以此主項目為主軸，其餘項目皆為同時間施工，與總工期無衝突。本案原估計之修船期間為二十七日，當時主要考量係依鍋爐廠商提出之日夜趕工最高施工產能規劃，惟節熱器施工末期時，發現因當初節熱器燒毀時而影響之上下HOPPER結構及大型膨脹接頭接變形及破裂，另主機排煙管於煙囪上方亦因高溫而有變形及撕裂情形，除緊急通知保險公司以爭取合理賠償外，解決無法等到保險公司代表抵達驗證後再施工，爭取施工時間等變成首要任務；故現場工程師於第一時間內與保險公司協商，蒐集資料(拍照證明，物證收集，施工期估算，廠商決定及估價取得)十分重要。
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