行政院及所屬各機關出國報告（考察）
         外交部工程督導小組查驗援建馬拉威共和國

         ＫＣ和ＭＭ道路與橋樑工程報告

                         服務機關：外交部

                             出國人員：吳科長清泉、江組員興島

                             出國期間：九十一年六月二十一日至二十九日

                          出國地點：馬拉威共和國 

                          報告日期：九十二年一月二十三日

外交部工程督導小組報告
　　本部工程督導小組四人（工程會企劃處處長楊錫安、台大教授陳清泉、職司吳清泉、江興島）奉派於本(九十一)年六月二十一日至二十九日赴馬拉威共和國查驗KC和MM道路與橋樑工程施工情形，謹提出報告如下：

1、 現況：

(1) 本工程原擬優先施作馬國北部Karonga至Chitipa間之道路及橋樑工程，後因馬國政策要求，改為與南部Malindi至Makanjila一併施工。南北工程相距九百十五公里，致使承包廠商之人力、機具等成本大幅提高，增加施工作業之難度。

(2) 廠商於首都Lilonwe設有營運總部，並分別於Malindi附近設南部營區，Karonga附近設北部營區。

(3) 進場之重機械如推土機、刮土機、挖土機及碎石機等，分配於南北工區分別進行工程施作，瀝青拌合場機具則俟配件到位後組裝，相關機具及材料並備有完整之進料紀錄。

(4) 每日施工人數，包括我國籍、泰國籍及當地居民估計逾五百人。

2、 建議事項：

(1) 營區管理部分。

１營區機具及材料堆置零亂，應予改善。

２營區地坪應予整平，並按接地地形規劃排水系統。

３標誌及工程告示牌，應妥為設計，並安裝於明顯之處。

(2) 工程設計與施工品質部分。

１施工規範及施工說明書應備妥，並送馬國工程部核備。

２工程監造部分宜請馬國工程部負責，並請其簽認相關文件。

３重大工程倘有變更設計應報獲馬國工程部、我駐馬國大使館及本部三方均同意後，始得變更之。

      ４混凝土道路級配料及瀝青舖面等應按施工規範之規定取樣試驗，並送馬國核備。

　　　５橋樑混凝土強度，建議由210kg/cm2提高至245 kg/cm2。

　　　６道路邊溝之底部基礎應確實夯實。

　　　７道路方溝砌築後應確實做好養生(curing)工作。

　　　８KC公路之Mwesia橋基H型鋼應妥為堆置，以避免扭曲變形，致影響工程品質。

　　　９North Rukurn橋雖尚未開工，其橋墩基礎應確實整平夯實，並掌握時效，務必在雨季前完工。

　　１０橋樑支撐墊及紐澤西護欄等材料應依施工規範之要求，提前送馬國工程部審查。

三、一般事項：

(1) 工程施工過程之記錄，包括監工日誌、試驗報告及計價資料等應確實記載，並定期彙整提交馬國工程部及大使館審查。

(2) 道路定線應與民房保持安全距離；必要時應予改線，以確保民眾及行車安全。

(3) 本道路工程多為現有路線之改善，施工時應妥為設置安全及道路導引標誌，以確保行人及行車之安全。

(4) 雨季來臨前應清除道路邊溝內之雜物，以避免雨水沖蝕道路基礎。

(5) 本工程所需之施工機具甚多，應設立機具維修及保養廠，並備妥相關耗損性零件及材料。

四、結語：

(1) 本工程經改為南北兩工區同時施工後，承包商於人員管理及機械之成本較原始規劃為鉅，工程推展之難度亦隨之增加，惟經勘查後，發現承包廠商確有意願承擔額外成本，且正積極施工中，進度尚稱合宜。

(2) 鄰接本工程工區尚有科威特、日本、德國、南非及歐盟等援建之相關工程刻正施工中或即將施工，本工程之品質將攸關我國在國際間之聲譽，殷盼我駐馬國大使館在人力缺乏且專業能力不足情形下，仍能持續與馬國保持密切聯繫，嚴格要求承包商之施工品質。

(3) 本工程以統包方式委由台普公司承攬，其負責業務範圍包括規劃設計及施工，監造責任應由完工後接管之馬國工程部負責，建議我駐馬國大使館洽請馬方全程派員監造並做成監工日報備查。
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