厄瓜多16號礦區查核工作報告
地點：厄瓜多

目的：查核厄瓜多16號礦區SOTE & SHUSHUFINDI成本及研討解決1999、2000及2001年未決異議帳項

報告人：會計處 王 聖 傑、探採事業部國資處 林 柏 榮

報告日期：92年9月29日
1、 查核厄瓜多16號礦區SOTE & SHUSHUFINDI成本
1、 何謂SOTE I、SOTE II及SHUSHUFINDI
SOTE I：輸油管線擴充計畫I。

SOTE II：、輸油管線擴充計畫II。

SHUSHUFINDI：SHUSHUFINDI厄瓜多國營油公司所屬油田增產計畫。

（1） SOTE輸油管線係厄瓜多國境內，自標高400公尺之叢林區越過4200公尺之安地斯山脈產油區輸送原油，到達靠太平洋東岸海港唯一之輸油管線，使用至今已達30年；由於管線設備老舊，管理管線之厄瓜多國營油公司(Petroecuador簡稱PE)亦無足夠經費維修，原油輸送量自原設計之每日輸送410,000桶降至每日輸送約330,000桶原油，導致厄瓜多16號礦區之SOTE輸油配額逐年減少。

（2） PE公司所屬之SHUSHUFINDI油田生產約29°API原油，其部份產量提供厄瓜多16號礦區用於摻配礦區生產之15.6°API重原油，以達SOTE輸油管線要求之原油比重規範，由於SHUSHUFINDI油田已生產多年，產量一直下降，提供厄瓜多16號礦區之摻配用原油量亦因之日漸減少。

厄瓜多16號礦區受上述雙重影響，日產量自56,000桶逐漸降至約37,000桶，當時之經營人YPF公司試圖增加16號礦區產量，事前未知會各合作公司，自行與PE公司簽訂SOTE輸油管線擴充計畫I、擴充計畫II 及SHUSHUFINDI油田增產計畫合約，以期能增加SOTE輸油管線輸油量及增加SHUSHUFINDI油田產量，從而提高礦區之SOTE運送配額及摻配用原油量。

二、合約內容摘要及YPF向PE應收帳款短收原因：

(一) SOTE輸油管線擴充計畫I：

1、合約內容摘要：

(1) 合約簽訂日期1998.03.04，期限自設備啟用18個月。

(2) 由YPF在SOTE管線延途五個加壓站增設臨時性泵浦租予PE，以提高輸送量每日25,000桶，合約結束，YPF拆回器材設備。YPF曾在管理委員會會議上說明16號礦區從增加之輸送量中獲增20%之輸送配額。
(3) 增設臨時性泵浦發生之管理、租金及維護費用，經PE確認後以每桶0.79美元向PE收費，至YPF回收完成本為止；至於初期籌備費、安裝費及材料費則在PE確認後，以泵送量高出每日25,000桶之部份乘以0.1美元/桶收費，至YPF回收成本止。

(4) 合約規定，增加之最低泵送量為每日25,000桶，若增加之月平均日泵送量無法達到最低量，則YPF不得向PE收費。
(5) PE將補償YPF所耗用之燃料費。
2、YPF向PE應收帳款短收原因：

(1)   PE以YPF初期籌備費中之水功試驗不在厄瓜多當地執行，而將水功試驗費剔除。

(2)   YPF根據安裝之泵量錶數量向PE收費，PE則依油槽之增加量將未達最低量之收費剔除，導致帳款短收。
      (二) SOTE輸油管線擴充計畫II：

1、合約內容摘要：

(1) 合約簽訂日期1999.10.21。

(2) 延長SOTE輸油管線擴充計畫I合約自2000.06.13起六個月。於延約期限內，待命時PE支付YPF每小時210美元，操作期間每桶0.92美元。

(3) 由YPF在SOTE管線延途五個加壓站增設永久性泵浦，以提高輸送量每日45,000桶(SOTE管線基本輸送量每日320,000桶)。安裝期：簽約後240天，維護期：簽約後24個月。 16號礦區可從增加之輸送量中獲增25%之輸送配額。

(4) 臨時性泵浦租金、增設永久性泵浦及維護費用須經PE確認後，由原油輸送費及油品價差抵充。
2、YPF向PE應收帳款短收原因：

(1) YPF由歐洲進口之器材雖有部份以空運運送，惟PE認定只需海運即可，因此有運費差異。

(2) YPF之下包公司AZUL提出之器材、勞務帳單，PE不予認定。

(三) SHUSHUFINDI油田增產計畫
1、合約內容摘要：

(1) 合約簽訂日期1999.08.10，約期2年。

(2) 由YPF提供器材及服務於SHUSHUFINDI油田修井及鑽井以增加油產量，其增產量之30%提供16號礦區摻配之用。
(3) YPF所投資之資金，PE以摻配油折算現金抵充。
2、YPF向PE應收帳款並無短收現象。
三、查核目的：
依據91.10.15在休士頓舉行之16號礦區經營管理會議，由經營人REPSOL-YPF解說本案REPSOL-YPF與PE處理結果（附件一本附件係Murphy公司於本次查帳期間影送本公司），由REPSOL-YPF積欠PE USD$ 100,763,182.60及PE積欠REPSOL-YPF USD$ 69,036,977.65之應收及應付帳款互抵後，REPSOL-YPF已於91年12月支付PE欠款USD$ 31,726,204.95，本案SOTE I、SOTE II及SHUSHUFINDI原實際發生成本與PE所認列應付數是否相等，是本次查核之主要目的。

     四、查核結果：

（1） SOTE I實際發生成本為USD$ 24,622,082，PE認列USD$   20,788,062，差異USD$ 3,834,020。（附件一、附件二）

（2） SOTE II實際發生成本為USD$ 19,719,682，PE認列USD$   18,849,192，差異USD$ 870,490。（附件一、附件二）

（3） SHUSHUFINDI並無差異數。
總差異數為USD$ 4,704,510，由於本案事先未獲合夥公司同意，故未受PE核准認列之金額，應於礦區聯合帳中剔除。
貳、1999、2000及2001年未決異議帳項之解決
一、結束SOTE & SHUSHUFINDI成本查核後剩餘時間，繼續進行1999、2000及2001年未決異議帳項可以解決部分，經REPSOL-YPF提供相關資料取信我方結束若干未決異議帳項及REPSOL-YPF承認若干應被剔除帳項之後，本次查核前未決異議帳項總金額為USD$ 112,425,131（1999年為USD$ 41,330,154、2000年為USD$ 57,458,580、2001年為USD$ 13,636,397），查核之後共解決未決異議帳項金額為USD$ 75,360,796，仍未解決之異議帳項金額為USD$ 37,064,335，而本次所解決未決異議帳之主要項目可區分三類：

（1） SOTE I、SOTE II及SHUSHUFINDI ：1999年 USD$ 14,043,088、2000年USD$ 34,252,345、2001年USD$ 9,311,958，本案最終結果如前述總差異數為USD$ 4,704,510，聯合查帳小組認為應於聯合帳中剔除，惟經營人並不認同，故仍列入2001年第45未決異議帳項（附件五）。

（2） IVA Tax – Application for Refund ：IVA加值稅退稅款1999年 USD$ 5,104,470、2000年USD$ 10,738,415，IVA加值稅退稅款全案已由經營人將礦區所有各年度發生金額向厄瓜多政府申請退稅，而厄瓜多政府尚未退還部分，據經營人與其磋商結果，未來可能變成向厄瓜多政府申請延長礦區合約六年（2012~2018）之交換條件，本類因也涉及經營人切身利益，而經營人也已盡力向政府爭取，故可視同解決。
（3） 其他不屬於上述二類之異議帳項，未查核前總金額扣除前二類為USD$ 38,974,855（1999年為USD$ 22,182,596、2000年為USD$ 12,467,820、2001年為USD$ 4,324,439）

2、 按年度將本次解決未決異議帳分析如下：
（1） 1999本次查帳前未決異議帳項金額為USD$ 41,330,154，本次解決帳項金額共USD$ 19,147,558，未決異議帳項尚有USD$ 22,182,596（附件三）。

（2） 2000年本次查帳前未決異議帳項金額為USD$ 57,458,580，本次解決帳項金額共USD$ 50,501,059，未決異議帳項尚有USD$ 6,957,521（附件四）。

（3） 2001年本次查帳前未決異議帳項金額為USD$ 13,636,397，增減未決異議帳項之後，本次解決USD$ 5,712,179，未決異議帳項尚有USD$ 7,924,218（附件五）。
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