一、目的：

本次出差為配合行運輪第五次（船齡二十三年）中期檢驗塢修監工。

塢修除了將平日船上無法保養或實施之測試，必須利用塢修較長期間及船廠設備檢測，另需配合驗船協會要求，做必要之檢查及檢驗；而本次塢修除上述要求外，另為配合IMO要求，船齡超過二十年之單殼油輪，需向主管機關申請船體評估等級通過以後方繼續營運且提油比重≦0.945之油品，故對塢修項目之品質，需達到較一般等級嚴格，方可達成任務。
二、過程：

依驗船協會要求，本輪應於94年9月底前實施塢修，故依既定年度計畫於94年8月下旬由高雄港卸貨完畢後啟程駛往新加坡，途中實施洗艙及換氣。

9月4日凌晨行運輪抵新加坡錨泊於港區水域內，當日邀請登錄合格之清艙廠家上船勘驗現場並立即舉行開標手續，由廠家PROSPER MARINE PTE LTD以新加坡幣65,900元得標，隔日下午登輪預備開始施行清艙作業，於9月10日上午取得港務局認可之除氣作業証明後，當日上午進入JURONG船廠碼頭，開始進行塢修。至94年10月2日18:00復航；職等分別於3日、6日返國。

行運輪此次塢修之重點在於主甲板管線更新，及5S水艙之水刀除銹及換板油漆，修復由船級協會於94年8月實施CAS第一階段檢查發現之水艙及貨艙結構缺點及舾品缺點外，主要工程尚包含惰氣管線及貨油管線局部換新、WINDLASS大修、各艙液位計校正、各貨艙BELL MOUTH下方底板檢查、吃水計修理校正、左右PROVISION CRANE鋼纜及HOOK更新、左右救生艇檢修測試、外板及船底之除銹塗裝、航儀之更換、修理、校正及測試、救生筏年度檢驗、以及各部位之鐵工工程等等；至於機艙部之修理工作則包含中間軸檢查及檢驗、各熱交換器之清潔、部分海水管線換新、部分海水閥換新、海底閥檢修、鍋爐及節熱器及其閥件屬件大修及檢驗、機艙通風風扇檢修及測試、鍋爐自動控制檢修等等。

本輪於十月二日18:00順利復航；協辦工程師於次日返國，主辦工程師於塢修工程完畢後，停留三日與船廠逐項核定塢修帳目，雙方達成初步協議，於十月六日返國。

三、檢討與改進：

本次塢修相當順利，主因為（1）工期恰當；（2）塢修規範資料齊全；（3）船上船員全力配合監修；（4）塢修項目及進度掌握確實；另針對以往核帳作業延宕達一至二年，此次由主辦工程師於船舶復航後停留於船廠與船廠人員協商帳款之作業方式，雙方能迅速達成共識，對維護公司名譽及早日結案，有直接效果，應繼續維持。
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