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貮、會議地點: ConocoPhillips Venezuela Office 

(CCMT Building)Puerto La Cruz, Venezuela.

Conference Rooms 17-A01 & 17-A02

參、會議目的:

一、說明鑽機目前狀況

二、審議開發井基本鑽井排程

三、準備在開發委員會議(DCM)中，建議油氣測試在AP1井9 5/8"套管段(Landing Section )進行，以符合CVP要求的蘊藏量確認規定。

肆、經營委員會議一鑽井及完井預算

Corocoro Phase 1A鑽井及完井預算維持不變，為176.64百萬美元。此預算是根據7+7口井(兩組)鑽井完井作業的計畫而訂定的，過渡期租用生產設備計畫(IPF)一旦獲核准，則此預算將修訂。

伍、工作計畫進展:

一、過渡期租用生產設備(IPF)計畫

計畫於2005年11月21日獲開發委員會議(DCM)核准，2006年4月20日獲控制委員會議(CCM)核准，合約招標已選定由Wood Group公司承包，2006年5月4日簽約，預計2006年6月2日基本工程完成，2006年10月27日細部工程完成。2007年1月8日開始試俥，2月14日IPF到達鑽井生產平台位置，2007年3月29日開始生產原油(截至6月12日由於與Wood Group公司合約談判無法達成而中止，經營人將另尋求其他可行方案，本計畫有可能受影響而使原油生產日期稍微延後)。

二、第一開發期Phase 1A基本開發井鑽井排程

層序70B/70E油層蘊藏量

2006年2月16日與委內瑞拉能源及石油部(MENPET)討論此問題，目前70B及70E蘊藏量尚未被認可為證實(Proven)蘊藏量，僅列為Probable/Possible蘊藏量。需要進行油氣測試(DST)後才會被確認為證實蘊藏量，因此計畫在Phase 1A開發鑽井Batch 1鑽穿70A油層，下完 9 5/8" 套管後，於70B及70E油層進行兩次油氣測試(DST)，為期16天，預算3.6百萬美元。

三、蘊藏量提報委國能源及石油部(MENPET)進展

1、提報委國卡拉卡斯能源及石油部

2004年12月31日核准發現蘊藏量為證實蘊藏量(proven)14百萬桶，可信蘊藏量(Probable)29百萬桶，可能蘊藏量(Possible)62百萬桶。2005年8月31日提報Extension Reserves，2006年1月3日被能源及石油部拒絕，2006年1月24日提報修訂Extension Reserves(根據委國能源及石油部指示及CVP背書信函)為Proven 82百萬桶，Probable 53百萬桶，Possible 10百萬桶。2月15日能源及石油部要求提供一組作業中的圖幅，至3月30日尚在等候背書信函。(2006年5月11日開發委員會議已核准，委國能源及石油部於5月24日簽署核准)。

2、備忘錄Memoria Descriptiva(MD)

Corocoro開發計畫增補說明書(DPA)於2005年3月3日獲核准，2005年9月16日提報備忘錄Memoria Descriptiva給CVP供審閱及核准，2006年3月8日CVP回覆要求重新編輯事項，4月6日重新編輯最後版本送交CVP背書，備忘錄MD要等待蘊藏量獲核准後，才會獲能源及石油部核准。

3、開發井鑽井許可證申請

Corocoro Phase 1A開發鑽井計畫於2005年8月26日完成提報卡拉卡斯委國能源及石油部，計畫鑽井14口，2口暫定井(Contingency)。原定2006年1月1日開始鑽井，2005年9月14日以後多次與Maturin能源及石油部會議，鑽井許可要等卡拉卡斯能源及石油部核准及備忘錄MD文件核准後才會核發。鑽機"Ensco 69"已於2006年4月11日自美國墨西哥灣拖往Corocoro油田中，預計於5月4日到達Corocoro油田井位 (如圖一) ，開鑽日期預估於5月20日，因此鑽井許可申請時程相當緊湊 ( 第一口開發井AP01之鑽井許可於95年5月30日獲委國能源及石油部核准，該井於95年6月2日正式開鑽22吋井孔)。

四、蘊藏量重新分類及70B/70E油氣測試(DST)

Corocoro油田Phase 1A開發鑽井計畫於2006年5月20日開鑽，計畫鑽14口井，其中6口水平生產井，6口水平注水井，2口注氣井，生產井與注水井對稱分布於70A及70B層，鑽井及完井時間預計506天。鑽井規畫三種構想3 Scenario，分5/ 4/ 5口井三期鑽井模式，本次4月26日至27日在委國Puerto La Cruz召開之地下地質及鑽井小組委員會議經討論後，決議在5月3日的DCM會議建議採用Scenario I (3 Batch， 5+4+5口井)，第一組(Batch 1)5口井(生產井兩口，注水井兩口，注氣井一口)，並在Batch 1 AP 1井先導井孔(Pilot Hole)鑽穿70A油層後，在70B及70E油層進行兩次油氣測試(DST)，以符合CVP要求蘊藏量重新分類確認。

五、開發井井程規畫

鑽井平台井心模版為24孔洞，孔洞之間距離8.3呎(2.5公尺)，RKB到平均水平面約93.45呎，鑽井平台方位角為344.8°， 24吋導管長約400呎，400呎以下以鑽頭鑽進並以MWD隨鑽電測，井程定位以Gyro While Drilling (GWD)儀器測定。Phase 1A計畫鑽14口井，其中6口需鑽先導井孔(Pilot Holes)，最大傾角45-50度，距離井孔之最大水平距離1,500呎。

六、鑽井地質資料評估與傳送合作公司

鑽進中將以Schlumberger公司的LWD隨鑽電測評估，地層壓力資料將以Stethoscope儀器測定，所有資料將由網站公司(如Well Hub, Petrol ink)傳送至各合作公司供評估。

陸、結論與討論：

1、Corocoro油田Phase 1A開發井鑽井計畫14口，規劃三種鑽井構想(3 Scenario)，本次4月26日至27日在委國Puerto La Cruz召開之地下地質及鑽井小組委員會議經討論後，決議在5月3日的DCM會議建議採用Scenario I(3 Batch 5+4+5口井)，第一組(Batch 1) 5口井(生產井兩口，注水井兩口，注氣井一口)，並在Batch 1鑽穿70A油層後，在70B及70E油層進行兩次油氣測試(DST)，以符合CVP要求蘊藏量確認。

2、委內瑞拉Corocoro油田Phase 1A開發鑽機”Ensco 69”已於4月11日自美國墨西哥灣拖移，將於5月4日到達井位，安裝於鑽井生產平台後，預定於5月20日開鑽第一組開發井(Batch 1)，鑽井資料將透過網路系統分送各合作公司。

3、Corocoro油田第一期開發計畫有關過渡期租用生產設備(IPF)計畫於95年4月20日獲控制委員會核准，並招標選定由Wood Group公司承包，將於5月4日簽約，本計畫預計於96年初(1月至3月)開始生產，日產原油3萬桶。







