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委內瑞拉西帕里亞礦區開發委員會議

一、短期租用駁船式生產處理設施(IPF)

(一)原由Wood Group/Expro兩家共同得標之暫租駁船式生產處理設施(IPF)，因二家公司間付款、保險等條件差異未能解決，宣告合作失敗而未能承包，經緊急重新招標後，已確認可由單一廠商Hanover公司來承包，因其本身擁有二部主要設施，即2000HP天然氣注氣用壓縮機(12.7MMSCFD)，且管總費用僅自己一家費用低，由其統一來租用駁船、安裝生產設施、操作維護IPF，承租18個月所需費用約55,740千美元，比原得標Wood Group / Expro二家之85,573千美元還低，其中主要費用為服務及操作費用39,229千美元，也因上述原因而比Wood Group / Expro之68,363千美元低很多。

(二)經營人將繼續與Hanover公司就設施改裝、工安安全、付款條件及方式等密集會商，若一切進行順利，可望最快於8月底就可要求各合作公司核准後進行簽約。

(三)若IPF合約順利簽妥後進行組裝，預計可於96年6月開始生產原油，日產原油每日3萬桶。

二、鑽井及證實可採蘊藏量

(一)鑽AP1 Pilot Hole進行70B及70E層油氣測試結果，70B層原油比重API 25.5度，砂層淨厚164呎，井底靜壓2,623 psi均比原預期佳，70E油層較薄，原油比重API 16.7度也與預期同。

(二)70B、70E二層施行DST後，已向能礦部提出蘊藏量重分類，Corocoro東地塊70B層證實可採量為36.8百萬桶，70E層則尚未正式提出證實可採量數字，而原核准70A層整個Corocoro構造證實可採量為82.2百萬桶。

(三)目前以批次鑽井(Batch Drilling)進行鑽第一批（7口）及第二批（6口）之22吋井孔段中，並積極洽請能礦部對蘊藏量之重分類儘速核准，以進行70B生產井之鑽井。

三、第二階段（Phase II）開發

(一)經營人已初步對第二階段開發作先期研究，以高峯期日產11萬桶最具經濟效益，並規劃依國營油公司PDVSA要求，併入處理其Pedernales油田（日產1萬桶）及Ineparia公司之Posa油田開發計畫。

(二)手95年初期研究預計包括規畫團隊（277千美元）、基本工程設計（148千美元）、水深研究（550千美元），預算共975千美元。經營人要求各家批准，經熱列討論後決議：雖第二階段開發已於開發計畫中述及且開發計畫已獲政府批准，又70A層證實可採量也已包括Phase II 欲開發之Corocoro西地塊，惟為慎重計，還是先提管理公司獲准後再進行第二階段開發規劃工作為宜。

四、主要生產設施工程進度

(一)整個生產設施工程進度約完成57％，落後2.5％，主要為生產中心CPF落後3.6％，各項設施進度如下：

1.儲油輪FSO，完成94％
於今年6月22日自釜山出港，現正在印度洋航行中，可望於10月12日拖抵現場。

2.管線完成53％
已完成管線製造，鋪管合約於7月14日簽妥，可望於95年11月開始鋪設管路。

3.展列式泊碇式系統（SMS）完成68％
已運抵委國報關中。

4.生產中心（CPF）完成35％
生產設施完成65％，美國購買部份大致快完成，首批可於8月運抵委國，委國製造部分則完成50％。 

甲板構造（Deck）完成9.4％（預計完成11.4％），主要係如此大量第一次於委國製造，普遍缺少建造流程經驗，並遭遇短期罷工所致。

(二)CPF預計於97年8月可開始運轉，處理能力為每日7萬桶原油。

五、第一階段開發工程生產設施費用

第一階段開發工程生產設施費用預估將由611,819千美元增為621,916千美元，主要因管線組配增加約10百萬美元，其中以工程管理約1億美元，CPF約2.5億美元，FSO約1.5億美元為最大宗。
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