


經濟部暨所屬機關因公出國人員報告書
（出國類別：洽公）
赴印尼與Pertamina協商台中港LNG船試航事宜
	出 國 人：
	服務機關：台灣中油公司天然氣事業部
姓名：劉副執行長晟熙、賴副廠長遠忠、陳經理玉山
(奉 准 文 號：油人發字第09610300650號書函)

	出國地點： 
	印尼雅加達

	出國期間：
	 96 年06月12日至15 日

	報告日期：
	 96年07月11日
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壹、摘要

本次會議雙方逐一就與試航相關之技術、商業及責任等議題研討後，達成數項共識。Pertamina同意按試航成本收費，計費項目包括：燃料費用、BOG及港埠費用等，Pertamina並提供試航費用估算表，Pertamina並預定七月份第二週至永安廠召開年度船岸協調會，屆時將前往台中廠參訪及討論相關試航技術問題。
貳、出國目的
本公司正在台中港內港新建LNG接收站，依據「台中港引水人辦事處引領LNG船舶研習訓練計畫書」規定，本公司應於LNG船正式靠泊前安排3航次LNG船空載試航，前已分別徵得Pertamina同意於8、9月中，及MLNG同意於8月下旬各協助安排一航次試航。現Pertamina鑑於台中港LNG碼頭為新建設施，而此次試航為首艘LNG船靠泊碼頭，因此邀請本公司派員前往該公司洽談船岸匹配、費用負擔及相關問題。
參、出國行程
96年6月12日 啟程至印尼雅加達
  6月13-14日  與Pertamina洽談台中港LNG船試航事宜
6月15日    返程
肆、參加6月13-14日會議人員
  本公司：劉副執行長晟熙、賴副廠長遠忠、陳經理玉山
  Pertamina: Mr Djohardi A Kusumah,Mr P P Simamora, Mr T Meidharma,Mr A Khamid, Mr B Frontasia, Mr R Moerti, Mr I Maas, Mr M T Afianto, Mr W Wardhana

   Total: Mr P Five, Mr L Albert
   Vico: Mr J Liha
   Chervon: Mr M M Daham

   Golar Management: Capt. Alasdair Smith, Mr T Norman
伍、報告內容
本次會議雙方逐一就與試航相關之技術、商業及責任等議題研討後，達成以下協議或共識：
1、 Golar Mazo二次試航日期暫訂BW16(ETA 永安 8/15)及BW19 (ETA 永安 9/18)抵永安廠於完成卸收後之隔天清晨前往台中港試航，惟試航日期將於2007.6.20在台北舉行船期會議時再行確認。
（註：2007.6.20雙方另行召開之船期會議已將BW16船期延後一天，因此第一次台中港LNG船試航日期亦將順延至8/18）。
2、 Pertamina同意按試航成本收費，計費項目包括：燃料費用、BOG及港埠費用等，Pertamina並提供試航費用估算表（如附）。
(1) 燃料費用：依據試航航次最近一次燃料油加油單價計付；
(2) BOG費用：依據該航次LNG暫付款之單價計付。
2、 Pertamina將指派船務代理辦理LNG船進港相關事宜，原則上港埠費用由Pertamina先行墊付，再併入試航費用向本公司請款；但Pertamina亦 請本公司研究由本公司直接支付予其船務代理之可行性。
（註：經洽本事業部及台中廠會計，及船務代理，本公司可接受港埠費用由由船務代理商開立統一發票向本公司請款直接支付之方式）。
3、 Pertamina 同意試航按其增加成本計價，但LNG船於試航期間如因故延遲或受損（包括後續船期延誤及替代船），Pertamina請本公司同意承擔，本公司可以接受此原則，但請Pertamina提供試航草約以供討論 。
4、 Golar Management 請本公司提供台中港Port Regulations和海圖，本公司同意盡快提供。
（註：已提供資料予Golar Management）。
5、 Golar LNG Management將洽詢保險公司，前往台中港試航是否增加相關保險費用。
6、 本公司請Pertamina儘速依據「台中港引水人辦事處引領LNG船舶研習訓練計畫書」之要求提供安全誓約書。
（註： Golar Management已提供安全誓約書）。
7、 Pertamina預定七月份第二週至永安廠召開年度船岸協調會，屆時將前往台中廠參訪及討論相關試航技術問題。
8、 Pertamina 預定於三週後（七月第二週前）提供試航草約。
陸、效益及心得
1、 本次前往印尼與Pertamina協商台中港LNG船試航事宜，經雙方就與試航相關之技術、商業及責任等議題研討後，已達成具體成果。
2、 印方同意試航按其增加成本計價（主要為燃料費用及BOG），並同意不要求本公司給付LNG船租金，對本公司言節省相當成本。（如以Golar Mazo2007預算每日租金約100,000美元計（不含塢修費用），試航用時約21.38小時，相當89,083美元）。
3、 印方將於七月份第二週至永安廠召開年度船岸協調會，屆時可再就試航安全及操作協調相關問題進行研討。
4、 印方已草擬試航服務契約（草約）如附，將簽會法務室審閱後完成送請採購部門辦理議約等採購程序。
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