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摘要

經營人Repsol-YPF公司在8月14日至15日於厄瓜多基多市召開礦區技術委員會議，主要議題包括：
一、開發工作：2007及2008年之生產結果與預測及鑽井時程。 

二、鑽井工程：1至7月鑽井結果、TivacunoB-5號井檢討與修井結果。
三、專案計畫：計畫進度報告與Hydrocyclones評估。
四、礦區經營工作：工安能源與生產處理設備之維護。
五、合約延長之腦力激盪。
本次會議本公司由OPIC總經理林又新博士率探採事業部國資處胡大任協同本公司派駐厄瓜多辦事處代表鍾清榮先生、即將接任代表之吳佳水先生及油層工程師王明輝先生與會，充分表達本公司之立場，全力維護公司權益，順利達成任務。
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參加厄瓜多16及17號礦區技術委員會議出國報告

壹、目的
中油公司以海外石油及投資公司OPIC名義參加厄瓜多陸上16號礦區石油開採，目前順利生產石油中，每日的產量約65,000桶，今年度(2007年)的鑽井計劃將鑽31口開發井。經營人Repsol-YPF公司在8月14日至15日於厄瓜多基多市召開技術委員會議，主要議題包括

一、開發計畫：2007及2008年之生產結果與預測及鑽井時程。 

二、鑽井工程：1至7月鑽井結果、TivacunoB-5號井檢討與修井結果。

三、專案計畫：計畫進度報告與Hydrocyclones評估。

四、礦區經營工作：工安能源與生產處理設備之維護。
五、合約延長之腦力激盪。
本次會議本公司由OPIC總經理林又新博士率探採事業部國資處胡大任協同本公司派駐厄瓜多辦事處代表鍾清榮先生、即將接任代表之吳佳水先生及油層工程師王明輝先生與會，充分表達本公司之立場，全力維護公司權益，順利達成任務。
貮、會議內容(過程)
一、開發計畫

· 報告2007 年1到7月份生產情形，增加18口井，增加累積產量為125萬桶，礦區共計生產井數為156口井，累積產量為2億142萬桶，平均日產原油 64,827 桶，比生產預測之日產量63,567桶，增加1,260桶。
· 2007年鑽井計畫修改原計畫之33口井為31口井，主要因Tivacuno B-5-H井鑽探不順利所造成，減少之2口井延後至2008年鑽探。
· 2007年H&P 138鑽機預定鑽探12口井已完成7口井，H&P 121鑽機預定鑽探9口井已完成5口井，H&P 22鑽機預定鑽探3口井已完成3口井，已經解約，H&P 132鑽機預定鑽探2口井已完成2口井，已經解約，Nabor 794鑽機預定鑽探5口井已完成1口井，2007年伴生的地層水比預期多，Tivacuno SW構造的油產量比預期的好。
· 為改善2007年的鑽井成效，將重建Amo、Tivacuno SW與Daimi的油層模型，利用Iro upper“U”層建立的油層模型勘定新井位。

· Iro A之iro A41-H-Usiro A44-H-Us兩口Upper U水平井取代iro A34-HM1,iro A26-Ui兩口井。
· AMO B以H&P 121鑽機鑽探。
· 預估2007年之產量仍然維持平均日產量64,027桶之目標。

· 2008年井數由13口井增加為16口井，分別為H&P 138鑽機預定鑽探5口井，H&P 121鑽機預定鑽探4口井，Nabor 794鑽機預定鑽探7口井，包括1口井注水井。
· 預估2008年之計畫產量為平均日產量59,850桶。2009年以後不再鑽井，預估往後至2012年之平均日產量分別為2009年45,188桶，2010年34,648桶，2011年27,228桶，2012年23,768桶。
· 2007年重新完井9口井，增加蘊藏量801.189桶，累積增加產量112,656桶。。
二、鑽井工程
· 至開會為止共鑽了19口井，共超出計劃的鑚井時間(Non Productive Time; NPT) 13.9%(58.6天)，其中以Tivacuno B-5號井，增加之時間最為嚴重，增加約13.4天。
· 2007年尚有12口井需鑽探，2008年原計劃鑽13口井，加上2007年未鑽之2口井與1口注水井，共需鑽探16口井。
· 檢討Tivacuno B-5鑽探失敗之原因，組成調查小組，從文件檢察及人員之詢問，發現主要問題為下7吋襯管的泥漿，推測最可能的原因為泥漿的實驗室測試與井底反應不同，造成泥漿快速脫水，造成卡鑽，最後重新側鑽，大幅增加鑽井費用，比AFE增加1,094,783美元，同時由經營人派駐人員監督鑽井工程才改善鑽井績效。
· 自2007年1月起，共鑽了48口修井，NPT 5.4%(26.29天)。
三、專案計畫
主要報告為Surface Facuilities與Hydrocyclone兩部分。

Surface Facuilities計劃包括：
· Flow Lines：執行管線之維修，已完成65%。
· Water Injection Pumps：購買及安裝在Bogi與Tivacuno之高壓馬達，已完成86%。
· Processing Facilities：在NPF(北部處理中心)購置water acrubber設備，已完成57%。

· NPF and SPF Transfdr Pumps：安裝中型壓縮機於NPF及SPF，已完成72%。

· Wellpads：建置Tivacuno C 5口井的井坪，已完成100%。

· Wellpads Facilities for First Semester：建置各油田之井坪，包括Ginta A、Iro A6、Daimi B、Bogi及Tivacuno B，已完成100%。

· Wellpads Additional Facilities：建置Capiron A 2口井的井坪，已完成71%。

· Other Wellpads Facilities：建置2008年第一期的井坪，包括Amo B、Iro 01、Daimi B及Capiron A，已完成26%。
· Power Generation：採購原油純化系統及原油與柴油引擎自動切換系統，已完成39%。

· Power Distribution：井坪的自動監控系統，已完成100%；購置與安裝NPF到Capiron之間8公里的電力纜線，已完成71%。

· HSE Projects：在Dicaro河的接水口系統，已完成100%；在NPF與SPF油槽的防火偵測系統，已完成38%。

· Field Projects：委託Palmero製造低壓氣體壓縮機c-20667B，已完成65%；委託Universal製造高壓氣體壓縮機，已完成68%；土地防污處理系統，已完成30%。
Hydrocyclone的評估計畫
· 經營人以處理出水為使用HydroCyclone 之主要目的，選取高出水率(WC 97%)之生產井Amo-B-7為處理標的，導致油增量有限，經濟效益不被看好，反對現在執行。
· 建置1組每日處理10萬桶水之HydroCyclone，需耗時24週，每增加1組增加2週時間。

· 根據建置HydroCyclone的公司Petrero表示原油之API將限制HydroCyclone的使用情形。

· 根據目前油價與政府分油及相關稅制等經濟分析條件，在不延約之情形下，僅在Ginta A建置HydroCyclone符合經濟效益，以10%利率折現為6.44百萬美元，其他油田之井坪建置HydroCyclone皆不符合經濟效益。視礦區延約與否再考慮建置HydroCyclone。
四、礦區經營工作
· 礦區之工安情形，從1月到7月，發生5件工安事件，其中1人因傷及頭部，住院3個月，終因傷重死亡。
· 原油生產情形，從4月到7月連續3個月平均日產量超過預估產量。
· 停產損失從4月份逐漸改善由11萬多桶降至7萬多桶。

· 因電力中斷造成生產損失已大幅改善，由2、3月損失1萬7千桶降至1千桶。
· NPF處理水的能力，7月份為96.83%略高於預估量96%，而SPF處理水的能力，7月份為98.23%稍高於預估量96%。
五、合約延長之腦力激盪
依據厄瓜多政府規定，在礦區到期日前5年可進行合約延長之協商，因此將以開放之態度討論合約延長之各種可能情形與策略。
· 合約延長與可採量之變化；
包括2007年與2008年鑽探的所有生產井其可採量；在不延約情形下為80.2百萬桶，延約5年增為114.3百萬桶，延約10年增為126.8百萬桶；經過修井生產與安裝HydroCyclone後加大幫浦加速生產之採收量：在不延約情形下為4.5百萬桶，延約5年增為12.6百萬桶，延約10年增為14.9百萬桶；2008年以後增加35口生產井：在不延約情形下為11.5百萬桶，不符經濟效益；延約5年增為22.3百萬桶，延約10年增為26.6百萬桶。

· 在井坪採用HydroCyclone直接進行油水分離與注水之計畫，可降低液量的輸送增加處理能力，但技術仍在發展中。
· 現有處理設備之最佳化，以增加設備之處理能力，但可能影響產量。

· 應用Tivacuno所生產之天然氣，不再以廢氣燃燒，作為電力供應來源。
· 從16號礦區購買乾淨之能源(水力發電)，減少環境污染。
· 注水井採用液裂工程，以增加注水能力，但可能傷害地層。

提出延約對地主國有利之效益；增加工作機會、增加稅收、增加投資即增加採收量、開發Wati油田、引進新技術，提供在國際媒體之正面訊息以及進行各項環保工程有助於保護Yasuni國家公園。
延約對合作公司的利益：增加採收量、回收因42號法令的淨現金損失、享受高油價之利潤、有機會借談判取得更有利的合約條件、大部分之生產設備已完成、當礦區產量減少，處理設備可提供鄰近之其他礦區使用。
此外，對於延約需設定時間表，結合各領域人員組成團隊進行研究，召開workshop以取得共識。
參、結論
一、經營人建議鑽探Capiron A-20井後鑽Capiron A-31井，建議提送本議題於OCM中核定。合作公司同意經營人改變2007年鑽探33口井為31口井，減少的2口井，移到2008年鑽探。

二、經營人要求合作公司表決增加2007年之預算22,136,192美元，包括為了在2008年於Capiron A鑽探4口井所需要的電機工程預算1,500,000美元，這些設備必須於2008年初完成建置。

三、HydroCyclone測試結果，在不延約之情形下，僅在Ginta A井坪建置每日處理3萬桶的HydroCyclone，其他油田之井坪建置HydroCyclone皆不符合經濟效益。合作公司將視HydroCyclone於9月中旬低水切生產井測試的結果再議，也希望重新檢視蘊藏量。

四、2008年初版的預算不包括大型的HydroCyclone安裝費用，假設決定購買HydroCyclone，則2008年預算之表決，將送交各合作公司再確認。
五、第2版的2008年預算草案已分送各合作公司，最後版本的預算草案在下次OCM將可完成。

六、對於礦區延約事宜，決定於9月18與19日2天，舉行Technical workshop，專題討論礦區延約之議題，並在9月20日召開之OCM提報結論。
七、下次OCM預定9月20日於基多市召開。
肆、心得
本次會議每個議題經營人雖準備充分的資料，但經合作公司Murphy、Sinochem與本公司詳細檢視其資料，仍有部分資料錯誤，在會場提出，並獲得經營人立即改正，最後大部分均能達成共識，特別是對於延約議題將於9月18日及19日舉行Technical workshop討論，並於9月20日召開經營委員會中核議其結論。本公司代表完整表達本公司之立場，並維護公司權益，順利達成任務，整體說來此次會議圓滿成功。
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