國防部空軍司令部「F-16模擬機性能提升案」
裝備接收測試返國心得
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壹、依據：
一、98年行政院中央政府總預算（國防部所屬單位明細預算表）書表內容。

二、國防部於95年4月21日昌旭字第0950004539號令核定，本案投資綱要計畫暨總工作計畫。
三、空軍98年「150115FA- F16模擬機性能提升」施政工作計畫。
貳、目的：

本軍現F-16基礎模擬機，其軟（硬）體裝備老舊，致訓練功能與戰機產生差異甚鉅，故於96年起委中科院執行模擬機裝備性能提升，依委製協議書規範進行模擬機裝備接收測試及裝備硬體清點作業，俾使模擬機功能與戰機達成同步且具一致性。

參、行程概要：
一、去程：
第四0一聯隊黃中校等3員，於9月26日1640時搭乘華航CI-006班機前往美國，經洛杉磯轉機至鳳凰城機場。
二、9月28日0800時，邀集本軍人員及中科院人員，召開基礎模擬機(ULT)接收測試起始會議，針對本案現況測試內容規劃等議題先行討論。
三、9月28日至10月2日模擬機裝備接收測試及裝備硬體清點：

(一)時間：
      98年9月28日0900時至10月2日1600時。

(二)地點:模擬機室。

(三)測試人員:本軍、中科院及廠商代表。
四、行程概要： 
  (一)98年9月28日，本軍與中科院召開基礎模擬機(ULT)接收測試起始會議，並研討相關測試項目與模擬機現況後，遂進行硬體接收及模擬機裝備測試。
  (二)98年9月28至10月2日，賡續硬體接收及模擬機裝備測試，並要求中科院針對缺失項目進行改正，如缺失無法改正部分，將列入本軍現有缺失項目管制。
  (三)98年9月30日由中科院講解教官台操作使用及注意事項。
  (四) 10月2日回顧並確認各缺失項目內容無誤後，隨即召開基礎模擬機(ULT)接收測試總結會議。

 六、返程：
98年10月3日1005時搭乘美國航空至洛杉磯，1515時轉搭華航CI-005班機，並於10月4日2020時返回桃園國際機場。
肆、測試結果：
 一、抬頭顯示器故障影響飛測進行。
          說明：依接收測試手冊測試項目執行，因模擬機裝備抬頭顯示器故障，致相關項目無法執行測試，僅完成教官台、硬體裝備、資料庫軟體等項目。
          改正：於美10月5日由L3公司工程人員完成模擬機抬頭顯示器更換，並由教官何中校於美10月6日完成複測，其缺失已改正。
       二、「地面或船艦威脅點無法標記」。
          說明：測試發現模擬機版本，地面或船艦威脅點無法標記，導致教官台無法進行目標標定與傳遞。

          改正：俟中科院完成軟體修編後，屆時一併執行缺失改正。

三：無訓練用靶場模型。
          說明：模擬機為衛照圖資，測試發現圖像解析質欠佳，訓練用靶場模型均無法顯示。

          改正：於10月2日召開接收測試總結會議時，中科院預劃於98年12月底前完成靶場模型建製，以增加模擬機訓練場景仿真度。
四：傳統高度表遲滯現象。
          說明：飛測中發現傳統高度表有遲滯與卡住現象。

          改正：中科院與洛克西德馬汀公司(LM)工程師已針對此一現象進行軟體修編，唯進行複測時此一現象仍未改正。
五：機場及城市燈光為恆亮，亮度無法控制。
          說明：機場及城市燈光呈現出固定亮度，亮度無法隨模擬天候變化(終昏、黑夜、多雲、霾霧)而改變。

          改正：10月1日中科院與視效分系統合約廠商Camber公司工程師已針對此一現象進行軟體修編，唯10月2日進行複測時此一現象仍未改正完成改正。

       六：座艙邊教官台收下後無法固定。
          說明：座艙邊教官台收下後無法固定，會升起約5~10公分，易因碰撞而造成裝備損壞。

          改正：經查為基座卡榫故障，因無備份件無法進行修復，僅先將基座螺絲鎖緊，避免碰撞產生，並於回國後立即寄送妥善件，請維護合約商L3公司工程人員進行更換。

七、其他
          1.中科院要求合約廠商洛馬公司與Camber公司指派資深工程師參與接收測試與缺失研討，測試期間洛馬公司計完成4項缺失改正。

          2.中科院於9月23日完成模擬機安裝與測試後，陸續完成各項教育訓練，共計24人次、34小時，後續由L3公司負責模擬機系統操作與維護。
伍、建議事項：

        一、為避免權責無法釐清，L3公司僅負責模擬機系統操作與維護，不負責系統軟體版本更新，請中科院考量後續軟體更新因應作為，以維本軍權益。
二、模擬機尚未建立完整靶場視效場景，請中科院應儘速綜整相關數據及圖資，並於98年12月31日前完成靶場視效場景製作及安裝，以提升訓練品質與成效。
陸、結語：

一、本案依國防法第22條之規定及「國軍軍事投資武器裝備獲得國內產業自製能量評估作業要點」，執行國內產能自製評估，國防部軍備局分別於94年7月20日及94年8月2日函轉「台灣區航太工業同業公會」辦理，國內計中科院及漢翔公司等2家公司具備本案承製能力，經本軍編成專業評選小組，就廠家自提之量化數據及規劃說明，相互比較，評定本案委由中科院製造，應可滿足本軍未來模擬機訓練需求。

二、模擬機裝備經本軍審核之接收測試文件，驗證模擬機裝備各項功能無虞後，將由L3公司執行後續每年模擬機系統操作與維護；另中科院2年保固期間，中科院每年派員赴美執行模擬機軟體版本更新，以確保模擬機裝備正常運作。
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