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壹、目的
本次勘查係由工作團隊前往秦淮燈會現場，就98年11月份第二次現勘後，擬確認本案展出場地，並對施工方式及佈展工作等細部作業等提出建議，以為本局實際佈展之依據。

該燈會互展事宜源於97年間赴大陸江蘇辦理「赴台觀光旅遊說明會」同時，考察江蘇秦淮(夫子廟)燈會，經雙方討論可透過兩岸燈會文化觀光交流之方式，進行觀光宣傳推廣，我方期爭取更多大陸旅客來台。為順利完成兩岸燈會互展事宜，除邀請江蘇省旅遊協會周會長乃翔參訪2009年台灣燈會，隨後並也邀請該會多次來台進行磋商，研討兩岸藝術文化交流、兩岸燈藝創作及製作等工作事項。經了解江蘇秦淮燈會期間長達3個月，尖峰每日參訪人數達50萬人次，且有多數國際觀光客到訪，於該燈會中設置台灣燈藝專區，搭配與組團社提供分區、在地、深度、多元的旅遊產品外，亦透過媒體露出等通路，擴大台灣觀光目的地在大陸人民心目中之印象，其宣傳推廣效果勢必宏大。
本案前曾於98年9月及11月進行2次勘查協調，本次會勘為佈展前施工方式評估及討論施工細節等，並就備案進行現勘及討論。
貳、勘查過程

一、勘查日期：98年12月18日至12月19日

二、勘查路線：台北→江蘇南京（秦淮河夫子廟、白鷺洲公園）→台北

三、勘查紀錄：

（1） 12月18日上午自桃園國際機場啟程，經香港轉機抵達南京，下午隨即進行會商及場勘。

1. 第一次會商及場勘：

抵達南京後，由江蘇省旅遊協會唐建國副會長（江蘇省旅遊局副局長）與該協會劉旭旭主任、馬健秘書、秦淮區工作團隊(旅遊局長、副局長及科長)等陪同，赴江蘇南京夫子廟燈會現場進行勘察，會中雙方就本次赴江蘇籌辦兩岸燈會互展乙事，再次進行磋商，並溝通實際執行面及施工期程等相關事宜。

鳳燈原預定展出地點為秦淮河照壁前之河道，經雙方施工團隊現場再次評估問題點包括

(1). 鳳燈平台施工：秦淮河水位因受潮汐影響而有高低差，為使鳳燈平台穩固，需於河床上打椿，惟照壁為明代留存至今之古蹟，打椿對於古蹟基座之影響難以預估，風險值相對提升。

(2). 鳳燈運輸及組裝：鳳燈組裝工程需2-3部大型吊車等機具進場施作，考量秦淮河畫舫乘船碼頭及照壁周邊均無腹地可供現場施工，復以秦淮河上之橋樑均為拱橋，船行高度僅3公尺左右，鳳燈亦無法先行組裝再以水路運輸至現場。
本次現勘特別針對備案「白鷺洲公園」進行現勘，「白鷺洲公園」於春夏秋三季有大型表演節目，故現場有現成之表演舞台及觀眾看台，可供辦理大型點燈儀式。經現勘初步決定將鳳燈架設於「白鷺洲公園」之「飛鴻橋」上；「飛鴻橋」平時開放供中小型貨車通行，基本承重無問題。
雙方並就夫子廟前廣場及白鷺洲公園做為展場再一次討論。

(1). 夫子廟前廣場：其優勢為.主要人潮匯集處，縱深超過30米寬度超過20米並連接主要街道，為一大型廣場，為進南京夫子廟的必經之地，具有完整的聚焦性，且施工容易，施工吊具及機具有足夠的腹地，周邊光環境整合較完整；惟因每年逢燈會期間觀賞人數眾多，管控不易，安全顧慮較高，且無處可搭建開燈台。

(2). 白鷺洲公園：已有開燈台設置配備及看台，有兩處主要的觀賞視角（包括遊秦淮河船上之乘客及看台上的民眾)，惟鳳凰若架設於飛鴻橋之台座需架高，至少2.5m-3.5m以上，遊客方可由鳳凰下面穿過。

2. 第一次內部會議：

勘查團回下榻飯店後再次研商，咸認該協會建議備案「白鷺洲公園-飛鴻橋」為可考慮之評估地點，惟「白鷺洲公園」原為售票參觀之景點，平日為收費地點，且應有相關策展之配套方案，並規劃卸貨區等。
3. 第二次會商：我方提出相關需求，江蘇省旅遊協會允諾事項包括
(1). 「白鷺洲公園」收費問題：「白鷺洲公園」管理單位為南京市秦淮區建設局，燈會期間，協調「白鷺洲公園」以不收門票之方式吸引民眾前往參觀，並獲秦淮區同意。
(2). 策展配套方案：現場搭配增設多組當地燈藝師創作之燈組，將「白鷺洲公園」擴大為秦淮河燈會之重點展區；並承諾策劃大型開燈儀式。
(3). 鳳燈平台搭建：由江蘇省旅遊協會於飛鴻橋上搭建與原有涼亭齊高之可承受鳳燈及底座重量之平台，民眾可由平台下穿越，不影響參觀動線。
(4). 鳳燈卸貨及組裝：提供白鷺洲公園內停車場作為鳳燈貨櫃卸貨區，並提供鳳燈組裝所需之大型機械設備。
4. 夜間會勘
第二次會商後搭乘秦淮河畫舫，會勘夜間夫子廟至白鷺洲公園水路概況，並協調畫舫設置台灣意象燈藝之佈展細節，包括可供我方佈設尺寸及電力供給等，並確認畫舫佈設後仍可如常營運。 
（2） 12月19日再赴白鷺洲公園進行第二次現勘，後由飯店驅車前往南京機場搭機返台。

參、心得與建議事項
（1） 本次會勘為佈展前之事務性協調工作，對場地更動後之各項配套方案均完成落實性協商，有助於後續佈展工作之順利進行。

（2） 本次現勘特別針對備案「白鷺洲公園」進行現勘，「白鷺洲公園」現場有現成之表演舞台及觀眾看台，可供辦理大型點燈儀式；經現勘決定將鳳燈架設於「白鷺洲公園」之「飛鴻橋」上。「飛鴻橋」平時開放供中小型貨車通行，基本承重無問題；江蘇省旅遊協會於橋上搭建與原有涼亭齊高之可承受鳳燈及底座重量之平台，民眾可由平台下穿越，不影響參觀動線。平台側邊及內部由我方以光環境手法佈燈，創造星光隧道之效果，周邊區域則以光環境及歡樂燈區搭配佈展，完整塑造整體台灣燈會形象。另協調現場搭配增設多組當地燈藝師創作之燈組，將「白鷺洲公園」擴大為秦淮河燈會之重點展區，並策劃大型開燈儀式，突顯兩岸首次之大型燈會交流，藉由媒體露出等通路，以台灣燈藝於江蘇南京參展為話題，營造台灣於大陸民眾心目中為觀光目的地之深刻印象。

（3） 三艘台灣意象畫舫完成佈展後，既可如常營運，畫舫內除運用台灣燈會虎年小提燈佈置外，另可考量以台灣客家花布裝飾，提供台灣茶及茶點，並提供乘船遊客除精美的台灣觀光紀念品（如金色台灣徽章及磁鐵、書籤等），以完整呈現台灣風情吸引遊客搭乘。
肆、勘查照片
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由白鷺洲公園表演看台眺望 飛鴻橋
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飛鴻橋周邊相關區位：右側-寶塔區（歡樂燈區預定區）

                                        左側-碼頭區
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由白鷺洲公園入口動線眺望飛鴻橋
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飛鴻橋及寶塔夜間原有照明概況
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飛鴻橋及寶塔周邊全景
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