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參加厄瓜多17號礦區
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摘     要

確認礦區剩餘蘊藏量為xx.xxx百萬桶（2010年元月1日），2010年鑽井x口，完井x口，年度產能xxxx bopd，預算金額xx.x百萬美元（全礦區）。
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壹、前言：
中油公司於1990年6月19日以OPIC子公司名義投資厄瓜多十七號礦區，此礦區PSC合約至2018年12月23日結束，為投資績效良好礦區之一，2010年3月經營人召開技術委員會議，中油公司派員參與，以達監督之目的。
貳、會議主題：

一、蘊藏量之更新：
B-17蘊藏量於本公司2009年底止，評估只剩餘x.xxx百萬桶。鑑於B-17 2009年實際生產xxxx bopd，全年耗竭x.xxx百萬桶。2010年計畫生產xxxx bopd，若會計帳不能將可能蘊藏量，提升為證實蘊藏量，成本之攤提無法反應經營之績效。故蘊藏量之更新列為討論之主題，經討論接受第三者GLJ之報告，訂定2010年1月1日可採蘊藏量為xx.xxx百萬桶。
二、2009年生產檢討：
(一)HS-7 Hollin層液裂工程失敗，改於M1層再完井。
(二)H3H（LU）產能下降比預期嚴重。
(三)H4H（LU）產能下降如預期。
(四)H5換層生產時（由LT換為M1）工具掉落，打撈。
(五)H14H（LU）乾井。
(六)H19  LT/LU/UT乾井。
(七)H20（LT）失敗。
(八)HSI（LT）失敗。
(九)HS8及HS11鑽井延宕。
以上檢討為原訂2009年生產xxxxx bopd，而實際為xxxx bopd之原因。
三、鑽完井數目與預算更新
2010年原訂生產xxxx bopd，經檢討原預算xx.x百萬美元（鑽x井，完x井）已不可造成，經模擬，更改預算為xx.x百萬美元（鑽x井，完x井），而生產只能為xxxx bopd。
四、注水井井位選定：
配合相鄰B-14礦區，已於Low U構造層鑽一注水井Nantu 22 wiw，本礦區同意於此層鑽一注水井，選定井位為H23 wiw。
參、結語：
本公司參加厄瓜多十七號礦區後，經歷探勘階段後，目前步入生產階段，截至2009年12月31日，日產xxxx桶，累計生產xx,xxx,xxx桶，算成功的投資。經營人目前表現佳。原本遇到高油價時機，可坐享高利潤的果實，可惜遭遇了政治風險，地主國祭出Law 42。雖尚有談判空間，難展身手。此次會議重估蘊藏量後自x.xxx百萬桶，增加為xx.xxx百萬桶，將循公司內部程序向上提報。






1
2

