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壹、依據：
一、99年行政院中央政府總預算（國防部所屬單位明細預算表）書表內容。

二、國防部於96年12月24日昌旭字第0960025326號令核定，本案投資綱要計畫暨總工作計畫。

三、空軍99年「150115FC-訓練模擬儀器」施政工作計畫。
貳、目的：
依「M2000-5型模擬機性能提升暨連網案」合約計畫期程，赴法參加第三次計畫管制暨關鍵設計審查會議，並循第一、二次計管會及初步設計審查會議研討成果，就全案計畫作業內容、先期整備項目及各階段行動要項，進行全面性廣泛研討，以先期發掘潛存問題、提早尋求解決方案並建立作業程序，以利模擬機性能提升案之遂行，確保如期如質支援戰訓任務。

參、行程概要：

一、去程：
(一)由本軍第四九九聯隊中校分隊長劉敬國等4員，於5月22日2355時搭乘長榮C088班機經荷蘭阿姆斯特丹國際機場轉機至法國戴高樂國際機場，5月23日0925時抵達。
(二)由軍協組組長曹進平上校及本軍駐法聯絡官蕭紀康中校協助安排人員住宿等行政事宜。
二、計管會議：

(一)開會時間：
      自99年5月24日0800時起至6月2日1700時止。
(二)開會地點:

SOGITEC公司巴黎辦公室及位於漢內(RENNES)之資料庫作業辦公室。
(三)與會人員:

1.本軍人員：
劉敬國中校等4員。

2.法方人員：
SOGITEC公司模擬機事業部副總裁Patrice ALBOUY先生等8員。
(四)計管會議程序：

1.歷次行動要項審查。

2.法商SOGITEC公司簡報包含：

(1)模擬機產製現況。

(2)模擬機各次系統整合現況。

(3)視效資料庫產製現況。

(4)座艙模擬機提升產製現況。

(5)任務型模擬機產製現況。

(6)全功能型模擬機產製現況。

(7)整體後勤支援籌備現況。

3.M2000-5型模擬機視效資料庫製作現況報告。

4.出廠前測試程序及方式研討。

5.模擬機拆裝、交運作法研討。

6.整體後勤支援籌備研討。

7.國內接收檢驗作法研討。

8.現地執行M2000-5型模擬機出廠前先期測試。

9.行動要項訂定。

 三、返程：
本軍第四九九聯隊中校分隊長劉敬國等4員於6月3日0640時搭乘長榮C088班機由法國戴高樂，於6月4日 0600時返抵桃園國際機場。
肆、結 論：

    本次計管會議在法方妥善安排下，經10天連續綿密的詳細研討與一天歸納總結作業，已就「M2000

-5型模擬機性能提升暨連網案」現階段模擬機產製

、各次系統整合、座艙模擬機提升產製、任務型模擬機產製、全功能型模擬機產製、資料庫編建及整體後勤支援籌備現況等各項所需準備工作，達成共識，並建立共同語言並獲得初期解決方案，惟會議中所討論各項議題及法方SOGITEC公司所提報專案管制進度，仍賴本軍專案管制人員有效管制並具體執行，方能確保「M2000-5型模擬機性能提升暨連網案」各項問題循序解決及作業按部就班，為達此目的，本軍應將各項工作執行進度，以專案編組方式，納編計畫作業、專業執行及飛行人員，依合約期程共同投入各階段研究作業，使全案能在嚴密管控、循序漸進情況下，在涵括不同專業領域的全面管制作為，消弭履約階段的潛存風險與窒礙，順利完成本案模擬機性能提升任務，達成戰訓目標。
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