出國報告（出國類別：洽辦業務）

協助越福農產分公司

建場工作事宜報告
服務機關：台灣糖業股份有限公司
姓名職稱：
林世榮     畜殖事業部  畜牧生產組經理

蔡明堂     土地開發處  土  木  工程師
派赴國家：越南 
出國期間：民國99年9月15日至99年9月21日
報告日期：民國99年11月2日  
摘        要

一、「越南新建養豬場投資計畫」為本公司報部列管之97－98年度固定資產專案投資計畫（計畫編號0970001826），並經立法院97年7月通過本計畫預算。
二、本次洽辦業務期間（99年9月15日至99年9月21日），除協助越福農產分公司辦理「畜舍土木及器具設施工程」第5次公開招標招商及工程內容說明，並協助越福農產分公司處理建場工作之相關問題，並與該分公司開會研商取得共識。另，了解台越農產分公司對於日後將供應越福農產分公司所需種豬育成之前置作業。
三、越南自96年11月正式加入WTO會員國之一，陸續與美國、日本簽署自由貿易協定，為繼金磚四國後倍受矚目之國家，世界經濟學者一致列為深具發展潛力的國家，迄今仍然擁有勞力資源充沛、工資較低廉、土地資源廣大及市場潛力大等之區位優勢。鑑於國內養豬事業發展之瓶頸，實有必要研提101年度赴越南北部或中部投資養豬場計畫，俾能維繫本公司養豬事業之永續經營。
四、「越南新建養豬場投資計畫」建場期間確因受越南政府官方行政作業延誤，工程招標作業繁複及主體工程「畜舍土木及器具設施工程」執行進度延宕等無法確切掌控因素之影響，致無法在99年12月底完成建場作業。本公司畜殖事業部將執行完成期間展延至100年12月底，經奉99年9月董事會核議通過。
目        錄

頁次
壹、目的-------------------------------------------------------------------------------2~3
貳、過程------------------------------------------------------------------------------3~7
一、出國人員名單--------------------------------------------------------------4
二、出國行程摘要-------------------------------------------------------------4~5
三、洽辦業務-------------------------------------------------------------------5~7
（一）、簡報會議----------------------------------------------------------------5
（二）、工程建造執行情形
----6
（三）、「畜舍土木及器具設施工程」公開招標作業之辦理情形---------------------------------------------------------------------------6
（四）、鑿井廠商研討鑿井尋覓水源事宜--------------------------------6
（五）、市場訪查建築材料及器具設施之行情--------------------------7
參、心得
---7
肆、建議事項
---7
壹、目的
一、「越南新建養豬場投資計畫」為本公司報部列管之97－98年度固定資產專案投資計畫（計畫編號0970001826），並經立法院97年7月通過本計畫預算。因受預算審議通過及越南分公司獲准成立之時間延後，越南政府官方行政作業延誤等無法確切掌控因素之影響，業經99年9月董事會核議通過，修正計畫完成期限為100年12月。
二、越福農產分公司主體工程「畜舍土木及器具設施工程」經企劃處、土地開發處及台中區處同仁大力協助之下，99年4月28日成立預算圖說，並備妥中、越文招標文件後，始於5月中旬辦理公開招標程序，歷經4次公開招標，均超底價廢標，並訂於9月20日辦理第5次公開招標。因此，本計畫執行期限恐無法如期在99年12月底完成建場作業。
三、畜殖事業部爰於99年9月9日簽奉首長核示，由畜殖事業部豬舍規劃小組成員和土地開發處土木工程師共計2人，於本次（9月15至21日）洽辦業務，赴越南協同越福農產分公司實地瞭解有關工程招標及施工等相關問題，並經研討及擬訂因應措施，俾利建場能夠順利作業。
貳、過程
一、出國人員名單：
	服 務 機 關
	職    稱
	姓    名

	台糖公司畜殖事業部
	畜牧生產組經理
	林世榮

	台糖公司土地開發處
	土木工程師
	蔡明堂


二、出國行程摘要
	日期
	行程內容
	工作重點

	9月15日
(三)
	搭機自台北飛抵胡志明市
越南海外分公司（台越農產分公司）
	業務簡報

	9月16日

(四)
	越福農產分公司建場工地（平福省平隆縣）
畜殖事業部  林世榮
土地開發處  蔡明堂

越福農產分公司  吳坤華、翁金山、何展維
	實地勘察建場用地工程施工監工相關問題

	9月17日

(五)
	台越農產分公司（平陽省濱葛縣）開會研討

主持人  吳坤華

畜殖事業部  林世榮

土地開發處  蔡明堂

越福農產分公司  陳宗鎮、翁金山、何展維
	協助越福分公司招商並研討地下水源開鑿之相關問題

	9月18日

(六)
	台越農產分公司（平陽省濱葛縣）開會研討

主持人  吳坤華

畜殖事業部  林世榮

土地開發處  蔡明堂

越福農產分公司  陳宗鎮、翁金山、何展維
	協助越福分公司招商並研討工程招標作業之相關問題

	9月19日

(日)
	台越農產分公司（平陽省濱葛縣）開會研討
主持人  吳坤華

畜殖事業部  林世榮

土地開發處  蔡明堂

越福農產分公司  陳宗鎮、翁金山、何展維
	協助越福分公司招商並研討地下水源開鑿之相關問題

	9月20日

(一)
	遴近地區工程材料價格訪查
	訪查建築材料及器具設施之市場行情

	9月21日

(二)
	回程
	


三、洽辦業務
本次洽辦業務期間，除協助越福農產分公司辦理「畜舍土木及器具設施工程」第5次公開招標招商及工程內容說明，並協助越福農產分公司處理建場工作之相關問題外，另會同吳坤華經理實地勘察工程建造（整地工程、橋樑工程、外電電力輸配工程）之執行情形，並協助與鑿井廠商研討鑿井尋覓水源相關事宜，及開會研商越福農產分公司後續工程（生活區、廢水處理及水電設施）之相關問題。
（一）、簡報會議
99年9月15日下午8時抵達台越農產分公司，隨即由越福農產分公司就辦理「畜舍土木及器具設施工程」第5次公開招標招商及工程內容說明，並交換相關意見。
（二）、工程建造執行情形
99年9月16至17日畜殖事業部畜牧生產組林經理、土地開發處蔡土木工程師，由越福農產分公司吳經理陪同，前往距離台越農產分公司北方約80公里之建場工地，視察建場工程之執行情形，並就整地工程、橋樑工程及外電電力輸配工程釐清相關問題。
1、整地工程：98年10月29日完成公告招標作業，11月5日舉行動土典禮，99年1月31日完工，2月12日驗收。

2、橋樑工程：99年2月13日平福省交通運輸廳審核通過工程設計圖，99年2月26日完成公告招標作業，3月16日簽約並開始施工，99年8月16日完工。

3、外電電力輸配工程：99年6月23日委由平福省電力公司施工，已完成外電電力輸配纜線及入場第一變壓站設備裝置。
（三）、「畜舍土木及器具設施工程」公開招標作業之辦理情形
本項工程經企劃處、土地開發處及台中區處同仁大力協助之下，99年4月28日成立預算圖說，備妥中、越文招標文件後，於5月中旬辦理公開招標程序，歷經6月8日、7月2日、7月26日、8月27日共計4次超底價廢標。訂於9月20日辦理第5次公開招標。此次招標大幅放寬廠商投標資格並變更工程發包金額，以鼓勵合格廠商投標，雖有多家（10家）廠商領標，但開標時只有1家廠商投標，開標結果廠商報價高於核定底價，雖經多次減價仍高於底價，經雙方同意開標主持人宣佈暫時保留決標。
（四）、鑿井廠商研討鑿井尋覓水源事宜：

       1、9月16日越南806鑿井公司前來洽談鑿井事宜，因在生活區鑿井工作效率低 ，且豬舍區鑿井報價偏高，經研商後不予該公司續約鑽井，為免影響其他廠商鑽井意願，完成 806鑿井公司之生活區鑿井合約手續。
       2、9月17日群將鑿井公司前來洽談鑿井事宜，建議先鑿1口小口徑試探井，為確保日後水源供應，須鑿1口大口徑深井，經研商後請該公司儘速於豬舍區鑿井。
3、9月20日技佳鑿井公司前來洽談鑿井事宜，該公司同意儘速於豬舍區鑿井。
（五）、市場訪查建築材料及器具設施之行情
99年9月20日分別拜訪越南建築顧問公司監造工程師，平陽省民式住宅工地負責人，郭姓台商及參訪平陽省砂石碎解場、胡志明市材料行等，彙整報價單詳如附件
主要建築材料行情摘列如下：

	項目
	99.7.12
	99.9.15
	漲幅

	鋼筋
	24元/㎏
	27元/㎏
	12.5%

	型鋼
	29元/㎏
	32元/㎏
	10.3%

	工資
	400元/天
	500元/天
	25%


越南近月來物價及越幣波動甚鉅，且各種建築材料應視來源廠價或盤價、來源（產地）、含工資或運費與否等因素而有差異。
參、心得
一、本次洽辦業務期間（99年9月15日至99年9月21日），協助越福農產分公司處理建場工作之相關問題，並與該公司同仁開會研商取得共識。越福農產分公司吳經理負責盡速辦理豬舍區鑿井工作，確保水源。
二、招標作業方面為顧及工程品質、進度、減少施工糾紛，廠商招標領標時吳經理會詳加說明工程內容，並請廠商對於建造能力、工程利潤、建造品質等詳加評估後審慎投標。歷經多次開標及部分工程已完工，尚無發現越福分公司工作人員有不當行為，均能謹守分際。
肆、建議事項
一、請越福分公司加速進行畜舍區試探井鑽探作業，以確保用水無虞。

二、越南不易尋找有經驗鑽探大口徑深井之廠商，且建場位址周圍尚無類似深井案例，爰此，俟群將工業公司及大力機械公司試探結果若有大量水源，再委請群將工業公司鑿大口井，以節省成本。
PAGE  
1

