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辦理「風櫃~桶盤~虎井及望安~將軍海纜舖設配電工程」海纜成品驗收
服務機關：台電澎湖區營業處

姓名職稱：設計課長楊石豹

　　　　　                 政風課長魏玉麟

派赴國家：韓國

出國期間：101.6.24~101.6.30
報告日期：101.08.06
                       摘   要
    澎湖區營業處於100年5月27日辦理「風櫃~桶盤~虎井及望安~將軍海纜舖設配電工程」巨額工程採購招標案（案號：A1140000002），由日揚航業股份有限公司得標，得標金額：219,998,887元(含稅)。本標案海底電纜(規範：25KV #1 AWG高壓單芯交連PE海底電纜)，得標廠商日揚公司鑑於國內電纜製造商報價偏高，遂轉而委由韓國 LS Cable Ltd製造商製造。101年4月，日揚公司提送該海底電纜製造「中間檢查測試報告」、「成品製造廠測試報告」及品質保證書供本公司審查，並經澎湖區營業處審查合格；該承攬商日揚公司遂函請澎湖區營業處擇期派員會同赴韓國LS Cable Ltd海纜製造廠實地辦理成品驗收事宜。
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                      本   文

  壹、「目的」
    如前摘要所述，本標案海底電纜之製造，依契約規定，承攬商日揚公司委由第三公證人中美公司辦理公證事宜，惟初始發生該第三公證人不願於中間檢查測試報告文件上認證簽署或蓋章之事，且日揚公司所提送之韓國LS海纜製造廠有關海纜製造過程DVD影片內容似有與實際不符之情形，遂引發澎湖區營業處之疑慮，故而有派員實地赴韓查驗之必要。
  貳、「過程」
    一、澎湖區營業處於101年6月11日簽陳總管理處，擬請同意核派本處設計課長楊石豹及政風課長魏玉麟等2員會同日揚航業公司及第三公證人中美公司代表一同前往韓國LS Cable Ltd海纜製造廠辦理海纜成品驗收事宜；本案101年6月18日業奉總經理核定，人力資源處隨後於101年6月25日正式以電人字第10106009481號函示澎湖區營業處在案。
    二、101年6月24日至6月30日赴韓實地辦理海纜成品驗收過程：
       (一)、第一天：6月24日(星期日)工作概要：
           1.於桃園國際機場搭07：45華航班機飛赴韓國仁川機場，約當地時

間11：20分抵達，旋即再搭車趕赴韓國首都首爾(車程約1小時餘)，先進旅店Check in並用中餐，當晚先夜宿該首爾旅店。
           2.本日下午為第2天趕赴東海市LS Cable Ltd海纜製造廠進行成品驗收事宜做期前準備並交換意見。
       (二)、第二天：6月25日(星期一)工作概要(東海市)：
           1. 09：00由首爾旅店出發前往東海市LS Cable Ltd海纜製造廠，約中午12：30時分抵達，用中餐後，旋即在該LS廠會議室協商討論整個驗收排程及配合事宜。
           2. 14：00起旋即進入廠區現場進行材料取樣、外觀及標誌檢查、電纜長度檢查，並進行各軸海纜交流耐壓試驗、絕緣體電阻測定、導體直流電阻測定，至19：00結束。(詳見附錄…9)
       (三)、第三天：6月26日(星期二)工作概要(東海市)：
           1. 08：30抵達廠區後繼續材料取樣後即進行海纜構造檢查，包括導體檢查、厚度檢查、外徑檢查、氣孔雜質檢查等，及HDPE被覆體耐環境力龜裂試驗試品製作，至22：00結束。(詳見附錄…15)
       (四)、第四天：6月27日(星期三)工作概要(東海市、龜尾市)：
           1. 08：30抵達廠區後即進行物理特性檢查，包括外半導電層剝離力試驗，並開始進行HDPE被覆體耐環境力龜裂48小時試驗。
           2. 11：30搭車轉往韓國南部龜尾市LS海纜製造廠，16：00抵達廠區後即進行長時間耐壓試驗、部分放電測試，至21：00結束。(詳見附錄…21)
       (五)、第五天：6月28日(星期四)工作概要(龜尾市、東海市)：
           1. 08：30抵達廠區後即接續進行衝擊基準電壓測試，至11：20結束。
           2. 11：30再度搭車由龜尾市LS廠趕回東海市LS 廠，16：00抵達後旋即製作被覆體試體俾進行HDPE被覆體伸長率與抗張強度試驗、HDPE被覆體耐環境力龜裂試驗，至22：00結束。(詳見附錄…26)
       (六)、第六天：6月29日(星期五)工作概要(東海市)：
           1. 08：30抵達廠區後即接續進行絕緣體熱潛移試驗、絕緣體伸長率與抗張強度試驗、及HDPE被覆體伸長率與抗張強度試驗、HDPE被覆體耐環境力龜裂試驗樣品檢查。
           2. 14：00結束整個海纜驗收測試過程，隨即進行各項報告書之製作與簽署，16：00結束後，即搭車趕回仁川國際機場旁之過境旅館住宿，至22：30始抵達。(詳見附錄…30)
       (七)、第七天：6月30日(星期六)工作概要：
           1. 10：30搭旅館接駁車至仁川國際機場劃位並準備搭12：35華航班機返國，於台灣時間14：20返抵國門後，再轉搭國光客運至台北松山機場，再搭18：30遠航班機返回澎湖。
  參、「心得及建議」
    一、韓國LS Cable Ltd海纜製造廠係韓國屬一屬二之電纜製造廠，目前除本標案海底電纜(25KV #1 AWG高壓單芯交連PE海底電纜)之製造外，該公司所生產之電纜更遍及各種規格之高低壓或超高壓電纜及通信電纜，且超高壓電纜製造能力都已達400KV以上，故得標廠商日揚航業公司本次向該LS Cable Ltd公司購買海底電纜並委其製造，確實值得信賴，並確信該LS Cable Ltd海纜製造廠具有海纜製造之能力。(附註：該LS Cable Ltd公司亦有參與本公司台灣雲林至澎湖161KV海底電纜招標案之投標，惟未得標。)
    二、本次赴韓辦理「風櫃~桶盤~虎井及望安~將軍海纜舖設配電工程」海纜成品驗收事宜，除代表澎湖區處處本部，亦代表整個台電公司及國家的形象，責任重大，故兩驗收人員均戰戰兢兢戮力以赴，不敢懈怠。於現場執行各項測試及試體製作，均要求廠家照公司契約規範所定，不得便宜行事，故韓方LS Cable Ltd海纜製造廠家亦深感台電公司派來驗收之人員並非等閒之輩，隨意可為矇混過關，因此每日各項試驗及試體製作之過程才會拖至夜晚九、十點才順利完成，但此一辛苦終究亦有代價而不負本公司之所託，亦讓韓方LS Cable Ltd海纜製造廠家見識到台電公司人員的敬業精神。

    三、本案在未赴韓國辦理海纜「成品驗收」前，因發生日揚公司聘請之第三公證人不願於海纜「中間檢查」文件上認證簽署或蓋章之事，且該公司所提送之韓國LS海纜製造廠有關海纜製造過程DVD影片內容似有與實際不符之情形，遂引發是否海纜製造品質有問題之疑慮；但經過五天在海纜製造廠實地辦理成品各項目檢驗合格後，終於消除之前之疑惑。也覺得此行雖辛苦，但畢竟是正確的也是值得的。
    四、該韓國LS Cable Ltd海纜製造廠目前向員工宣誓一個共同目標，即於2015年海纜製造規模將達世界第一，此一宣誓目標讓所有員工均烙印在心，並共同為達成此一目標而拼命賣命，此乃本公司看不到的地方，且應學習的地方。
	
	   5
	

	
	
	



