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行政院及所屬各機關出國報告提要  

出國報告名稱：參加英國核能除役署舉辦之第三屆核能除役供應鏈展覽會 

頁數 _65_ 含附件：■是□否 

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話 

      台灣電力公司/ 陳德隆 / (02)2366-7685 

出國人員姓名/台灣電力公司/單位/職稱/電話 

      邱顯郎/台灣電力公司/核能後端營運處/副處長/(02)23683430  

      巫鴻志/台灣電力公司/核能發電處/機械組長(02)23662240 

出國類別：□ 1 考察 □ 2 進修 □ 3 研究□4 實習 ■5.其他(開會) 

出國期間：1012.11.9 ~ 102.11.15     出國地區：英國 

報告日期：103.01.09 

分類號/目： 

關鍵詞：核電廠除役核能、除役供應鏈 

內容摘要：（二百至三百字） 

英國核能除役署(Nuclear Decommissioning Authority , NDA)，是英國核能設施除役

暨放射性廢棄物營運專責機構，屬行政公法人組織，於 102 年 1 月 1 日與本公司就核電

廠除役事項簽訂合作備忘錄(MoU)。 NAD 於 102 年 11 月 13 日在英國辦理除役供應鏈

展覽會，並邀請美國、中國大陸、日本、韓國、羅馬尼亞及我國等人員參加，會議係以

英國除役法規、經驗介紹及核電廠除役所使用之儀器、工具、工法等為主軸。考量核一

廠之除役為我國首次辦理核能電廠除役工作，為瞭解國際除役動態與資訊，汲取各國除

役技術及經驗，我國亦派員參加上述會議及參訪英國除役中的核電廠，藉以了解國際上

多家除役供應鏈廠商，以利蒐集國際資訊、推動及規劃我國核能電廠除役工作、強化我

國即將展開之除役管理與技術能力。 
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一、 目 的 

101 年 4 月本公司與核研所隨經濟部訪問位於倫敦的英國核能除役署(Nuclear 

Decommissioning Authority, NDA，為一行政公法人組織，簡介如附件一)總部，由 NDA

國際關係組 John Mathieson 組長接待，主要是希望能汲取英國透過公法人運作處理核後

端業務之經驗，作為我國未來推動成立核後端營運專責機構之參考，並由本公司與 NDA

洽談雙方合作備忘錄事宜(該備忘錄已於 102 年 1 月 1 日完成簽署)。102 年 5 月 16 日，

英國貿易文化辦事處李安鈴處長與蘇韻如組長前往核研所拜訪，主要是表達英國 NDA

希望參與核一廠除役計畫¡A 並告知 5 月 31 日，NDA John Mathieson 組長將前往拜訪。

5 月 31 日，NDA John Mathieson 組長與 NDA 之所屬公司 International Nuclear 

Services(INS) 的 Paul Dootson 組長，由蘇韻如組長陪同前往核研所參訪，並由核研所

工程組安排參訪了 TRR 與 074 館除役現場；也與核研所人員交換在除役方面之構想與

規劃。9 月 24 日，英國貿易文化辦事處配合 NDA 安排英國除役方面的供應商(含研究

機構)來台參訪核一廠，9 月 25 日於本公司辦理「除役資訊交流會議」，介紹英國除役

相關政策與法規、英國核能除役策略發展經驗、除役工作執行策略、英國之放射性廢棄

物管理、除役規劃與資產管理、英國除役工作分包與契約執行經驗、NDA 與台電公司

之合作展望等。另於 9 月 27 日在本公司舉辦「核電除討役經驗研會」，本公司邀請了國

內各相關機構(包括核研所)派員參加，研討會中 NDA 並與本公司洽談在雙方備忘錄架

構下的進一步交流；隨後 NDA 正式邀請本公司與核研所派員參加這次「英國核能除役

署舉辦之第三屆核能除役供應鏈展覽會」。 

NDA 於 102 年 11 月 13 日在英國所辦理除役供應鏈展覽會，邀請美國、中國大陸、

日本、韓國、羅馬尼亞及我國等人員參加，會議係以英國除役法規、經驗及核電廠除役

所使用之儀器、工具、工法等為主軸。考量核一廠之除役為我國首次辦理核能電廠除役

工作，為瞭解國際除役動態與資訊，汲取各國除役技術及經驗，我國（本公司及承接核

一廠除役計畫的核研所）亦派員參加上述會議及參訪英國除役中的核電廠，藉以了解國

際上多家除役供應鏈廠商，以利蒐集國際資訊、推動及規劃我國核能電廠除役工作、強
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化我國即將展開之除役管理與技術能力，增加未來執行除役工作的合作機會。 

 

二、 過 程 

本次國外公差行程如表 1 所示，自民國 102 年 11 月 9 日至 15 日共七天；主要在英

國曼徹斯特停留四天，其餘三天為旅程及資料整理。以下分別說明之。另外，全體團員

共 4 位，分別來自本公司核後端處與核發處、核研所及英國貿易文化辦事處，成員名單

如表 2。 

表1 赴英國行程表 

日  期 內  容 備  註 

11 月 09 日(六) 旅程，飛抵倫敦 轉機宿倫敦 

11 月 10 日(日) 旅程，轉抵曼徹斯特 下午整理資料 

11 月 11 日(一) 前往 Trawsfynydd 電廠參訪除役 由現場人員簡報並帶領至
現場參訪 

11 月 12 日(二) 拜會 NDA Warrington Office 

由 NDA 人員簡報其如何
管理除役計畫，本公司簡
報「台灣核能發電介紹與
除役規劃需求」。並與參
訪團成員討論 NDA 如何
協助我們執行「核一廠除
役計畫」 

11 月 13 日(三) 參加 NDA Estate Supply Chain Event 

由 NDA 署長 John Clarke
開幕致詞，並邀請下議院
能源與氣候變遷部部長
Baroness Verma 致詞，強
調說明新核能機會與除役
機會。 

11 月 14-15 日
(四、五) 

旅程，抵達倫敦 
旅程，飛抵台北 上午整理資料 

表2 團員名單 

所屬單位 姓名 職稱 

台電公司核後端處 邱顯郎 副處長 

台電公司核發處機械組 巫鴻志 組長 

核能研究所 施建樑 組長 

英國貿易文化辦事處 蘇韻如 組長 
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(一) 參訪 Trawsfynydd 電廠除役現場(11 月 11 日) 

1. Trawsfynydd 電廠簡介 

Trawsfynydd 電廠位於 Trawsfynydd 湖畔。該湖為威爾士第三大湖，並處於

Snowdonia 國家公園內，於 1920 年代首次被用來作為 Maentwrog 水力發電廠之

供水。 

Trawsfynydd 電廠係於 1959 年 7 月開始興建，390MW 的雙機組於 1965 年

3 月開始商業運轉，在 Trawsfynydd 電廠全運轉生命期共發電 69TWh 度，因而

減少了 69 百萬噸的二氧化碳從大型燒煤火力電廠之排放。歷經 26 年成功的發

電，Trawsfynydd 電廠自 1991 年起因經濟因素停止運轉檢修。並於 1993 年開始

自反應器移除燃料，經過 21 個月，於 1995 年完成，比原規劃時程提前 4 個月，

且在預算之內完成。隨著燃料的移除，已將 99.99%的放射性物質活度自電廠移

走，Trawsfynydd 電廠自 1995 年開始進行除役。 

在它的全生命期的計畫中，目前 Trawsfynydd 電廠之除役工作正邁入維護

及保養階段(Care and Maintenance (C&M) Phase)，它是英國 Magnox 電廠唯一回

收所有廢棄物源流(waste stream) 的電廠，也是準備回收某種型式廢棄物的電

廠；身為 Magnox 優質除役計畫(Magnox Optimized Decommissioning Program 

(MODP))之一分子，在為了至少將一個 Magnox 電廠達成維護及保養狀態的任

務方面，Trawsfynydd 電廠與 Bradwell 電廠(位於 Essex )都被選定來做為加速除

役之示範廠。在 Trawsfynydd 電廠的除役工作，進展的很順利，且有機會加速

現有計畫，以提早達成目標。在這些電廠進入維護及保養狀態，對英國是一個

具里程碑意義的事件，因為它們將成為英國第一座達成這個目標的電廠。 

所有的復原運作均圍繞在遺留下來的低/中階放射性廢棄物--係電廠在運轉

階段的副產品。為貯存這些經處理過與包裝過的廢棄物，在 2008 年建造完成中

階放射性廢棄物(ILW)貯存庫，於 2009 年開始運轉。部分廠房亦進行拆除與移

除中，而為了減少廠址危害與處理遺留下來的廢棄物，在維護及保養階段將只

留下三個建築，分別為反應器 1 與 2 及 ILW 倉庫，將降低反應器的高度並加覆

蓋以變為 Safestore 建築。直至本世紀晚期國家處置場可資利用止，中階放射性

廢棄物之包件將留在 ILW 倉庫內進行貯存。處置場可資利用後，廠址將邁出維

護及保養階段，ILW 倉庫將被清空並拆除。預計在 2020-2026 年間執行降低兩
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部機組廠房之高度，在 2076-2085 年間解除廠址 終管制。電廠承諾與它的員

工、當地社區與電廠利害關係人在一起，以確保有一段緩和的過渡期，邁向 2016

年的維護及保養階段。在與 NDA 合約下，Magnox Limited 公司為 Trawsfynydd

電廠的管理與運轉之承包商，負責每天之營運。 

Trawsfynydd 電廠位於 Gwynedd，廠址面積有 15 英畝，鄰近城鎮有：Blaenau 

Ffestiniog(7 哩)，Porthmadog (10 哩)，Bangor (38 哩)。目前之大約員工數：209

位職員、143 位代理處理工作人員、615 位承包商人員。 

(1) 電廠運轉歷程 

1965-1989 年：中央發電局(Central Electricity Generating Board (CEGB))。 

1989-1994 年：核子電力公司(Nuclear Electric plc) (隨著 CEGB 之部分民營

化)。 

1994-1998 年：Magnox 電力公司 Electric plc (隨著將 AGR 與 PWR 核電廠轉

移給英國能源公司(British Energy plc))。 

1998-2004 年：英國核燃料公司(British Nuclear Fuels plc)。 

2004 年迄今：NDA(The Nuclear Decommissioning Authority)(隨著英國和工

業改組並將所有英國核能遺留資產轉移給 NDA))。 

(2) 顯著里程碑日期 

1959 -1965 年：電廠興建 

1965 -1991 年：發電 

1991 年：發電停止 

1993 年：電廠正式關閉，開始 C&M 準備 

1993 -1995 年：開始燃料移除-結束燃料移除 

1995 年：電廠解聯並除役 

1998 年：燃料池洩水 

2003 年：汽機廠房拆除 

2005 年：北地窖清空，南地窖 FED 回收開始 

2005 年：外牆架橋與浮筒移除 
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2005 年：冷水泵房除役與拆除 

2005 年：ILW 倉庫興建開始 

2005 年：鍋爐第一段 R1(北)移除 

2006 年：燃料池牆壁刨除開始 

鍋爐第一段 R1(北)移除完成 

廠址獲得第三屆 RoSPA 金牌獎 

2006 年：活性廢棄物 B4 窖(Active Waste Vault B4)清空 

2006 年：第一次自主淤泥窖抽出裝桶 

2006 年：廠址 終狀態諮商開始 

2006 年：自樹脂窖 1 回收樹脂完成 

2006 年：廠址 終狀態報提交 NDA 

2007 年：活性廢棄物窖 B3 清空. 

2007 年：熱氣體通道移除完成 

2007 年：二號機鍋爐第一段(南)移除完成 

2007 年：二號機鍋爐移除完成 

2007 年：ILW 倉庫完工 

2008 年：開始覆蓋二號機大廳屋頂 

2008 年：在英國 MAC 下，完成第一個 ILW 廢棄物來源之回收 

2009 年：完成一次管件組件之部分移位(Partial Relocation of Primary Circuit 

Components (PRPCC)) 

2016 年：結束 C&M 準備 

(3) 電廠描述 

反應器型式：氣冷石墨緩和 Magnox 反應器 

機組數：2 

每機組燃料管(channels)數： 3,740 

每管燃料元件(fuel elements)數：9 
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控制棒數： 110 

燃料材料： 天然鈾 

反應器冷卻劑：二氧化碳 

汽機發電機數：4 

功率-設計(淨)：500MW 

功率-目前(淨)反應器功率降低後：390MW 

電廠迄今生命期發電數：69 TWh 

先前業主：中央發電局、核能電力公司、Magnox Ltd. 

鄰近核電廠：None 無 

2. Trawsfynydd 電廠簡報與現場參訪 

由 NDA 國際關係組 John Mathieson 陪同，11 月 12 日一早約 07:30 自住宿

旅館出發，除我們台灣四位訪客外，另加上 NDA 的子公司 INS(International 

Nuclear Services)的 Paul Dootson 組長亦陪同前往。一行六人約 10:00 左右抵達

Trawsfynydd 電廠，由 Peter D. Burns (Magnox Ltd. Site Director)接待。自

10:30-12:30 先做 Trawsfynydd 電廠除役現況簡報，並進行討論與提問。

13:30-15:00 進行除役現場參訪(如附圖 1)；15:00-16:00 做參訪後討論與結論(如

附圖 2)，結束返回曼城。 

有關 Trawsfynydd 電廠除役現況簡報，第一部分為電廠簡介與過去之除役

活動與全程規劃，詳細內容請參考前節之說明。第二部分為中階廢棄物貯存庫

(Intermediate Level Waste, ILW)之興建與運轉，該貯存庫係於 2005-2008 年期間

興建，2008-2009 年建造完成並開始運轉。燃料元件碎片(Fuel Element Debris, 

FED)之回收，係過去為了將用過核子燃料送往 Sellafield 進行再處理，先將燃料

元件之周邊不鏽鋼部分剪掉，剪掉之碎片先行暫存放在貯存窖，共有南 FED 窖

計 46 x 3m3 小窖(119m3)，而北 FED 窖則為 66 x 3m3 小窖(171m3)，而這階段就

是將這些碎片取出回收裝入容器固化後，先送往 ILW 暫存。另外，針對樹脂回

收則為使用小機器人進入樹脂窖清理，利用旋轉調度臂(Rotary Deployment Arm, 

RDA)將窖中樹脂取出，目前樹脂一、二窖已清空，正進行三窖之清理中。燃料
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池早在 1992 年燃料移除後即洩水，正利用遙控手臂進行牆表面刨除中，大約需

刨除 40mm 深之表面混凝土。 

反應器廠房部分，執行了鍋爐(Boiler)之切割與移除；另為了回應環保團體

與社區民眾之要求，將反應器廠房高度降低，新設置一隔樓地板並覆蓋一斜的

屋頂；而反應器廠房外牆則予以強化，以確保在長期 SAFSTORE 期間仍能維持

結構安全。其他尚有裝桶的樹脂再以標準 ISO 貨櫃盛裝；發展”RB’s tank”，為

一試驗性淤泥乾燥單元；採購新的 Straddle Carrier，以用來搬運盛裝 ILW 的混

凝土屏蔽護箱；發展移動式放射性廢液處理系統 (Mobile Active Effluent 

Treatment Plant)，以處理除役產生的廢液。 

目前總員工人數(含包商)為 967 人；不過，自 2016 年起，隨著大部分 C&M

準備階段的工作完成，人數為大幅減少；屆時，將發遣散費予以資遣，或協助

轉業。 

簡報結束後，我方人員曾詢問：為何不直接拆除而採 SAFSORE，其回答主

要是考慮讓其中之 Co-60，若經 40-100 年的衰減後，可直接以人工拆除。 

我方人員曾詢問：依據貴廠經驗，成功除役 關鍵的因素有哪些？廠長回

答，有以下五點： 

(1) 選對的與有經驗的團隊與人選； 

(2) 考量輻射、費用與人力，進行完整的事先規劃； 

(3) 不可以只有主方案(plan A)，一定要有替代方案(plan B)，要有風險管理； 

(4) 採用越簡單可行的技術就好，不要採用 新而沒有經驗的技術； 

(5) 勿低估基礎工程的需求，可能比運轉所需人力多。 
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附圖1 2013 年 11 月 11 日參訪 Trawsfynydd 電廠後合影 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

附圖2 2013 年 11 月 11 日與 Trawsfynydd 電廠人員座談結束後合影 
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(二) 拜會 NDA Warrington 辦公室(11 月 12 日) 

由 NDA 國際組 John Mathieson 陪同，11 月 12 日一早約 09:15 自住宿旅館出

發，09:45 抵達 NDA Warrington 辦公室；自 10:00-16:30 台英雙方進行簡報與討論。

參加的 NDA 成員(如附圖 3)如下： 

1. NDA 參加人員 

(1) Alan Moore, Head of Operational Performance 運轉績效組組長 

(2) Amanda French, Head of Contract Delivery 合約發包組組長(女) 

(3) Chris Kaye, Head of Non-NDA Liabilities Oversight 非 NDA 負債監管組組長 

(4) Andy Ridpath, Lead Project Controls Manager 計畫管控主持人 

(5) Michael Calloway, Lead Programme Manager 計畫主持人 

(6) John Mathieson, Head of International Relations 國際關係組組長 

(7) Paul Dootson, International Nuclear Services 國際運輸服務組長 
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附圖3 2013 年 11 月 12 日與 NDA Warrington 辦公室人員座談結束後合影 

 

會議由 NDA 的非 NDA 負債監管組 Chris Kaye 組長(曾於 102 年 9 月來台訪

問，未來可能接任 John Mathieson 的國際關係組)主持，議程如下： 

2. 議程 

(1) 本工作會議程介紹與目的(Introductions and purpose of the workshop)→Chris 

Kaye。 

(2) 九月份於台電公司簡報資訊重要單元之摘述(Short recap on key elements of 

the presentations made to TPC in September)→Chris Kaye。 

(3) NDA 在核電廠除役規劃與工作執行之實務經驗(NDA’s practical experience 

in NPP decommissioning planning and work execution )→Amanda French。 

(4) 台灣核能發電介紹與除役規劃需求(Nuclear generation in Taiwan and the need 

for decommissioning planning)→邱顯郎。 
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(5) 一個好的除役計畫的架構與單元 (Structure and elements of a ‘good’ 

decommissioning plan)→Andy Ridpath。 

(6) 管理除役包商之經驗 (NDA’s experience of managing decommissioning 

contractors NDA)→Michael Calloway。 

(7) 未來之 NDA/台電交流互動與 NDA 支援(Future NDA/TPC interactions and 

NDA support)→Chris Kaye。 

(8) 結論(Wrap-up and key themes from the day)→Chris Kaye。 

雙方在相互簡報中(詳請參閱附件二、台電公司與 NDA 公司簡報資料)，均

逕行直接提出問題討論。首先由 Chris Kaye 進行本工作會議的介紹與目的說明，

Chris Kaye 也說明九月份於台電公司簡報資訊重要單元之摘述；接著由 Amanda 

French 簡介 NDA 在核電廠除役規劃與工作執行之實務經驗；台電公司邱顯郎副處

長則簡報台灣核能發電介紹與除役規劃需求；Andy Ridpath 說明一個好的除役計畫

的架構與單元；Michael Calloway 則對於 NDA 管理除役包商之經驗加以闡明；

後，再由 Chris Kaye 報告未來之 NDA/台電交流互動與 NDA 支援，並做結論。 

3. 有關 NDA 簡報之重點如下： 

(1) 除役計畫之發展與熟化 

除役計畫之三大基本要素為工作範圍、時程與經費；經由待除役電廠資

料之蒐集以作為輸入數據，在主管機關法規架構下，彙整出除役計畫所需之

工作範圍、時程與經費，並考量其中之不確定度與可能風險，藉以發展出”

除役計畫”；根據這個計畫用來編列所需預算，回饋至核後端基金；並用來

發展近期工作計畫與績效基線，以作為工作執行之依據(如圖 4 所示)。以下

就針對除役計畫之三大基本要素(工作範圍、時程與經費)之經驗做介紹說明。 

以 Magnox 機組之除役為例，共有 Berkeley, Bradwell, Chapelcross, 

Dungeness A, Hinkley Point A, Hunterston A, Oldbury, Sizewell A, 

Trawsfynydd 與 Wylfa 等 10 個電廠，是屬於委託 Magnox 公司合約；第一版
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近期工作計畫 (Near Term Baseline Plan)與生命週期基線計畫 (Lifecycle 

Baseline Plan)，是於 2005 年所提出，被視為除役計畫的技術文件。由過去

幾年，經由 NDA 與 Magnox 間合約之運作，獲得了許多寶貴的經驗；如原

先 10 個電廠分別委託北、南兩家 Magnox 廠址授照公司，分別各管理 5 個

電廠，目前整併為一家；將每個電廠的近期工作計畫與生命週期基線，整合

成一份”全生命除役計畫(Lifetime Decommissioning Plan)”後，比較能了解準

備執行工作之範圍與各工作間之關聯性；了解基金對時程與經費之影響，使

NDA 之需求較為合理，例如在 2008 年時，當時政府預算吃緊，只好選擇優

先度，讓有些計畫延後執行，以及促進各電廠間 佳實踐的分享與學習。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附圖4 NDA 針對除役計畫之發展與熟化流程 

目前Magnox經營之各電廠(其位置如附圖 5所示)所處的除役階段如下： 

A. 發電：Wylfa 

B. 已燃料移除：Chapelcross, Sizewell A, Oldbury 

C. 維護及保養準備：Berkeley, Bradwell, Chapelcross, Dungeness A, Hinkley 

Point A, Hunterston A, Trawsfynydd 
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D. 維護及保養：無 

E. 反應器拆除及 終場址解除管制：無。 

 

附圖5 NDA 10 座 Magnox 電廠之位置 

針對維護及保養準備階段，用來處理有害廢棄物與傳統電廠的四個策略

專案為：(A)燃料元件碎片(FED)之回收與處理；(B)廠內燃料貯存池與放射性

廢液處理設施的拆除；(C)運轉固體與濕式 ILW 之回收與包裝，以作為 終

處置準備；(D)建築結構之棄廠、拆除與復原及土地復原。至於維護及保養

階段，在這沉靜的期間，以允許輻射水平自然地衰減。規劃假設自停止發電

至 終廠址解除管制為 85 年，在該維護及保養期間，將反應器被動貯存並

遙控監視；在中期貯存庫的中階放射性廢棄物，將轉移至地質處置場；廠區

內所有沒有被移除的結構，將處於被動安全的狀態下：汽機大廳開洞填滿或

圍以圍籬，反應器則在安全貯存中，燃料池拆除或洩水並封蓋。 後，反應

器拆除及 終廠址解除管制階段為除役的 終階段，包括有反應器拆解、反

應器廠房拆除及廠址復原。除役（含維護及保養準備階段、維護及保養、階

段拆除階段、 終廠址解除管制階段）之重要活動有：在頂部興建反應器拆
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解設施，反應器爐心石墨包裝與貯存，廢棄物特性調查與切割，建物拆除，

土地復原、解除管制及 終景色恢復與外釋再使用。 

表 3 為 NDA 所屬 19 個廠址之全生命週期估計所需費用，而就 Magnox

公司管轄的 10 個電廠之整體所需經費，自 2005 年估計的約 130 億英鎊，到

2008 年之估價達 高為 210 億英鎊，接著 2011 年的 195 億英鎊， 後於 2013

年的 158 億英鎊，如附圖 6 所示。根據 NDA 之解釋，是因為一開始不清楚

工作範圍，會有少估若干項目之現象，隨著計畫之進展，補上各需增加工作

項目，使得經費快速攀升；接著再由於對工作內容有進一步的了解，以及各

電廠間技術經驗之交流、分享與學習，使得經費又逐漸下降。 

表3 各廠址全生命週期估計所需費用(Estimated Lifetime Financials Per Site) 

2012/13 Estimated Discounted Lifetime Plan (£m) 2012/13 年估計折舊計畫(百萬英鎊) 

 

Decomm & 
Clean-up 

Costs* 
除役與清理 

費用 

Total 
Operations 

Costs** 
總運轉費用

Commercial 
Revenue 
商務歲入 

Net Running 
Cost 

淨運轉費用 

Government 
Funding 
政府基金 

Site 
Licence 

Company 
廠址授照

公司 

Site 
廠址 

A 

Running 
Cost 

運轉費用 
B 

C D = (B-C) E = (A+D) 

Magnox upport 1,132   0 1,132 
Berkeley 642   0 642 
Bradwell 422   0 422 

Chapelcross 714   0 714 
Dungeness A 595   0 595 

Hinkley Point A 736   0 736 
Hunterston A 685   0 685 

Oldbury 975   0 975 
Sizewell A 813   0 813 

Trawsfynydd 594   0 594 

Magnox 
Limited 

Wylfa 882 134  134 1,125 
Research 

Sites 
Restoration 

Limited 

Harwell and 
Winfrith 

1,180   0 1,180 

Dounreay 
Site 

Restoration 
Limited 

Dounreay 2,111   0 2,111 

Sellafield 
Limited 

Sellafield(inclu
ding Calder 

Hall 
andWindscale) 

41,975 3,044 8,040 -4,996 36,979 
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 Capenhurst 724   0 724 
LLWR 
Limited 

LLWR 274 574 574 0 274 

Springfield
s Fuels 
Limited 

Springfields 355   0 355 

Sub-Total  54,809 3,752 8,614 -4,862 49,947 
 Electricity Sales  772 958 -186 -186 

 
Geological 
Disposal 
Facility 

3,938    3,938 

 
NDA Central 
Liabilities & 

Group 
111 1,946 1,193 753 864 

Total 總計  58,858 6,470 10,765 -4,295 54,563 
*   Figures from 2012/13 Annual Report and Accounts 
** Figures from Site Lifetime Plans or NDA Corporate Plan 
     

 

附圖6 Magnox 電廠除役所需經費估計變化 

(2) 良好的除役計畫之元素 

全生命除役計畫對於每個電廠而言，是支配該電廠未來一切活動的文

件，它描述了清理委託商要從廠址的目前狀態達到約定的 終狀態所需完成

的每一活動的工作範圍、時程、成本。簡單言之，它確定了： 

A. 須完成的工作內容(工作範圍) 

B. 甚麼時候，在廠址全生命期準備執行的工作(時程) 

C. 準備由全生命期信債支付多少經費(成本) 
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對於全生命除役計畫三個關鍵元素的細部資訊，如下表 4 所述： 

表4 全生命除役計畫三個關鍵元素的細部資訊 

全生命除役計畫 

工作範圍 時    程 成    本 

 整體廢棄物策略 
 危害基線 
 技術基線 
 詳細體積 
 供應鏈策略 
 優先化與技巧策略 
 處理流程 
 風險登錄 
 主要假設與排除 

 長程繪製 
 工作分工結構時程 
 內部互依姓 
 里程碑時程 
 採購時程 
 資源時程 
 法規與利害關係人時

程 

 估計文件基準 
 估計總計 
 基本估計-增建 
 補償分析 

訂定全生命除役計畫的原則：它需要明確地以品質、合時代性與基礎

等項目，來設定委託人的期望；並需要是適當的，以便能由合約目的之高層

策略進展到可讓一廠址每天用來管理的細部計畫；且這個計畫是電廠自己所

要的，而不只是總辦公室要的；需定期修訂；需與適用的基金模式一致；需

包括文化變革及技術與財務因素； 後，在執行方面，需要在關廠前建立強

有力的領導及除役組織。 

全生命除役計畫的要素-工作範圍：在計畫內被確認的工作範圍，已被

適當地定義且技術上看起來是可以(範圍在這裡可以是計畫(project)與專案

(program)的水平。工作範圍是”整體的”：它包含了必須於 終狀態需要履約

的所有工作，工作範圍也要清楚地使假設與內部依存性，能相互連貫及束

縛。當然所有的假設是合理的且可判斷的；所建議的技術與技藝，是在現行

可接受之好的除役實踐(practice)。有一適當的支撐技術基線，以及其技術缺

口與認知的風險是被清晰地確定；且可信的已規劃工作有被記錄以便能填補

該缺口與風險，而該些工作已被適當地估價。 

全生命除役計畫的要素-時程(一)：有時程規劃的計畫與專案之優先次

序，應與廠址策略一致；有時程規劃的履約目標，應在專案/運轉領域內被
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定義與了解；時程的重要假設與排除項目，應被清楚地定義；時程應經由一

有效的工作包與活動分工，來反映該被定義的工作之範圍；時程應在適當的

詳細程度下，與可履約的基本活動來架構，以反映工作範圍及其成熟程度；

時程是合乎邏輯且與一清楚的關鍵路徑結合，來為計畫/工作包反應經核准

的履約策略。 

全生命除役計畫的要素-時程(二)：時程應合邏輯地與其它專案/計畫介

面結合，且專案/計畫與其它專案/計畫間不能有空隙；各支撐時程(下包商計

畫、主生產時程(MPS)等)之排列應被清晰地展現；時程應根據可接受的規範

分配資源，使得其可以被實務地執行；時程期間應根據可接受的規範，若可

能的話，依據已展示過(近期)之成效者；時程必須與全程的成本估計(估計基

準)結合。 

全生命除役計畫的要素-時程(三)：時程必須結合來自可應用的風險模

式所產出之風險減低對策及經費/時程補償；時程應被工作範圍經理所同意

並核准，且應被履約團隊所認同，並必須考慮與所有專案與計畫參與者間之

協調與界面；對於認可的高風險/關切履約領域，退場或補償時程應被考慮

與發展；時程應呈現對達成關鍵利害關係人需求之 大努力。 

全生命除役計畫的要素-成本(一)：所有需要履約至所需 終狀態的成

本要素，均已被涵蓋；發展成本估計的方法是被廣泛地與清晰地描述，並提

供所使用估計技術的清楚樣貌；在這個時點，成本與量化數據組是及時的且

健全的；需與產出的計畫是一致的；成本估計需將風險與不確定度納入考

量，如藉由機率技巧來推導 ”基準成本 --P-50(50%的成功機會 )”，以

及”P-80(20%的機會估價會偏低)。需考慮及正確計算通貨膨脹及折現因素。 

全生命除役計畫的要素-成本(二)有： 

A. 基本估價：應包括所有工作範圍之量化估價再加上正常估價之餘裕。 

B. 成本應急：包括基本估價周遭不確定度之評估，以及關於工作範圍的

不連續風險。 
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針對估價做總結，其應該是可信的、有完整文件的、正確的及廣泛的。 

全生命除役計畫的要素-風險(一)：風險與機會有被合適地確定及管

理，風險計畫已備便；所有對履約的主要風險被風險擁有者確認；風險減低

對策已有清楚地被敘述；會有風險者有人認養；風險處理策略已被發展，且

風險已被量化；應急值已藉由風險量化與不準度估計而被告知。以專案的成

熟度來看，應急值顯示為可接受的。 

全生命除役計畫的要素-風險(二)：應急發展應考慮： 

A. 基本估價應是計算應急的參考點， 

B. 應急發展應是對於工作範圍的複雜性是相稱的， 

C. 應對於成本不準度、時程不準度及不連續風險之衝擊，有適當的考量， 

D. 發展與管理應急如：計畫、專案及/或運轉單元水平，有適當的考量。 

全生命除役計畫的要素-品質(一)：全生命除役品質計畫是在獨立的品

質管理系統內，依文件品保計畫已被適當地產出與確保；由先前計畫或工作

執行中所學習到的，已被納入除役品質計畫；全生命除役品質計畫已被正式

的審查，並由委託人資深職位人員(如部門組長、處長)所核准；在全生命除

役品質計畫發展期間，已諮詢過主管機關並獲其表示滿意； 後，獲得廣泛

利害關係人承諾的證據。 

以 NDA 之觀點而言，核電廠關閉三年前’之期望應包括： 

A. 除役計畫團隊與基礎設施之建立； 

B. 清晰與獲配資源之工作計畫，以發展除役計畫至核電廠關閉； 

C. 清楚地了解到甚麼共識是需要主管機關同意及甚麼時候需要，以避免

耽擱； 

D. 工作範圍、時程與成本是經由”黃金威脅(Golden Thread)”，與所應用

之標竿證據之結合，及與風險與對策之適當認同之結合； 

E. 開始與供應鏈接觸； 

F. 開始進行員工再訓練； 
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G. 相關安全分析與環境評估準備及同意已到位； 

H. 來自電廠的關鍵員工已納入，以確保能變為電廠所擁有； 

I. 管流程與程序已備便； 

J. 人力轉換已發生(運轉聚焦變為除役聚焦)； 

K. 供應鏈開始接洽及合約準備/簽訂； 

L. 合適的履約組織與公司架構建立； 

M. 清楚的利害關係人計畫。 

(3) 有效的承包商管理 

NDA 委託準則，包括有四個宗旨： 

A. 集中在我們的策略是競爭 

(A) 鞏固金錢的安全價值， 

(B) 促進競爭， 

(C) 促進 佳實踐； 

B. 金錢的價值 

(A) 強化寬廣的參與， 

(B) 適當地將對公部門的風險轉移至私部門， 

(C) 聚焦在長期的解決方案； 

C. 創新 

(A) 對現有的挑戰，推動新的方法， 

(B) 在供應鏈裡尋求解決方案， 

(C) 聚焦在產出，而不是過程； 

D. 市場發展 

(A) 可預測的工作流程， 

(B) 對新的點子與解決方案採開放態度， 

(C) 發展一個有競爭力的市場。 

         NDA 委託之安排可如附圖 7 所示， 
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附圖7 NDA 的合約商安排 

NDA 採用的委託模式：NDA 已改採目標價(Target Cost)合約(如 Dounreay

與 Magnox/RSRL) 及 效 率 基 準 (Efficiency Based) 委 託 ( 如 Sellafield 

Ltd./LLWR)，委託費用撥付一般有三種： 

A. 履約交付--按里程碑完成需求： 

(A) 健全與可稽查的具里程碑之履約， 

(B) 適當的多年期方法及適當的與內部廠址授照公司(SLC)國家專案結

合， 

(C) 結合 NDA 優先度經費之配置， 

(D) 來自前幾年持續改善流程的經驗學習。 

B. 效率--經由金錢價值(Value for Money, VfM)節省機制，所推導而來。 

C. 行為--讓 SLC 與母公司組織(Parent Body Organizations, PBO)有誘因與測

量行為、達成方法與全面績效的方法，修訂原先之同意原則，而改為隨

經費與全面績效依存。 

(4) 台英雙方討論(特別針對 2013 年 9 月台電公司與 NDA 在台之研討會) 

1. 對 SLC 股份之擁有 
2. NDA 合約 
3. 母公司協議書 
4. 由 SLC 產生股息的支付 
5. 法規之諮詢 
6. 主管機關對 SLC 稽查/申

照/授權 
註： 

 核電廠持照人就是永久

的實體 SLC 
 SLC 之擁有者為 PBO 
 NDA 的主包是與 SLC 簽

署 
 NDA 的協議書是與 PBO
簽署 
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研討會重要結論有： 

A. 除役計畫是一種進化的旅程； 

B. 在每一點上，需要有清楚的品質與內容的里程碑與期望； 

C. 特別地，在電廠關閉後，除役計畫應達到甚麼樣子？ 

D. 不要低估你所需要準備除役計畫的時間； 

E. 風險會不會造成專案與成本之重大影響--確定風險與建立改正行動計

畫去消除它； 

F. 具誘因之承包商績效； 

G. 需要有一支撐基線； 

H. 任命一位能展示其領導力的有效率之計畫主持人是關鍵； 

I. 大多數的技巧、經驗與技術，是可在各種反應器型式間移轉的。 

後續可能的發展(待台電公司決定)：  

A. NDA 已備妥在雙方備忘錄下來協助台電公司； 

B. NDA 並沒有產出除役計畫，但可以提供履約文件內容之諮商； 

C. 任何需要協助者，必須有具體目標且應事先規劃，以便可適當地配以

資源； 

D. 進一步的 NDA 協助，將可能需要有費用。 

(三) 參加 NDA Estate Supply Chain Event (11 月 13 日) 

11 月 12 日晚上，由英國政府能源及氣候變遷部部長 Baroness Verma 作東在

Holiday Inn Media City，宴請國際來賓，我們台灣四位成員均受邀參加。11 月 13

日上午 09:15，由NDA國際組 John Mathieson陪同我們到展覽會場Manchester Event 

City，約 09:45 抵達報到後，參加展覽會，議程如下： 

 

11月13日展覽會議程 

10am  Welcome Presentations  

John Clarke, NDA  

Baroness Verma  
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Mark Beirne, SME Steering Group  

NDA Estate Supply Chain Awards  

11.30am  Exhibition Opens  

CAFÉ OPENS in foyer and exhibition hall  

12.15pm  Alun Ellis, Radioactive Waste 
Management Directorate  

12.30pm  Innovation Presentations: Arvia, NSG, 
PacTec, Safety Critical   

1.30pm  UKTI - Emerging Europe - Bulgaria & 
Romania  

2.25pm  UKTI - Western Europe - Switzerland, 
France & Spain  

3.25pm  UKTI - USA  

3.45pm  UKTI - Asia Pacific - Japan  

4.30pm 
Fukushima 
IRID 
workshop 

Exhibition 
closes 

5.30pm EVENT CLOSES 
先由 NDA 署長 John Clarke 做開幕致詞，接著邀請下議院能源與氣候變遷部部

長 Baroness Verma 致詞，其原文演講稿(公布在能源與氣候變遷部網頁)及中譯本如

附件三所示；緊接開始頒發各類研發競賽獎，先宣佈各提名者，再由貴賓分別頒發

獎牌(如附圖 8、9)。展覽於 11:30 開始，共有 202 個攤位； 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

附圖8 2013 年 11 月 13 日 Estate Supply Chain Event 頒獎結束後合影 
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附圖9 2013 年 11 月 13 日 Estate Supply Chain Event 會場合影 

 

下午則安排了幾場由保加利亞、羅馬尼亞、瑞士、法國、西班牙、美國、日本

等國代表說明其核後端業務。11 月 15 日在能源與氣候變遷部網頁，有下面之新聞

發布： 

成功的供應鏈展覽會 

2013 年 11 月 15 日 

    大約有 1,300 位來自英國與海外的參觀者，藉由面對面連結的機會，參與了這個

大與 成功的 NDA 資產供應鏈展覽會；自 2011 年開始，曼徹斯特展覽會由 NDA 與其

廠址授照公司(Site License Companies)聯合承辦， 重要的目標為供應商提供打開可見

度的機會，特別是中小企業(Small and Medium-sized Enterprises (SMEs))。 

這天(11 月 13 日)由下議院能源與氣候變遷部部長 Baroness Verma 揭幕。 

    "我對於這次展覽會有如此多的參與者而印象深刻，我也了解到這或許是在歐洲

大的展覽會；我曾擁有過中小企業之背景，也了解到出席這展覽會的商業公司所面對之
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挑戰與機會。我們有如此一個具體的國際展示的事實，告訴我們這除役的機會並不只侷

限於英國。 

  有 202 個廠商參展，包括有 NDA、所有廠址授照公司、上二階供應商(Top Tier 2 

suppliers)、政府機關與再衍生組織；對於 2013 年展覽會的新的特色有： 

 在發明區有先進核能公司展現他們的技術及展示案例研究。 

 與來自其他國家核能專家之國際研討會，給了英國公司可資利用的海外除役市場與

機會的更新名冊。來自其他國家核能專家與英國貿易及投資部(UK Trade & 

Investment (UKTI))組成夥伴關係，並向來自羅馬尼亞、瑞士、保加利亞、台灣、

德國、日本與法國的代表們，扼要說明英國公司要如何進入他們市場。 

    在展覽會中亦宣佈了對整體供應鏈有關 NDA 智財權條款及強制立即付款引入條款

之修訂，NDA 供應商 佳化及中小企業處處長 Ron Gorham 說：“ 這個展覽會目前已是

第三年了，並已逐漸變為在核能除役市場的重要固定年度大會。我們很高興今年有那麼

多人來參加，我們去年(2012)聽到之回饋，要求有更大的攤位空間與非正式討論。而這

非正式回饋，目前已有非常好的回應”。 

" 我們任務的成功關鍵，端視能否針對變動的商務提供更多挑戰的解決方案；我們

持續承諾我們的供應鏈(由 大至 小的公司)，改善涉入除役之機會。” 本展覽會為過

去二年所發展來鼓勵與支持供應鏈系列創新之一環，包括有商務流程需求之簡化、採取

HMG's Contract Finder 作為單一、網頁入口招標，再加上為中小企業建立國家與區域指

導小組。 

有關這次展覽會之說明如下： 

供應鏈 佳化及 NDA 中小企業處處長 Ron Gorham，在 2013 年 NDA 資產供應鏈

展覽會致歡迎詞：目前已是第三年並開始建立為固定的除役商業展覽，我們也很高興歡

迎我們的主講嘉賓下議院能源與氣候變遷部部長 Baroness Verma。特別地，我們希望以

下兩個嶄新的特色，能吸引你們的注意： 

 創新區內有領先之核能公司將展示他們的技術。 
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 國際研討會邀請其他國家的專家，他們將更新海外除役市場的來賓名冊及提供英國

公司可資利用的機會。 

1. 英國貿易及投資部(UKTI) 

英國貿易及投資部為政府組織，協助英國公司在全球發展成功的經濟。我們也

將幫忙海外公司，將他們的高品質投資帶進英國的動態經濟，使他們了解並成功進

入全球 好的商業地方--歐洲的。 

英國貿易及投資署透過專家網絡及遍佈世界英國外交使館與其他外交人員，提

供專業與合約。英國貿易及投資署提供他們在世界舞台有競爭力並成為備有工具的

公司。在今天的展場，英國貿易及投資部亦有一個攤位，來自世界各地許多的英國

商務官員將安排與貴賓們有面對面的會晤機會，且英國貿易及投資部也在今天的展

覽場地舉辦一國際研討會，並邀請下列國家進行簡報： 

(1) 保加利亞 

有兩個國家基金於 1992 年設立，其中一個為放射性廢棄物之安全處置基

金，另一個為核設施除役基金；但直到 1999 年前，這兩個基金並未適當地運

作。該基金與核工業無關，係由政府來管理。除了國家基金外，在 2001 年 6

月，Kozloduy 國際除役支援基金 (Kozloduy International Decommissioning 

Support Fund (KIDSF)) 由 歐 洲 重 建 及 發 展 銀 行 (European Bank for 

Reconstruction and Development (EBRD))所創立，他撥款作為 Kozloduy 電廠 

1-4 號機除役用。在 2009 年，幾乎有 1.2 億歐元價值的合約在 KIDSF 所簽署。 

(2) 羅馬尼亞 

用過核子燃料再轉貯存入乾式貯存設施前，均暫存於反應器內十年；有

關深層地質處置場，則在進行前期調查階段。 

(3) 瑞士 

國家政策尚無有關用過核子燃料的再處理或直接處置政策；在 2011 年 6

月，國會決定不新置任何反應器，因而核電廠在 2034 年將關閉。放射性廢棄

物管理所需總費用估計約 160 億瑞士法郎，包括後 50 年的監管階段費用。 

(4) 法國 
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在法國有 15 座實驗用與動力反應器正除役中，其中 9 部為第一代氣冷石

墨緩和型式反應器，6 部與英國的 Magnox 同一型式。所有法國核設施(包括反

應器、研究設施與燃料循環廠)除役及放射性廢棄物處置之未來總費用為 794

億歐元；拆除設施為 319 億歐元，其中含 184 億歐元用來拆解法國電力公司

的 58 座運轉反應器。而管理用過核子燃料得費用估計約 148 億歐元(193 億美

元)，廢棄物處置約 284 億歐元。 

(5) 西班牙 

西班牙有7部核反應器共發出全國電力的1/5；ENRESA (Empresa Nacional 

de Residuos Radiactivos SA)在 1984 年所創立，為一國有公司負責放射性廢棄

物管理及核電廠除役工作。在 2006 年 4 月，142MWe 的 Jose Cabrera (Zorita)

電廠在運轉 38 年後關廠；從 2010 年開始，預計 6 年內，由 Enresa 完成電廠

之拆除，總費用估計約 1.35 億歐元。 

(6) 美國 

高階核子廢棄物的處置與貯存持續是一主要未解的議題；NEI 於 2006 年

的報告，估計進行所有合適核電廠除役之總費用為 320 億美元，平均每部機

約 3 億美元；大約有 2/3 機組已經設有除役基金，其餘將在未來 20 年內完成

除役基金之創設。 

(7) 中國大陸 

中國已變得大部分可自我滿足的燃料循環，並正變為全盤使用西方技

術，惟仍正適用與改善中。基於期望在 2010 年裝置容量達 20GWe，2020 年

達 40GWe，用過核子燃料年產量，由 2010 年的 600 噸到 2020 年的 1,000 噸；

累計則分別為約 3,800 噸、12,300 噸。 

(8) 日本 

在 2011 年 3 月 11 日福島一廠(2,719MWe)被大地震及海嘯嚴重地損毀，

已被納入為將要除役的電廠。在 2013 年 8 月，由 JAEA 成立核子除役國際研
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究所(International Research Institute for Nuclear Decommissioning (IRID))，日本

業主與反應器供應商將聚焦在福島一廠 1-4 號機德除役工作。 

2. NDA 供應鏈展覽會現場參訪廠商攤位 

共有 202 個廠商攤位，參展廠商名冊如附件四。由於廠商眾多，我方出席人員

以蒐集廠商資料為主，且以切割、容器、自動化等方面為重點。計蒐集有 PaR System 

Ltd.(自動化、遙控、抓具、切割)、DBD Limited(除役與廢棄物管理)、Wollrover Ltd.(爬

牆混凝土刨除)、Graham Engineering LTD.(切割、鍛壓、焊接、容器)、西屋、Smith 

Engineering(吸附劑)、Steve Vick International(地下管件切割、取出、封塞)等。 

三、 心得及建議 

(一) 英國於 2005 年成立 NDA(為行政公法人組織)，政府將幾個準備除役的核設施所有

權轉移給 NDA，但它不直接營運管理所擁有的核設施，而是經由國際招標方式，

與有執照運轉人(即廠址執照公司(Site Licence Companies, SLCs))簽訂管理及運轉

合約，針對每一廠址進行發包採購一廠址除役專案計畫，由 SLC 負責營運管理核

設施，包括準備廠除役計畫、執行與再下包工作。在 SLCs 與 NDA 合約期間，SLCs

之母公司(Parent Body Organizations, PBOs)擁有部分持股， 由 PBO 一起負責營運

管理廠址除役專案計畫。 

(二) 經由台英雙方(台電公司/核研所與 NDA)這兩年來密集之參訪交流，尤其這次與

NDA 在 Warrington 辦公室之一整天座談，加上第二天的供應鏈展覽會的實地感

受，已了解到英國政府在核電除役之長遠規劃。英國認知到必須解決 50，60 年代

快速發展核電所遺留下來的問題，經過 90 年代至 21 世紀初之歷練， NDA 目前

負責全英國共 19 個廠址之除役。英國的作法為由政府編預算出資，NDA 負責向

國際招商與發包及執行期間之管理工作，並依待除役廠址之特性，將 19 個廠址加

以劃分成 6 個部門，並經招標與國內外著名專業公司 (如西屋、Areva、

EnergySolutions 等)簽署協議書作為母公司(PBO)，再由 PBO 出技術與專業人力，

與各核設施原運轉員工組成廠址執照公司(SLC)，NDA 則直接與各 SLC 簽約，由

SLC 負責未來之除役相關工作，並將該廠址之證照轉移給 SLC。 
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(三) 英國政府藉由國外知名大廠(如西屋、Areva、EnergySolutions 等)之技術引進與實

務執行，並鼓勵國內中小企業積極參與實務工作及研發創新，近十年來，已在國

內外發展出相當數量的核電除役供應鏈。NDA 隸屬於英國政府能源及氣候變遷

部，於 2011 年開始舉辦除役技術供應鏈展覽會，該年辦理的第一屆展覽會，約有

300 人出席，而今年的第三屆展覽會則有 1,300 人參加，由此可知，核能除役市場

在快速成長中。除此之外，英國貿易及投資部則結合各駐外機構人員(這次同行的

蘇韻如組長就是該部派駐台灣的成員)，與各國有除役需求機構接觸(如我國台電

公司與核研所)，邀請各國代表來參加這個研討會，讓英國國內中小企業組合而成

的供應鏈，有個固定的交易平台，以協助各中小企業能與國外需求單位媒合，並

讓各供應鏈廠商更新國外需求者之名冊，為未來發展合作服務鋪路。亦即，英國

政府花了必須支付的錢，解決自己的問題，同時也讓國內各中小企業得以茁壯，

以趕上未來 20-30 年世界各國即將面臨的核電除役市場需求。 

(四) 台電公司正積極規劃「核一廠除役計畫許可申請」工作，且政配合經濟部推動「成

立放射性廢棄物專責機構任務編組辦公室」，故本次參訪有雙重意義。首先，英

國目前除役的電廠均屬氣冷式的 Magnox 反應器，雖然與我們的輕水式有差異，

但除汙、切割與特性調查等技術，仍是相通且可相互參考的。其次，NDA 做為政

府之策略機構，汲取英國透過公法人運作處理核後端業務之經驗，可作為未來我

國推動成立核後端管理專責機構之參考。 

(五) 2013 年 11 月 12 日，我方拜訪 NDA Warrington 辦公室時，NDA 給我們如何編寫

除役計畫及如何管理承包商等的建議，應該是我們未來在進行除役現場工作時之

學習與參考。 

(六) 核能除役市場在快速成長，考量 103 年正值辦理核一廠除役計畫，建議明年亦繼

續派員參加該重要的展覽會，以蒐集及更新相關除役資訊。 
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四、 附 錄 

附件一、 英國核子除役局(Nuclear Decommissioning Authority, NDA)簡介 

核設施除役機構(Nuclear Decommissioning Authority, NDA)是依據英國 2004 年

能源法，於 2005 年成立的一非政府部門公眾機構；係一策略性機構，擁有以往隸屬

UKAEA(United Kingdom Atomic Energy Authority)與 BNFL(British Nuclear Fuels plc)

的民用核子債務與資產。負責： 

1. 這些核子設施的除役與清理 

2. 確保所有的放射性與非放射性廢棄物產出，均被安全地管理 

3. 執行政府的核子廢棄物之長期管理政策 

4. 發展全英之核子低放廢棄物(LLW)策略與計畫 

5. 詳細檢查英國能源之除役規劃 

NDA 的目的為以安全及經濟有效的態度，將英國的民用核子遺產除役與清理，

並可能的話，加速專案工作來降低危害。NDA 將藉由一系列競爭下，引進創新技術

及委託專家來達成。NDA 向能源及氣候變遷部(Department of Energy and Climate 

Change, DECC)負責；然對於 NDA 在蘇格蘭的某些功能方面，則對蘇格蘭部長負責。  

NDA 的高優先任務為對安全、環境責任，以及提供納稅人繳費被有價值的使

用。NDA 不直接管理 NDA 所擁有的設施；而是經由與有執照運轉人(即廠執照公司

(Site Licence Companies, SLCs)之管理及運轉合約，在每一廠址發包一廠址專案計

畫。 

管理廠址包括準備廠計畫、執行與再下包工作。母公司 (Parent Body 

Organizations, PBOs)在 SLCs 與 NDA 合約期間，擁有部分持股，PBO 負責管理廠址

專案計畫，附表 1 所示。NDA 並透過競標，定期讓各 PBO 間相互競爭。 

NDA 的放射性廢棄物管理理事會(Radioactive Waste Management Directorate, 

RWMD)將負責提供地質處置場，截至目前，它的擁有權將開放給其他 NDA 廠址相
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互競爭。但在決定這是否為一適當的執行方法前，政府、主管機關與供應廠家間之

進一步對話是有需要的。 

能源及氣候變遷部(United Kingdom's economics and finance ministry)與女王資產

部(Her Majesty's Treasury(HM Treasury))共同來決定 NDA 的年度運作預算，包括有

來自政府之資助及 NDA 商業資產之營收。2013/2014 年之預算為 32 億英鎊，其中

23 億為政府資助，9 億屬商業營收 。另廠址之花費為 30 億英鎊，非廠址為 2 億英

鎊。 

NDA 目前 19 個核子廠址。英國民用核電廠計畫在戰後軍用核武生產鈽而滋長；

自 1946 年來，英國在全英推展核研究與發展場址之主要核子計畫，在包括有 1953

至 1971 年間，建造 26 部反應器。另核子在處理設施也有興建，以因應來自軍民用

計畫需求之增加。這個遺產的問題之一，對照到現代核電廠為有限的可得資訊。例

如，在某些老舊設施，廢棄物的詳細盤存並不存在及缺乏可靠的設計圖。某些圍繞

著清理的技術議題，在它們能被處理前將需要創新與先進的科技。 

過去 60 年間，來自核電廠第一代 Magnox 艦隊，已實質成為全英供電之ㄧ部分。

這些 11 座電廠已產生超過 900 TWh 電力，相當於過去 45 年間供應 5 百萬家庭所需

用電。其中只有 2 部仍運轉中，但已接近運轉生命壽限。這個核子遺產目前已成為

英國的一主要公共資產，而必須以有規劃及聚焦的態度處理之。NDA 就是這樣於

2005 年創立，以取代之前為 BNFL(British Nuclear Fuels plc)與 UKAEA(United 

Kingdom Atomic Energy Authority)所擁有廠址的除役責任。 

NDA 的資產 

Sellafield  

Sellafield 自 1940 年代以來，就在核工業扮演著樞紐的角色，它在 2 平方哩範圍

內，提供了核子燃料再處理、核子燃料製造及核子物料與放射性廢棄物之貯存。他

亦存放某些有害廢棄物，故是我們優先適當處理的對象。 
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在 Sellafield 廠址亦座落著 Calder Hall 核電廠，為第一座併網供電者；另擁有 3

部反應器之 Windscale 核電廠，其中一部在 1957 年因火災而嚴重損毀，因而增加除

役之額外挑戰。 

Magnox 反應器廠址 

Magnox 核電廠艦隊包括有 11 座核電廠：Berkeley, Bradwell, Calder Hall, 

Chapelcross, Dungeness A, Hinkley Point A, Hunterston A, Oldbury, Sizewell A, 

Trawsfynydd 與 Wylfa。 

所有電廠均依下列階段演變轉換(請參附表 2)： 

1. 運轉及發電(目前僅 Wylfa) 

2. 核子燃料移除-核子燃料自反應器移出並轉送至 Sellafield 進行再處理：

Chapelcross, Dungeness A, Sizewell A，而 Calder Hall 將在 2012 年執行。 

3. 監護準備-在這階段，核子廢棄物如渣泥/樹酯及有害廢棄物如石棉均已移出廠址

(Trawsfynydd, Berkeley, Hinkley Point A, Bradwell and Hunterston A)。 

4. 監護-這階段，廠址與反應器廠房於 終廠址解除管制前，維持在安全狀態下。 

5. 終廠址解除管制-這是當地質處置場已完成，可提供除役產生之剩餘廢棄物移

往處置，才可以發生。當這些活動完成後，廠址即達到其指定的 後狀態。 

Dounreay  

Dounreay 為英國的快滋生反應器研究中心，自 1955 年開始至 1994 年結束；目

前成為蘇格蘭地區 大的核子清理與拆除計畫。 

Harwell and Winfrith  

Harwell 在 1946 年設立，為英國第一個原子能研究機構；而 Winfrith 則為 ground 

breaking reactor 之主要研究中心，自 1950 年代末期開始發展至 1990 年代結束。兩

個廠址均包括有許多核子研究設施，包括鈽操作設施、放射性實驗室、核子廢棄物

處理與貯存設施；除役均已展開中。 

低放射性廢棄物處置場 
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低放射性廢棄物處置場位於近 Drigg 的 West Cumbria，自 1959 年起接收低放射

性廢棄物。主要來源為以鐵路運自 Sellafield 的廢棄物；英國其餘核設施及如醫用、

研究用非核設施的廢棄物則以陸運。 

Capenhurst  

Capenhurst 內有鈾濃縮廠及其他相關設施，於 1982 年停止運轉。它同時安全地

貯存全英之耗乏鈾與六氟化鈾存量。Capenhurst 廠址緊鄰 Urenco 廠址，其為商業用

濃縮鈾廠。 

Springfields  

自 1940 年代起，Springfields 即為全英核電廠及國際客戶製造核子燃料元件；

除了核子燃料製造外，它亦開始執行各種除役活動。在 2010 年 3 月，NDA 與西屋

簽約，將 Springfields 的商業運轉與工作人員轉移給西屋；而西屋過去曾在 NDA 委

託下，成功地管理了 Springfields 五年時間。 

附表1 NDA 各廠址所屬 SLC 及 PBO 
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附圖10 NDA 所轄廠址分佈 

 

附表2 NDA 所轄廠址之各階段年譜 
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附件二、 台電公司與 NDA 公司簡報資料 
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附件三、 英國能源及氣候變遷部部長 Baroness Verma 在 2013 年 11 月 13 日之演講稿 

https://www.gov.uk/government/speeches/nda-estate-supply-chain-event-2013 

NDA Estate Supply Chain Event 2013 
Organisation: 

Department of Energy & Climate Change 
Delivered on: 

13 November 2013 (Transcript of the speech, exactly as it was delivered) 
Page history: 

Published 18 November 2013 
Policy: 

Increasing the use of low-carbon technologies 
Topics: 

Climate change and Energy 
Minister: 

Baroness Verma  
Location: 

EventCity, Manchester 
Speech by Baroness Verma to the NDA Estate Supply Chain Event 2013. 

 

Introduction 
It gives me great pleasure to join John Clarke in welcoming you all to this event in 

Manchester. As the Parliamentary Under Secretary of State within the Department of Energy and 
Climate Change I have formal responsibility for the Nuclear Decommissioning Authority and, 
alongside my other government colleagues, recognize the substantial challenge that we have set 
John and his team, not to mention the various Site License Companies and numerous companies 
within the supply chain. 

New nuclear opportunities 
This conference takes place at a critical time for nuclear power in the UK. We are on the 

cusp of a new build renaissance.  
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I’m sure you will have seen the press coverage announcing that the government and EDF 
Group have reached commercial agreement on the key terms of a proposed investment contract 
for the Hinkley Point C nuclear power station in Somerset. This is an enormous step forward 
towards the construction of the first new nuclear power station in the UK in a generation.  

It will begin the process of replacing the existing fleet of nuclear stations, most of which are 
due to close by the early 2020s.  

And the opportunities this brings are huge. Building Hinkley Point C will have significant 
benefits for the UK economy. For example, UK companies could benefit from getting up to 57% 
of the work. 

And EDF have estimated that 25,000 jobs will be created during construction, with 5,600 
people employed on site at peak of construction, and 900 permanent jobs over 60 years of 
expected operation. 

Decommissioning opportunities 
Key to the successful delivery of the new nuclear fleet will be a strong domestic workforce 

and supply chain. 
However, you know as well as I, that the majority of this industry is currently and rightly 

occupied with the vital work of existing power generation and decommissioning which make a 
significant contribution to the economy today. 

It is within these parts of the nuclear sector and the wider construction industry that we have 
developed a strong and globally respected workforce– and this will also provide the foundations 
on which the new nuclear programme can prosper. 

Earlier this year the government published our Nuclear Industrial Strategy which, with its 
many supporting documents, covers our commitment and vision for all elements of the nuclear 
sector. 

The Strategy sets out a number of goals and actions that will support the supply chain: from 
an increased focus on fundamental R&D in our universities and the National Nuclear Laboratory; 
to ensuring that we can develop and maintain the necessary skills for both the home market and 
exporting our knowledge to the rest of the world. 

The United Kingdom has a proud and long history as one of the early nuclear pioneers. We 
have led the world in early reactor design, and operation, many of which set world records for 
their safety and operation. 

Later today I have the pleasure of visiting the Springfields site to see the valuable work that 
Westinghouse do supplying nuclear fuel to meet the existing EDF needs whilst also discharging 
the legacy mission for the NDA. 

When we consider that £1.6bn is spent annually on the NDA Estate it presents us with a 
unique and challenging opportunity for the supply chain. 

That’s why I am committed to supporting events such as this and doing all I can to enable 
the supply to be successful. Not just for the obvious regional and national benefit that this level 
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of expenditure brings to jobs, education and growth but also to help sell UK businesses abroad, 
as the nuclear sector is a global business. 

International 
I am pleased that, for the first time, this year’s NDA Suppliers Day has an international 

perspective. I strongly believe that it is vitally important for countries to be collaboratively 
addressing and sharing experiences in decommissioning and waste management so the public are 
reassured that the legacy issues of nuclear are being dealt with. 

Through UKTI, we have invited a number of important overseas representatives from 
countries that either have an existing waste management or decommissioning programme or are 
about to start one. 

I’m delighted to welcome our overseas delegates to today’s event and hope they have an 
interesting and productive time in the UK. Your presence here in Manchester provides 
opportunities for us to develop new partnerships and forge stronger links with overseas markets.  

In the coming years the kinds of services and equipment you all provide will see significant 
global growth: 

 69 reactors are under construction with a further 272 proposed. The World Nuclear 
Association predicts about $1.5 trillion of potential investment in New Nuclear Build by 
2025, across circa 30 countries. 

 By 2030 the International Atomic Energy Authority estimates that 145 reactors will have 
been decommissioned at a cost of £250bn with the total liability for reactors, fuel cycle 
facilities and research activities over the next 50 years estimated at approximately $1000 
billion. 
I want to see the UK take advantage of this and for our nuclear industry to become a global 

leader and truly compete in the global race for jobs and growth. 
Our UK nuclear industry can provide a significant contribution to overseas civil nuclear 

programmes, particularly in decommissioning and waste management where, over many years, 
our companies have developed an extensive array of specialist expertise and technology. 

In this afternoon’s international seminar, hosted by UKTI, you will be able to hear from 
some of our overseas delegates on developments in their countries to help you understand how to 
access that global market. 
I very much encourage, and hope, you take advantage of this opportunity. 

SMEs 
As well as my other Ministerial duties I am also the DECC Small and Medium Enterprise 

Minister. My government is committed to increasing the value of work that is won by this vital 
community which makes up a substantial element of the UK economy but has not been as 
successful as it could be in winning work with us. 

My Department has set itself the target of awarding 19% of our spend to SME’s by the end 
of the current Parliament. The NDA accounts for a substantial proportion of our expenditure 
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which is why I am so pleased that they have embraced this challenge so positively and 
aggressively.  

John has highlighted a number of actions that are beginning to make a difference, it’s worth 
stressing at this point that the target is not about counting the numbers better but about the SME 
community and others winning more work and doing so on merit, not because of any target that I 
or others may have set. 

Graduate opportunities 
In drawing my speech to a conclusion I would just like to highlight two areas of particular 

note. 
As some of you may be aware this years nuclear graduates have been tasked to set up and 

run a successful SME business alongside their other commitments.  
As an entrepreneur before I entered government I really appreciate the benefit this 

experience will give our nuclear leaders of the future. I wish them well in their endeavours; 
learning by doing is a wonderful opportunity.  

SME Best Practice Guidance 
Secondly, last year the NDA set up a National SME Steering group structure with the aim 

of giving SME’s from across the UK more influence. 
Today I am delighted to announce the publication of the “Better Practise Innovation for 

SMEs” guidance which is a product of hard work by SMEs supported by Tier 2’s and designed 
to help us all understand how successful innovation can deliver material benefits to all.  

I commend this guide to you all and I am pleased that later today I will be able to meet up 
with the other SME Regional Groups along with colleagues from across the three governments to 
explore further opportunities to improve our collective performance and remove further barriers 
to entry.  

Conclusion 
Barriers to entry was one of the reason why a single NDA Estate event was first conceived. 

Three years ago the first event in Bolton had 300 attendees, today I’m advised there are 1200 of 
us in the room, with clients representing regional, national and international opportunities and 
inspiring exhibitors which I’m sure will help remind ourselves how strong the Supply Chain 
really is. 

Building on the UK’s proud heritage as a nuclear pioneer, this is a clear indication of the 
renaissance of the industry, and absolutely integral to this is will be a strong domestic supply 
chain. This is clearly a sector with a long, bright and prosperous future ahead of it. By working 
together, we can take advantage of the opportunities for the sector both locally at home, and 
internationally in the global race for jobs and growth.  
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Please enjoy the day and I trust that you will consider the time that you spend away from 
your business has been worthwhile and provided you with opportunities to network, connect and 
build new contacts. 
Thank you. 

中譯本 

2013 年 NDA 資產供應鏈展覽會 

組織：能源及氣候變遷部 

時間：2013 年 11 月 13 日提出，2013 年 11 月 18 日公布 

地點：曼徹斯特 EventCity Baroness Verma 於 2013 年 NDA 資產供應鏈展覽會場之演講 

部長：Baroness Verma 

簡介 

加入 John Clarke 歡迎各位參與曼徹斯特展覽會，給予我莫大之榮耀；作為能源及氣候

變遷部下議院部長，我擁有對核能除役署正式的責任，且隨著我其他政府的同事，承認我

們曾幫 John 與他的團隊設定之實質挑戰，而不論提到各個廠址授照公司及在供應鏈內的大

量公司。 

新核能機會 

這個研討會正好在英國核能的關鍵時機舉行；我們正處於新建核能機組復興之尖端。 

我相信你們有在報紙上看到政府與法國電力集團 EDF 宣布在 Somerset 的 Hinkley Point 

C 核電機組新投資案，在關鍵項目上已達成商業協議。這在一個新世代中，對英國第一座

新核電機組的興建，向前邁進巨大的一步。 

現存核電廠大多數即將在 2020 年代關閉，這新核電機組的興建將是啟動替代現存核電

船艦過程的開始。 

而由此帶來的機會是巨大的。興建 Hinkley Point C 將對英國經濟有顯著的利益。例如，

英國公司能因而獲致高達 57%的工作。 

而據法國電力集團 EDF 估計在興建期間，將創造有 25,000 個職缺，在興建高峰期電

廠將雇用達 5,600 人，且在預期的運轉 60 年期間將有 900 個永久職位。 
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除役機會 

一強有力的國內工作團隊與供應鏈將是核能艦隊成功成功交付任務的關鍵。 

然而，你們跟我一樣知道，這個工業之主力目前正被現有核能發電與除役之必要例行

工作所佔據，而它們對今日的經濟有顯著的貢獻。 

那是在核能部門的這些分項及較寬廣興建工業中，發展出一強有力及全球性受尊敬的

團隊，而這亦將提供新核能計畫可蓬勃發展之基礎。 

今年早期，政府出版了我們的核能工業策略，並附上許多支持文件，已涵蓋了我們在

核能部門所有單元的承諾與願景。該策略設定了幾個支持供應鏈的目標與行動：從在我們

的大學中的基本研發漸增聚焦；到確保我們能夠對國內市場及輸出我們的知識至世界各地

兩者，以發展與維持必要的技藝。 

英國擁有一驕傲與長久歷史作為早期核能先驅者之一員；我們曾領導世界在早期的反

應器設計與運轉，這些許多也對它們的安全與運轉，設定了世界紀錄。 

今天稍晚，我將有此榮幸前往 Springfields 廠參訪，以見證西屋承作的供應符合現今法

國電力公司所需之核子燃料，以及也為 NDA 從事清理遺留廢棄物任務等有價值工作。 

當我們考慮到每年有 16 億英鎊花費在 NDA 資產上，他將給予我們對於供應鏈一個獨

一且挑戰的機會。 

那是為何我承諾支持如此的展覽會，並盡我所能使供應能夠成功。並不只是對於明顯

的區域性與國家利益，因為這種程度的冒進將帶來工作、教育與成長；也將幫助促銷英國

商業至海外，因為核能部門為全球商務。 

國際性 

我很高興，這是第一次，今年的 NDA 供應商日具備國際觀點。我強烈地相信在除役

與廢棄物管理方面願意合作與經驗分享的國家是十分重要的，以便讓民眾被再保證核能遺

留下來的議題能被處理好。 

透過 UKTI，我們邀請了許多來自已有廢棄物管理或除役計畫，或者即將要有的國家

的重要代表們。我很高興得歡迎我們的海外貴賓們來參加今天的展覽會，並期望他們在英
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國會有一個有趣及有生產力的時間。你們在曼徹斯特的參與，為我們提供了與海外市場發

展新夥伴關係及鍛造強有力的聯結。 

在未來幾年內，你們所提供的服務與設備將看到顯著的全球成長： 

 有 69 部新機組興建中，另有 272 部規劃中。世界核能協會(WNA)預測於 2025 年在 30

個國家的新建核機組約有 1.5 兆美元的潛在投資。 

 而 IAEA 則估計於 2030 年，會有 145 部機組將會被除役，總計將有 1,500 億英鎊的經費；

而在未來 50 年，對於反應器、燃料循環設施及研究活動之總債務大約 1 兆美元。 

我想要看到英國因而受益，讓我們的核工業變成一全球領導者，並真正地在職缺與成

長方面能在全球競賽有競爭。 

我們的英國核工業能提供一顯著的貢獻給海外民用核能計畫，特別在廚藝與廢棄物管

理，經過這麼多年，我們的公司已發展出一廣泛的專家-技術的矩陣。 

在下午由 UKTI 舉辦的國際研討會，你們能夠傾聽某些來自海外貴賓有關他們國家發

展狀況，可幫助你們了解進入全球市場。 

我非常鼓勵與希望你們因由這個機會而受益。 

SMEs 中小企業 

與我的其他部務職責，我亦為能源及氣候變遷部中小企業負責人。我的政府承諾增加

被這個重要社群贏得的工作之價值，他可為英國經濟塑造一實質的單元，但也未如他可能

在與我們贏得工作那樣地成功。 

能源及氣候變遷部已設定在本屆議會結束前，將花費我們經費的 19%給中小企業。而

NDA 說明了我們所花費的一實質部分，這是為何我會如此高興，因為他們已如此正面地與

有野心地抓住了這個挑戰。 

John 已列舉了許多使其不同的展開行動，在目標還未計入較好數目時，它是值得的在

這個點上施壓的； 

畢業生機會 

在為我的演講做結論前，我只想列舉特殊的兩個領域；你們中有些人知道今年核工畢

業生已沿著他們的其他承諾，被指派去建立與運作一成功的中小企業商務。 
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在我進入政府前，作為一企業家，我真的感謝這將給我們未來核能領導人經驗而來的

利益。我希望他們在他們的努力下好好發展，藉由工作來學習是一個奇妙的機會。 

中小企業 佳練習指引 

其二，去年 NDA 設立一國家指導小組，其目的為施給英國中小企業更具影響力。 

今天，我很高興來宣布”中小企業之較佳創新實務”指引，它是由 Tier 2’s 支持，中小

企業之艱困的產品；是設計來幫助我們大家了解如何成功的創新，以便能傳送利益給大家。 

我推薦這本指引給你們大家，而我也很高興今天稍後我將與我的同事們和其他中小企

業區域小組成員碰面，透過三方政府創造進一步的機會改善我們的集體績效及排除跨入之

障礙。 

結論 

跨入障礙是為何一個單一 NDA 展覽會第一次舉辦。三年前在 Bolton 的第一次展覽會

有 300 人與會；而今天我被告知有 1,200 人在場，其中有代表區域、國家與國際機會的當

事人，以及我確信會幫助提醒我們自己供應鏈事實上有多強壯的這個激勵人心之參展人。 

建構在英國值得驕傲的遺產作為核能先驅者，這是一個清楚的該工業復興的指標，且

絕對地對整體而言將是一搶有利的國內供應鏈。這明確地顯示這個部門將有一長期、明亮

與繁榮的未來在前。大家工作在一起，我們能在這個部門的全球職缺與成長競賽中，於國

內在地與國際雙方面機會獲利。 

請享受今天的展覽，而我相信你們將根據你們的商務需求考量停留時間，以建立網絡

與新合約。 

謝謝你們。 
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附件四、 參展廠商名冊(LIST OF MEET THE BUYERS/SELLERS)  
Stand Exhibitor area Stand Exhibitor area 

89 AMEC Nuclear Projects 38 James Fisher Nuclear Ltd 
34 Atkins/AREVA Partnership 112 Kaefer 
37 Atos IT Service s UK 196 KDC 

92 Balfour Beatty Civil 
Engineering 28 MITIE 

35 Capita Resourcing 29 Morgan Sindall/Arup 
90 Carillion 108 National Nuclear Laboratrory
200 Cavendish Nuclear 30 NDSL 
36 Costain 202 NSG Environmental 
201 Doosan Power Systems 106 Nuclear Engineering Services
91 Design Service Alliance 199 Nuvia 
197 EDS 33 Shepley Engineers 
109 EnergySolutions 195 Speedy Asset Services 
194 Eriks 107 Stobbarts 
110 Graham Construction 198 Studsvik 
111 Interserve Industrial Services 32 Thomas Graham 
193 Jacobs Engineering UK 31 Vinci 
119 Abakus Ltd 74 Hima-Sella Ltd 
120 Abbott Risk Consulting Ltd 146 Hyde Group Nuclear Ltd 
121 Allspeeds Ltd 147 Hydrock 

45 Amelec 148 Industrial Technology 
Systems Ltd 

122 Aquila Nuclear Engineering 149 J B Corrie & Co Ltd 
123 Argon Electronics 150 JFC Plastics 

124 ASD metal services 151 JGC Engineering & 
Technical Services 

46 ATMOS Consulting 152 KCP Environmental Services
125 BD Nuclear Ltd 75 L2 Business Consulting 
185 Balvac 153 Lab Impex Systems 
126 Beehive CLC Ltd 154 Lainsa UK 
63 Bendalls Engineering 76 Land & Marine 
64 BHR Group/Virtual PiE Ltd 77 LCA Controls Limited 

131 Bilfinger Industrial 
Automation Services Ltd 155 Logical Personnel Solutions 

79 Blackwell's Manchester 
University Bookshop 78 Lokring Central 

80 Blue Stream Consulting 156 Marick Communications 

129 Burges Salmon - (near to 
NIA) 97 Matom 

132 Canberra Ltd 98 McEvoy Engineering 
133 Capula Ltd 157 McKillop Limited 
65 Cara Construction 99 MMI Engineering 
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Stand Exhibitor area Stand Exhibitor area 

66 Carter Jonas 100 Mon Maintenance Services 
Ltd 

67 Castle Metals UK Ltd 127 Montracon 

134 Centronic Ltd 158 Moore Industries - Europe 
Inc 

135 Client Managers Toolkit 159 Morson Projects Ltd 
136 Cogentus 118 M+W Group 
68 Copper Consultancy 160 NBC Group 
137 CSE-Controls Limited 161 N G Bailey 
69 Currie & Brown 189 North West Projects 
70 Darchem Engineering 85 Nuclear Captital Partners 
138 DBD Limited 86 Nuclear Connect 

139 Demag Cranes & 
Components Ltd 87 Nuclear Graduates 

140 Det Norske Veritas 169 NucTecSolutions 
71 DMS Technologies 88 NuExec Consulting 
72 Fluidic Ltd 170 NukemTechnologies 
141 Fort Vale Engineering 171 Nu-Tech Associates 

142 Frontier Pitts Ltd 172 NW Total Engineered 
Solutions 

143 Graham Engineering 173 Oldham Engineering Ltd 
144 GVA 174 Omniflex 
73 Hargreaves Ductwork Ltd 175 ONET Technologies 
145 Hilti (GB) Limited 191 PaR Systems 
176 Park Gate & Company Ltd 104 SBV Fabrications 
81 Penny Hydraulics Ltd 105 Selwood Ltd 
82 Porvair Filtration Group 181 Squibb Group 
83 PP Plasma 113 Stauff UK Limited 

84 Prima Uno Planning & 
Programming Ltd 182 Tenet Consultants 

93 Project Time & Cost 
International 183 TES Ltd 

94 Prospect Law Ltd 184 Thomas Armstrong 
101 QG Business Support 186 TM Specialist Engineering 

95 Quadra Solutions Ltd - CAD 
Software Solutions 114 Topspeed Couriers Ltd 

96 Radwise 115 Tradebe Fawley Ltd 
177 REBO BV 116 Valve & fitting Solutions Ltd
102 Redhall Nuclear Ltd 190 Westlakes Recruit 
128 Rexel 187 Wilde Analysis 
178 Renault Nissan Consulting 117 Willis Group Holdings Ltd 
179 Rolls-Royce 188 WYG 
180 RP Alba Ltd 162 Zyda Law 
103 Russell Taylor Group   
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