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內容摘要：（二百至三百字） 

此次赴德國 GNS公司進行「電廠低放射性廢棄物盛裝屏蔽容器」案之品質

稽查工作並見證 T1-Box的 9公尺自由墜落試驗。9公尺自由墜落試驗停留檢驗

見證於 IABG 試驗場進行，試驗過程同時有 GNS 公司聘請的第三方監督 TÜV

人員全程確認試驗程序符合試驗計畫要求，試驗結果仍需待 GNS公司完成第二

種(T1-Box 1 公尺高度墜落於鋼棒)及第三種墜落(500 公斤鋼板 9 公尺高度墜落

於 T1-Box)並執行第二次容器滲漏緊度試驗後，方能確認。在 GNS 公司的品保

稽查作業上，GNS 公司非常完善地準備本次稽查作業所需之品保文件資料，並

派遣各領域技術團隊與品保團隊參與本次稽查作業，現場釐清各項稽查過程中

的疑慮，讓整個品保稽查作業可順利完成，稽查結果良好，且符合 GNS公司提

出之品保作業。 
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壹、 目的 

德國核能服務公司(Gesellschaft für Nuklear-Service, GNS)透過公開競標，於 2019年 12月 19

日取得台電公司「核電廠除役低放射性廢棄物盛裝容器研發」案合約，並執行命名為 T-Box系

列容器開發、設計、原型製造、試驗、申照、國內試運轉與教育訓練等工作，此案原契約執行

期間為 1,460個日曆天，惟受到全球 COVID-19影響，故展延總執行期間為 1,700個日曆天。

此案執行至今，已完成容器設計、原型製作與大部分實體測試，其中工業二型 T2-Box 至 T5-

Box 已完成所有試驗項目，包含噴灑試驗、貫穿試驗、堆積試驗與 30 公分自由墜落試驗，而

T1-Box 已完成噴灑試驗、貫穿試驗、堆積試驗、浸水試驗，目前執行自由墜落相關試驗與熱

體試驗，本次前往 GNS為 T1-Box的 9公尺墜落試驗停留見證點(Hold Point)進行見證。 

此次「低放射性廢棄物盛裝屏蔽容器巡查/稽查會議與實體測試驗證」作業，由核能後端營

運處(以下簡稱後端處)黃秉修專業工程師帶隊，參與稽查成員包含後端處陳智隆課長、核能安

全營運處董書豪專員。本次稽查行程除執行本案相關品保文件稽查作業外，亦由 GNS公司安

排前往 IABG試驗場見證 T1-Box的 9公尺自由墜落試驗，工作內容概述如下： 

一、 T1-Box的 9公尺自由墜落試驗見證 

見證 T1-Box自由墜落試驗，包括前置準備作業、執行過程見證與試驗後成果查驗。 

二、 GNS文件品保稽查會議 

稽查 GNS執行計畫期間之品保文件，確認文件完整性與是否有依規定之程序執行。 
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貳、 過程 

此次稽查作業時間為 111年 11月 6日至 111年 11月 15日，共計 10日，主要停留在德國

埃森，稽查行程如表 1所示。 

表 1 德國稽查行程 

時間 地點 工作內容 

11月 6日(日) 台灣至德國 去程 

11月 7日(一) 台灣至德國 去程 

11月 9日(二) 德國利希特瑙 見證 T1-Box 9公尺墜落試驗 

11月 10日(三) 

至 

11月 12日(六) 

德國 GNS公司 
品保文件稽查作業 

稽查後檢討會議 

11月 13日(日) 德國法蘭克福 例假日，整理稽查文件 

11月 14日(一) 德國至台灣 返程 

11月 15日(二) 德國至台灣 返程 
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參、 工作內容 

一、 T1-Box的 9公尺自由墜落試驗見證 

由於 T1-Box設計為具備乙型包件(Type B)功能，依據「放射性物質安全運送規則」附

件三之「放射性物質、包裝及包件之規定」(行政院原子能委員會，2007 年 12 月)，乙型

包件必須通過機械試驗、熱體試驗及浸水試驗，以證明具有承受運送時意外事故狀況

(Accident conditions of transport, ACT)之能力；同時亦應通過噴灑試驗、自由墜落試驗、堆

積試驗以及貫穿試驗，以證明包件具有承受一般運送狀況(Normal conditions of transport, 

NCT)之能力。上述試驗中，機械試驗包含第一種墜落、第二種墜落及第三種墜落，本次稽

查重點之一，即是見證第一種墜落試驗，亦稱 9公尺自由墜落試驗。如圖 1所示。 

 

 
圖 1 放射性物質、包裝及包件之規定 

 

依據「核電廠除役低放射性廢棄物盛裝容器研發」計畫之「1021-TR-0020 T1容器-T5

容器驗證概念(修訂六版)」(GNS，2022a)，T1-Box之試驗項目及對應之接收標準如表 2所

示。GNS公司之容器試驗順序規劃示於圖 2，目前 T1-Box已完成噴灑試驗、貫穿實驗、

浸水試驗、堆積試驗及 30公分自由墜落試驗，如圖 3所示。其中，浸水試驗完成後，已

執行滲漏緊度試驗，確認浸水試驗後容器可符合接收標準。文件查驗結果顯示，T1-Box在

水下 15公尺處放置 8小時後，仍維持容器完整性，滲漏率未超過 10-5 Pa‧m3/s。 
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表 2 T1-Box需求試驗及量化準則 

情境 試驗項目 法規要求 驗證說明 接收標準 量測方法 
一般

運送

狀況

(NCT) 

噴灑試驗 容器總質
量未增

加，對後

續試驗容

器完整性

未受損

害。 

在試驗前後利用同一組吊

秤對容器進行秤重，在容許

誤差範圍內，總重量應無差

異。 

0 kg ± 秤重設
備容許誤差

(20 kg) 

以吊秤秤重。 

堆積試驗 容器無塑
性變形 

使用摺尺及水準板作為輔

助儀器，於試驗前後檢查尺

寸及表面平整度。 

0 cm ± 量測設
備容許誤差 

使用校正過的摺

尺及水準板作為

輔助量測工具。 
貫穿試驗 圍阻無鋼

條突出 
試驗前後對容器外表面進

行目視檢查，材料表面不應

檢測到裂紋，表面變形是可

以接受的。 

不允許有裂

紋，表面變形

是可接受的。 

外表面目視檢測

(試驗前後) 

意外

事故

狀況

(ACT) 

自由墜落

試驗 
確認≤ 10-

6A2/小時 
墜落試驗之後，密封障蔽

(頂蓋與小頂蓋)進行滲漏
緊度試驗。 

滲漏率 ≤ 10-5 
Pa‧m3/s 

第三種墜落試驗

之後，密封障蔽(頂
蓋與小頂蓋)進行
滲漏緊度試驗。 

機械試驗-
第一種墜

落 

確認≤ A2/
週 

機械試驗-
第二種墜

落 

確認≤ A2/
週 

機械試驗-
第三種墜

落 

確認≤ A2/
週 

浸水試驗 確認≤ A2/
週 

密封障蔽(頂蓋與小頂蓋)
進行滲漏緊度試驗。 

滲漏率 ≤ 10-5 
Pa‧m3/s 

浸水試驗後，密封

障蔽(頂蓋與小頂
蓋)進行滲漏緊度
試驗。 

熱體試驗 確認≤ A2/
週 

容器冷卻後，進行滲漏緊度

試驗，滲漏率不得超過 10-

5 Pa*m3/s。 

滲漏率 ≤ 10-5 
Pa‧m3/s 

熱體試驗之後，密

封障蔽(頂蓋與小
頂蓋)進行滲漏緊
度試驗。 

資料來源：GNS, 2022a。 
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圖 2 T1-Box試驗順序及進度 
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圖 3 T-Box噴灑試驗、貫穿實驗、浸水試驗、堆積試驗及 30公分自由墜落試驗 
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依據試驗規劃順序，T1-Box將於 30公分自由墜落試驗以及三種機械試驗完成後，再

度執行滲漏緊度試驗，以確認容器符合法規要求，目前完成 30 公分自由墜落試驗以及本

次見證之 9公尺自由墜落試驗，最終驗證作業仍須待第二及第三種墜落試驗完成後，執行

驗證之滲漏緊度試驗，以確認 T1-Box 具備承受正常運輸條件 (Normal Condition of 

Transportation NCT)及運輸意外情況(Accidental Condition of Transportation ACT)之能力。 

本計畫之 9公尺自由墜落試驗於 IABG位於德國利希特瑙(Lichtenau)之試驗場執行。

IABG為德國知名試驗及技術顧問服務機構，提供汽車、航空、通信安全、太空、交通及

能源、環境工程及地理資訊、軍事系統及創新研發等相關服務。IABG於 2017成為 GNS

公司合作夥伴，GNS公司之MOSAIK® II-15即在此地執行各項 IAEA相關試驗，於「核

電廠除役低放射性廢棄物盛裝容器研發」計畫中，IABG並非 GNS 之分包商，GNS僅向

IABG 租借試驗場地，所有在利希特瑙執行之試驗皆由 GNS 公司指派符合專業資格之員

工執行。由於利希特瑙試驗場現場亦有進行其他機敏性試驗計畫，為了保密需求，現場不

允許攜入智慧型手機及數位相機，所有照片及影片皆由 IABG工作人員攝錄並於試驗結束

後交付 GNS公司。 

為能承受 9公尺自由墜落的衝擊能量，故 T1-Box設計於運輸過程配置衝擊緩衝器，

如圖 4所示。另為利試驗成果評估，試驗時在容器上安裝應變計及加速度計等量測裝置。

T1-Box之起吊工具為一座超過 20公尺高之門型吊車，此門型吊車上設有兩座有效荷重各

65噸之吊車。容器下方設有鉛錘，以利試驗人員確認容器底面已升高至墜落高度 9公尺，

另外，為能有效控制高速相機，容器墜落軌跡下方，離地約數十公分處設置線控，容器墜

落時將觸碰線控啟動高速相機。根據 GNS 過往經驗，若採用雷射作為啟動裝置，由於雷

射對於外部環境過於敏感，容易發生誤觸而啟動高速相機之問題(如雨水)，故採用物理式

之線控方式控制高速相機較為理想。 
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圖 4 T1-Box運輸包件吸震器結構強化示意圖 

 

依據 GNS評估，T1-Box採頂蓋向下墜落方式，對容器之衝擊力最大，故 T1-Box的

9 公尺自由墜落採頂蓋朝下之平墜方式進行，如圖 5 所示。試驗過程中，由 GNS 公司聘

請的第三方監督 TÜV人員亦在試驗現場全程檢驗試驗程序，以確保符合試驗計畫要求。

執行試驗前，TÜV監督人員必須確認 T1-Box為水平，T1-Box吊升後，TÜV監督人員須

確認 T1-Box已吊升至 9公尺。容器墜落後，TÜV監督人員必須進行目視檢查，確認容器

內之物體沒有逸散。TÜV監督人員在所有檢驗點皆有簽名紀錄。 

 

 

圖 5 9 m自由墜落方向研究-數值方式 
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試驗開始前，所有見證人員須移動至距離試驗點約 80 公尺的安全位置，避免試驗中

可能噴射的金屬物質或混凝土塊砸傷。容器預定墜落位置四周亦擺放鐵塊，以阻擋容器墜

落試驗後可成產生的噴射物。試驗前發出 3次警報聲響，以提醒現場人員注意，第 3次警

報聲結束後，即開始進行墜落試驗。待容器墜落後，TÜV監督人員先執行目測檢視，再由

工作人員清理現場，見證人員方可進入試驗位置查看試驗結果。 

試驗結果如圖 6所示，容器落地的瞬間，垂直衝擊力將固定於頂部蓋板的兩處衝擊緩

衝器從接合點處剪斷，另兩處衝擊緩衝器則出現破損，安裝衝擊緩衝器之頂部蓋板亦產生

撓曲變形。而底板處(試驗時方向朝上)的衝擊緩衝器及其蓋板則維持原狀，衝擊緩衝器沒

有破損或斷裂，蓋板亦無變形。現場未看到任何容器內之模擬廢棄物體有逸散現象。由上

述觀察現象，可知平墜對容器的確產生極大垂直衝擊力，並由衝擊緩衝器吸收大部分衝擊

能量(斷裂或變形)。然而，試驗成功與否仍需待 GNS公司完成第二種(T1-Box 1公尺高度

墜落於鋼棒)及第三種墜落(500 公斤鋼板 9 公尺高度墜落於 T1-Box)並執行第二次容器滲

漏緊度試驗後，方能確認容器是否滿足法規要求。 

 

 
圖 6 T1-Box之 9 m自由墜落試驗結果 
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二、 GNS公司文件品保稽查會議 

GNS公司執行「核電廠除役低放射性廢棄物盛裝容器研發」案，於 111年 11月 9日

至 11月 12日，由黃秉修專業工程師帶領技術團隊進行品保稽查作業。稽查前，參與稽查

之技術團隊已詳細閱讀 GNS 提供之品質保證手冊 II (Quality Assurance Manual II, QAM 

II)、品質計畫手冊(Quality Project Manual, QPM)與計畫執行期間產出之成果，稽查內容主

要針對品質保證計畫程序、設計管制審核、設計規範變更驗證機制、內部稽查制度與報告、

設計圖說簽證、設備校正與矯正行動報告等項目。 

本次赴 GNS公司巡查會議，巡查重點： 

1. 關於品質保證： 

(1) 所有參與項目的人員都接受過 QC培訓。 

(2) QC人員資格確認。 

2. 關於設計： 

(1) 設計單位組織並設立了 QA & QC程序。 

(2) 數值分析軟體已經過驗證和有效性確認 

(3) 數值分析的輸入/輸出經獨立檢查。 

(4) 數值分析的邊界條件已經獨立檢查和接受。 

(5) 設計報告和圖紙已經通過 QC程序審查。 

3. 關於製造： 

(1) 製造商組織已建立 QA & QC程序。 

(2) 各類製造技術人員素質優良。 

(3) 製造技術指標符合設計要求。 

(4) 制定了 T-box及配套設備材料、零部件的驗收標準， 

(5) 驗收標準已執行，並獨立檢查。 

(6) 建立了 T-box製造的無損檢測程序和驗收標準。 

(7) 無損檢測已實施並接受，並由獨立的 QC人員驗證。 

(8) 不符合項報告已獨立糾正和驗證 

(9) 關鍵製造過程已錄影，提供台電及本地廠商。 

4. 關於實體測試： 

(1) 第三方資格確認。 

(2) T-box實體測試程序已經建立並獲得第三方認可 



 

11 
 

(3) T-box實體測試的驗收標準已經建立。 

(4) T-box實體測試已經實施並被第三方接受。 

台電核後端處赴德國 GNS公司品質巡查表如表 3。 

 

表 3 台電核後端處赴德國 GNS公司品質巡查表 

編號 

Item No. 

「容器研發

案」工作成果

Area 

檢核審查要項(未勾選請述明理由) 

Check Items breakdown 

備註 

Remark 

1 關於品質保證 

Regarding to 

Quality 

Assurance 

 所有參與項目的人員都接受過 QC培訓。 

All people involved in the project have received QC 

training. 

 QC人員資格確認。 

QC people are well qualified. 

 

2 關於設計 

Regarding to 

design and 

Drawings 

 設計單位組織並設立了 QA & QC程序。 

QA & QC program has been set up in organization 

of designers. 

 數值分析軟體已經過驗證和有效性確認。 

The software or Numerical tools have been verified 

and validated. 

 數值分析的輸入/輸出經獨立檢查。 

Input and output of numeric analysis have been 

checked independently. 

 數值分析的邊界條件已經獨立檢查和接受。 

The boundary conditions of numeric analysis have 

been accepted and checked independently. 

 設計報告和圖紙已經通過 QC程序審查。 

The design reports & drawings have been reviewed 

through QC procedure. 

 

3 關於製造 

Regarding to 

manufacture 

 製造商組織已建立 QA & QC程序。 

QA & QC program has been set up in organization 

of manufacturer. 

 各類製造技術人員素質優良。 

The various technicians of manufacturing have been 

well qualified. 

 製造技術指標符合設計要求。 

The technical specifications of manufacturing meet 

the requirement or functions of design. 
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編號 

Item No. 

「容器研發

案」工作成果

Area 

檢核審查要項(未勾選請述明理由) 

Check Items breakdown 

備註 

Remark 

 制定了 T-box及配套設備材料、零部件的驗收標

準。 

Has set up the acceptance criteria of material, parts 

& components for T-box and ancillary equipment. 

 驗收標準已執行，並獨立檢查。 

The acceptance criteria have been implemented, and 

checked independently. 

 建立了 T-box製造的無損檢測程序和驗收標準。 

Has set up non-destructive examination procedure 

and acceptance criteria for T-box manufacturing. 

 非破壞檢測已實施並接受，並由獨立的 QC人員

驗證。 

Non-destructive examinations have been 

implemented and accepted, and verified by 

independently QC people. 

 不符合項報告已獨立糾正和驗證。 

Content of Non-conformance reports have been 

corrected and re-verified independently. 

 關鍵製造過程已錄影，提供台電及本地廠商。 

The crucial manufacturing procedure has been 

video-recorded, footage will be provided to 

Taipower and local manufacturer. 

4 關於實體測試 

Regarding to 

physical tests 

 第三方資格確認。 

The third party for performimg physical tests is well 

qualified. 

 T-box實體測試程序已經建立並獲得第三方認

可。 

Procedure of T-box physical tests has been well set 

up and approved by the third party. 

 T-box實體測試的驗收標準已經建立。 

The acceptance criteria of T-box physical tests have 

been well set up. 

 T-box實體測試已經實施並被第三方接受。 

T-box physical tests has been implemented and 

accepted by the third party. 
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編號 

Item No. 

「容器研發

案」工作成果

Area 

檢核審查要項(未勾選請述明理由) 

Check Items breakdown 

備註 

Remark 

 T-box實體測試已經實施且測試結果符合驗收標

準。 

T-box physical tests has been implemented and 

meet acceptance criteria. 

 T-box 實體測試已做好錄像，並提供給台電核

對。 

T-box physical tests has been well video-recorded 

and footage will be provided to Taipower for check. 

 

稽查前會議，GNS公司先簡介目前計畫執行進度、品保文件架構，以及所有 T-Box試

驗執行的機構或位置，試驗位置彙整如表 4，同時 GNS公司說明如何從 GNS公司的品保

表單，追蹤適用的程序或參考基準、負責單位與覆核單位。 

 

表 4 T-Box試驗場所 

試驗項目 試驗地點/機構 

噴灑試驗、貫穿試驗 EWB設施 

堆積試驗、墜落試驗 IABG試驗設施 

浸水試驗 NEMO33設施 

熱體試驗 BAM熱體試驗場 

 

由於不同國家與執行團隊對於核能品保執行與認定方式有些許差異，因此本稽查技術

團隊與 GNS 公司品保團隊在稽查過程進行充分的溝通與釐清稽查項目，確保雙方對稽查

項目的認定與解釋方向相同。本次稽查作業圓滿結束，GNS 公司執行本委託案過程符合

各項品保程序、落實各項表單填寫達到可溯性目標，並且完善執行每年度內部稽核作業，

確保 T-Box設計開發符合本案需求。 

德商 GNS 公司採用之數值分析工具為成熟之商業軟體，且通過原程式開發商或品保

人員進行 V & V 認證(verification and validation，簡稱 V&V)。 

驗證(Verification)：通過提供客觀證據或其他方法而獲得。確認規定的要求已得到滿

足(達成規範)；確認(validation)：通過提供客觀證據確認特定預期用途或應用的要求已得
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到滿足(達成目標的)。兩者是獨立的過程，可經由觀察、量測、試驗或其他方法而獲得客

觀證據。若兩者一起使用，可以用來檢查產品、服務或系統是否滿足需求和規格並且符合

其原來預期的目的。這些是品質管理系統（例如 ISO 9000）的關鍵組件。其數值分析應用

於設計，也應用於安全分析，但數值分析結果與實體測試相互印證並非法規之要求。 

GNS公司使用之相關數值分析工具如表 5所示。 

 

表 5 德國 GNS公司採用之數值分析工具 

 

三、 稽查結果 

稽查項目與結果說明，如下： 

1. 符合性(含優良)作業 

(1) 非破壞性檢驗人員資格： 

依 GNS 公司程序書 QAM II-P-01-01 (“非破壞性檢驗(Non-Destructive 

Examination NDE 人員訓練、考試和認證的書面實施程序”)中，GNS公司認

可的非破壞檢測(NDE)人員資格檢定的標準共計 2項，為 ASME協會 SNT-

TC-1A標準及 DIN EN ISO 9712標準，抽查 GNS公司 NDE人員名單(NDE 

Personnel Log)，參與本專案目視檢測成員，檢定資格於有效期限內，摘要

如下。 

(a) GNS公司 M 君，依 DIN EN ISO 9712銓定具 VT II資格，有效期限至

2025/4/30。 

(b) GNS 公司 J 君，依 DIN EN ISO 9712 銓定具 VT III 資格，有效期限至

2023/10/30。 
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(c) EWB 公司 P 君，依 DIN EN ISO 9712 銓定具 PT II 資格，有效期限至

2026/8/1。 

(d) EWB公司M君，依 DIN EN ISO 9712銓定具 VT II資格，有效期限至

2023/10/1。 

(e) Applus 公司 P 君，依 SNT-TC-1A 銓定具 RT II 資格，有效期限至

2023/2/18。 

上述 EWB 公司為 GNS 子公司，Applus 公司為 GNS 公司委外辦理

NDE檢測公司。 

(2) 設計過程參與者的資格： 

依照 GNS公司 QAM II第 3章要求，所有團隊成員都必須具有理工領域

的專科或大學學歷(技術履歷)、對於審查和核准設計文件的人員，至少需要

有 2年相關工作經驗，抽查參與此專案(T1197 Taiwan TPC ILW)之設計成員

資格計 3員(DM-E、DM-CM、DM-CN) ，均符合上述要求，摘要如下: 

(a) DM-E為設計工程師，使用 Soild Works操作經驗計 5年 

(b) DM-CM為機械工程師，使用 LS-DYNA及 ANSYS操作經驗計 13年。 

(c) DM-CN為核能工程師，使用MCNP及 SCALE操作經驗計 5年。 

(3) 設計審查： 

依 TPC ILW Process and Contractual Reports for Customer(編號： T1197-

PMD-00094)文件，GNS 公司已建立一階梯式管理機制管控本專案執行進

度，設計輸出文件併同包件測試結果進行審查，另 GNS公司建立執行測試

程序(Executive Test Program ETP)機制來追蹤包件設計及測試，該 ETP使用

方式類似傳票(Traveller)，本專案測試步驟均逐項記載於 ETP中，本次稽查

作業擬規劃抽查 T1-Box 設計審查項目，於稽查會議中經 GNS 公司專案經

理澄清，T1-Box甫完成 9公尺墜落測試，設計審查須待 ETP各項目結案完

成後，設計輸出文件併同包件測試結果才會進入設計審查階段，故本項不適

用。 

(4) 設計變更： 
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原規劃抽查 T1-Box 設計變更項目， 於稽查會議中經 GNS 公司設計經

理澄清，依照 GNS公司 QAM II-P-03-01 Package Design Control程序書第 8

節 Design Changes 要求，涉及設計變更之條件成立於設計成果經過認證、

取得使用許可、顧客已確認或付諸製造，本專案目前執行進度未進入上述條

件，無涉及設計變更項目，故本項不適用。 

(5) 指定檢驗 

依照 GNS 公司 QAM II 第 10 章，製造經理(FM)準備製造測試程序

(Fabrication Test Program FTP)、查核測試程序(Inspection Test Program ITP)、

其他相關文件及圖說供客戶及/或第三方用於指定檢驗作業之用(停留點、見

證點、審查)。FTP(Fabrication Test Plan)使用於包件製程，ITP(Inspection Test 

Plan)使用於專案管理，另有一 ETP(Execution Test Plan)使用於包件測試，抽

查結果符合要求，摘要如下： 

(a) 抽查 T2-Box FTP (編號：EWB-FTP-21-1661-2000)其停留點執行結果，T2-

Box由 GNS子公司 EWB承製，項目第 11項執行 T2-Box銲道目視檢查

(Visual Inspection of welding seams T2-Box)，依據規範為 DIN EN ISO 

17637:2016及 DIN EN ISO 5817:2015C，停留點已於 2022/5/18由製造商

EWB 公司確認並核章，見證點已於 2022/5/19 由 GNS 母公司確認並核

章。 

(b) 抽查 T2-Box ETP (編號：1020-MPL-02000-GNS_1)其停留點執行結果，

T2-Box 測試由 GNS 公司執行，項目第 2-5 項執行 T2-Box 噴灑試驗

(Starting of water spray test)，依據規範為 GNS文件(編號：1020-TR-00010 

Proof of Stability of Stacked Containers for Boundary Conditions of Storage)，

停留點已於 2022/6/22由 GNS公司確認並核章。 

(c) 本次 T1-Box 9公尺墜落測試停留檢驗點於 2022/11/8執行測試，地點在

德國 IABG 試驗場執行。IABG 測試機構原由國家成立，之後轉私有公

司，主要工作為車輛、航空工業與國防相關之分析與試驗，故該處為機

敏要地，進出管制嚴格不得攝影。測試前由 GNS公司進行簡報，說明此
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次測試執行要旨及該公司自 1970 年代迄今於放射性廢棄物容器發展歷

程，再由 IABG人員執行人員工安宣導，GNS公司主管及我方同仁均出

席聆聽。測試前 T1-Box樣品下方連結一 9公尺鋼繩及墜子，確定拉離地

面後，表示高度超過 9公尺，放下墜子進行測試，測試條件符合國內「放

射性物質安全運送規則」要求。墜落試驗結束後，GNS 公司人員於 T1-

Box ETP檢驗點確認並核章。2022/11/16 GNS公司回復，T1-Box樣品通

過抽真空密封性測試，準備 12月進行熱體試驗。 

(6) 稽查 

GNS公司針對本專案已於 2021/6/11執行內部稽查作業，該公司於稽查

前已擬定稽查計畫，稽查結果開立不符合通知(NCR)計 1件，改正通知計 0

件，符合 QAM II要求。(文件編號：AR-NQA-1-2021-05) 

檢視上述稽查結果評估概要，經該公司品質部門評估，本專案目前均依

照該公司品保手冊要求有效來執行 (Based on the project Taiwan TPC 

ILW, …The implementation of the requirements according to QAM II Rev. 2 was 

found to be effective until now)，以上顯示本專案符合 GNS公司品保要求。 

檢視所開立 NCR內容(文件編號：NCR-NQA-1-2021-05-001)，品質部門

發現某文件樣版不宜使用縮寫名詞「WP」，於其他文件均有類似情形，審

查時亦未註記此情況。(For the Work Package 4.2.0 an incorrect document 

template was used, which contains the abbreviation WP. Furthermore, incorrect 

wording was used, which is common in other projects. …)，NCR報告指出專案

經理承諾於內部訓練時機針對員工進行教育，經評估可接受後結案。 

依 GNS QAM II第 18章要求，每 12個月應定期對各部門進行中規範活

動(ongoing code activity)依稽查排程表進行稽查，檢視該公司稽查排程表(編

號：QAM II-F060 Rev.0)已安排 2021年至 2023年各部門內部稽查活動，符

合 QAM II要求。如表 3.3-1所示。 

2. 稽查改正通知(ACAR)：無。 

3. 建議事項：無。 
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4. 結論 

抽樣 GNS 公司品質文件顯示本專案於人員資格、設計及內部稽查均符合該公司

品保手冊及程序書要求。GNS 公司所設計之盛裝容器於 9 公尺自由墜落測試條件符

合國內「放射性物質安全運送規則」要求，準備於 12 月進行熱體試驗。另該公司於

廢棄物容器設計及製造迄今已深耕近 40 年，此次稽查會議展示之實績具充份信心可

滿足本專案需求。
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肆、 心得與建議 

本次赴德國執行 T1-Box 的 9 公尺自由墜落試驗見證與 GNS 公司品保稽查作業。T1-Box

的 9公尺自由墜落試驗順利完成，後續俟第二種(T1-Box 1公尺高度墜落於鋼棒)及第三種墜落

(500公斤鋼板 9公尺高度墜落於 T1-Box)試驗完成後，藉以確認 T1-Box 可承受 NCT 及 ACT

運送要求；GNS公司品保稽查作業，GNS公司非常完善地準備本次稽查作業所需之品保文件

資料，並派遣各領域技術團隊與品保團隊參與本次稽查作業，現場釐清各項稽查過程中的疑慮，

讓整個品保稽查作業可順利完成，稽查結果良好，符合 GNS公司提出之品保作業。 

 

一、 心得 

1. 本次見證 T1-Box 之 9 公尺自由墜落試驗，試驗過程相當震撼，看著 T1-Box 一路吊

高至墜落過程僅有短短數分鐘，著地的瞬間看到接觸面四個角落的衝擊緩衝器斷裂噴

飛，吸收掉絕大部分的墜落衝擊力，進而保護容器的完整性，藉由親身經歷，可以感

受到 GNS公司對試驗執行之嚴謹度。 

2. GNS 公司品保作業落實得相當完整，每個單位執行的權責與確認單位於表單設計上

都相當明確，且逐步確認後方可進行下一步，從文件記錄軌跡，可以看到 GNS公司

對於品保作業的落實度非常完善。 

3. 德國 GNS公司在品保程序上設計有查核測試程序 ITP、製造測試程序 FTP及執行測

試程序 ETP等 3個領域之品保計劃，ITP針對設計階段之品保進行考核，FTP針對製

造階段進行品保考核，ETP則針對實體測試進行品保考核;3種不同的領域設計出 3種

不同的品保計畫，相當務實。 

 

二、 建議 

前幾次的巡查計畫受全球 Covid-19 疫情影響無法進行實地稽查工作，本次透過實地進行

稽查作業，發現除更能掌握設計開發狀態與品保落實度外，亦能透過與技術專家交流，學習相

關技術，達到雙向溝通的雙贏局面；建議公司透過類似會議，能從國際核能相關公司，學習更

務實的品保程度。 


