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 工作報告  

外板油漆 TOP SIDE已經完成，VERTICAL & BOTTOM噴第一道 ANTI-FOUL
ING完成。 

工廠連夜拆出艉軸軸封及艉軸，下午進行 MPI檢測，有問題任何問題。 

今日要求船廠儘速將鍋爐 MOUNTING VALVE 裝回，以便安排進行 PRESSURE 
TESTING及 CHEMICAL FLUSH。 

PORT SIDE WINDLASS及甲板管路還在安裝。 

機艙海底閥，MOUNTING VALVE，INTERMEDIATEVALVE均陸續檢查及回裝中。 

貨油系統油壓控制閥陸續測試中。 

祝大家新年快樂 

 追加項目報告  

1. 。 

 保養報告 /Deck. Dept.  監修工程 船長 李德修、大副 黃炳榮 

2008/12/31 
1. 雷達桅除銹 
2. 檢查 1P,1S,5P,5S,6S valve seat ring,全部良好 
3. 檢查 4S,5P,5S,6P,6S bell mouth回裝情形 
4. 到船廠檢查 P/V BREAKER及 IG VLAVE 5K-400A(disc.用 glassflake處理)及 IG 

NON-RETURN VLAVE,三者均做壓力測試 
5. 檢查 3P,3S bell mouth下方鐵板情形 

 保養報告 /Mach. Dept.  監修工程 輪機長 胡榮洲、大管輪 袁建華 

2008/12/31 
1. 清通M/E L.O. COOLER F.W. SIDE 
2. 機艙 No.4 SUPPLY FAN 內部除銹上紅丹漆 
3. 9K SAFETY VALVE FITTING.. 
 
台灣中油股份有限公司 儲運處 

監修工程 黃戊辰工程師、葉仁富 
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OVERBOARD SEA VALVE檢查 OVERBOARD SEA VALVE檢查 

外板油漆 NO.2S SHELL PLATE換板及搭架 

外板油漆 外板油漆 
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TAILSHAFT MPI檢測 鋅棒安裝 

Bellmouth No.3P Bellmouth No.3P stripping 

Bellmouth No.3S Bellmouth No.3S stripping 
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中間軸承抽取 廠修通風檔板完工 

機艙兩側船殼割開 海底門檢查 

葉輪與尾軸脫離 船舵固定螺栓(檢視圓孔 O.D.=300mm) 
 


