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   行政院及所屬各機關出國報告
   (出國類別：  洽公    )

參加印尼山加山加礦區

            2001年第一次技術委員會
           會議及油氣田現場參訪報告書

服 務 機 關：中國石油股份有限公司礦務處、
台灣油礦探勘總處國外探採處

出國人職稱 ：專案、採油工程師、物探師
姓       名：李枝銘、沈士傑  、林維正
出 國 地 區：印 尼
出 國 日 期：九十年五月七日至五月十日（沈士傑、林維正）
          九十年五月七日至五月十三日（李枝銘）
報 告 日 期：九十年五月三十一日
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行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：參加印尼山加山加礦區 2001 年第一次技術委員會會議及油氣田現場
參訪   報告。

                                               頁數：10含附件：是□否□
出國計畫主辦機關     /聯絡人/電話
中國石油股份有限公司 /戴曉璐/23610221人事處

出國人員姓名/ 服務機關 / 單位   / 職稱    / 電話
李枝銘      / 總公司   / 礦務處 / 專案    / 23835919轉 5919
沈士傑      / 台探總處 / 國外處 / 採油師  / 28216313轉 2204
林維正      / 台探總處 / 國外處 / 物探師  / 28216313轉 2109
出國類別：□1考察□2進修□3研究□4實習□5其他(洽公)
出國期間：90年 5月 7日至 90年 5月 10日 （沈士傑、林維正）

90年 5月 7日至 90年 5月 13日 （李枝銘）
出國地區：印尼

報告日期：90年 5月 31日
分類號/日
關鍵詞：

內容摘要：(二百至三百字)
前言

本次出國主要任務包括：

(一)、參加印尼山加山加礦區 2001 年 5 月技術委員會會議及與經營人VICO 公司探討

Beras 油氣田探採開發事宜。

(二)、赴 Badak 油氣田現場參訪與瞭解工安、環保之工作概況。

壹、VICO 公司技術委員會會議之報告重點，包括工安環保、礦場安全防患措施與維

護、敦親睦鄰、生產操作、2001 年鑽井計劃執行、油氣田生產模擬計劃（FPM）

與探採資料庫之更新現狀。

貳、礦區工安環保執行情形：

1.VICO 公司於 1995 年至 2000 年間，工安失能傷害（Lost Time Accident）發生頻

率與嚴重率，由 1.0/百萬人時降至 0.6/百萬人時，並計劃於 2001 年年底減至 0.4/

百萬人時。

2..該公司自 2001 年 2 月開始籌備與建制 ISO14001 環境管理系統之認證工作，並

計劃於 2001 年年底，完成所有礦場包括雅加達辦公室之 ISO14001 認證。

3. 2001 年礦區現場安全防患措施之執行計劃包括：

（1）由各礦場主管負責監督。
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（2）工安防患工作集中於容易發生危險之地區。

（3）利用當地居民協助安全防患工作。

（4）加強與當地政府、地方領導人士及工會之聯繫。

4.礦區井場正進行整治及復舊工作，計劃於 2018 年礦區合約截止時，可完成全礦

區井場復舊工作（總面積共約 2,380 公頃）。

參、VICO 公司為配合未來礦區之經營走向現場化、提高行政效率及減少報告層次，

進行公司組織變更（Re- Organization）並自今年元月生效。依VICO 新的公司組

織表，將礦區現場生產部門分為南北兩個 Assets Team（主要由技術及採油兩個

部門組成），各由一位副總經理負責，並直接向總經理報告。經營人並計劃於 2004

年以前，將所有技術及生產人員移至東加里曼丹油氣田現場。

肆、為配合礦區未來之鑽井工作，Kutai- 3 鑽機正進行鑽機升級（Upgrade）工程，即

由修井鑽機更新為鑽/修井兩用鑽機，預計鑽機升級工程可於今年 6 月下旬完

成，預估費用約一百萬美元。

伍、Badak 油氣田 F、G、H三層低滲透率儲油氣層生產計劃之執行，估計於 2000~ 2002

年期間，其天然氣產能可由原來 18MMCFPD，增加至 30 MMCFPD。

陸、加強油氣田生產模擬計劃之執行：即整合所有油氣田資料，模擬出最佳生產模

式，以確保礦區銷售合約配額之生產。

柒、遭遇問題及困難。

1、本公司於技術委員會會議中，請經營人 VICO 公司提供礦區剩餘蘊藏量更新

數據，對方表示因考慮成本因素，目前暫不擬委託 D&M 重新評估；但如果

將來有新的銷售合約，將再委請D&M重新評估礦區剩餘蘊藏量。VICO 公司

表示，目前係根據 1999 年 D&M 之估算結果，減去每月產量，即為最新的礦

區剩餘蘊藏量。

2、合夥人要求共享 VICO 公司正建立的資料庫資源，對方表示基於電腦軟體版

權、建構複雜性及礦區經營之安全考量下，目前暫不考慮讓合夥公司分享

VICO 公司的資料庫資源。

捌、建議事項：

本公司與會人員要求經營人VICO 公司提供：

1. Health,Safety & Environmental Management System（EP）。

2. Health, Safety & Environmental Management System Reference Manual 等安環資

料，以供本公司工安環保管理之參考，並獲經營人同意提供。
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行政院及所屬各機關出國報告審核表

出國報告名稱：參加印尼山加山加礦區2001年第一次技術委員會會議及油氣田現場
參訪報告。

出國計畫主辦機關名稱：   中國石油股份有限公司礦務處

   台灣油礦探勘總處國外探採處

出國人姓名/職稱/服務單位：李枝銘 /  專案 /       礦務處
                         沈士傑 /採油師 /   國外探採處

                         林維正 /物探師 /   國外探採處

出國計畫 □1.依限繳交出國報告

主辦機關 □2.格式完整

審核意見 □3.內容充實完備

□4.建議具參考價值

□5.送本機關參考或研辦

□6.送上級機關參考

□7.退回補正，原因：□1.不符原核定出國計畫  □2.以外文撰寫或僅

   以所蒐集外文資料為內容   □3.內容空洞簡略   □4.未依行政院所

   屬各機關出國報告規格辦理   □5.未於資訊網登錄提要資料及傳

   送出國報告電子檔

□8.其他處理意見

層轉機關 □同意主辦機關審核意見   □全部      □部分

審核意見      

□送回補正，原因：                       (填寫審核意見編號)

□其他處理意見：

說明：

、出國計畫主辦機關即層轉機關時，不需填寫「層轉機關審核意見」。

二、各機關可依需要自行增列審核項目內容，出國報告審核完畢本表請自行保存。

三、審核作業應於出國報告提出後二個月內完成。
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參加印尼山加山加礦區 2001年

第一次技術委員會會議

及油氣田現場參訪報告

壹、前言

 一、印尼山加山加合作礦區 2001 年第一次技術委員會會議於九十年五月八

日在印尼雅加達舉行。會後次日（五月九日），本公司與會人員前往

VICO 公司與相關人員討論與瞭解有關 BERAS 油田鑽探兩口油井及工

安環保之管理等問題。五月十日至十二日李枝銘赴東加里曼丹 之

Badak 油氣田現場參訪工安環保工作之推動與執行概況。

二、在此次之技術委員會會議中，經營人VICO 公司報告為配合本礦區未來

之經營走向現場化、提高行政效率及減少報告層次，進行公司組織變

更（Re- Organization），並自今年元月生效。VICO 公司的新組織表，將

礦區現場生產部門分為南北兩個Assets Team（主要由技術及採油兩個

部門組成），南北各由一位副總經理負責，並直接向總經理報告。經營

人計劃於 2004 年以前，將所有技術及生產人員移往東加里曼丹油氣田

現場工作。。

三、本公司與會人員於 90 年 5 月 9 日赴 VICO 公司研討 2001 年計劃鑽探之

Beras 油田二口開發井之問題。預計於今年 7月開鑽，二口井之計畫井

深各為 2,100 呎（640 公尺）及 2300 呎（701 公尺），並皆以中新世 E- 314

砂岩層為主要鑽探目標，鑽井費用預估各為 212.5 萬美元；若鑽探成

功，可增加原油可採量共約 230 萬桶，每桶原油發現成本約為 2美元。

四、90 年 5 月 10 日至 12 日，李枝銘赴東加里曼丹 之 Badak 油氣田現場參

訪工安環保工作之推動與執行概況。

貳、印尼山加山加礦區 2001 年 5 月 8 日技術委員會會議

一、會議議程：

  08:30 開會致詞(VICO 公司副總經理Mike Reinart)

  09:00 工安環保部門之業務概況報告。

       工安環保工作之執行檢討與計畫。

       ISO 14001 環境管理系統之建制與認證。

       井場復舊與水土整治。
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  10:45 對外之敦親睦鄰關係。

       油氣田之安全與防患措施。

  13:00 生產開發操作整合計畫

       低滲透率生產層開採

  13:40 鑽井技術

       鑽機 KUTAI-3 升級工程

  15:00 油氣田生產模擬計劃

       探採資料庫工作進度

二、開會地點：

   雅加達 VICO 公司 11 樓會議室

三、出席人員：

   VICO：Mike Reinart 等 25 人

   BP Indonesia：

   LASMO：Ken Wilson 等三人

   OPIC：林以文、鄭潤德、李國華、李枝銘、沈士傑、林維正

   UGO：Hideyuki Aoyama 等三人

四、討論事項：

VICO 公司會中報告重點，主要包括工安環保部門之業務概況、工安環保工作之

執行與計畫、ISO 14001 環境管理系統之建制與認證、井場復舊與水土整治、對

外之敦親睦鄰工作、礦場安全與防患措施、生產操作、2001 年鑽井計劃執行、油

氣田生產模擬計劃（FPM）與探採資料庫之更新現狀。

1.礦區工安環保之執行與計畫：

（1） VICO 公司於 1995 年至 2000 年間，工安失能傷害（Lost Time Accident）

發生頻率與嚴重率，已由1/百萬人時降至0.6/百萬人時，並計劃於2001

年年底，減至 0.4/百萬人時。

（2） 全力推動零死亡災害計畫。

（3） 積極執行承包商管理（Contractor Safety Management System）、安全訓

練觀察（Safety Training Observation Program）、細部工安查核（Advanced

Safety Auditing）等計畫。

（4）該公司自 2001 年 2 月開始籌備與建制 ISO14001 環境管理系統之認證

工作，並計劃於 2001 年年底，完成所有礦區現場包括雅加達辦公室

之 ISO14001 認證。
（5）2001 年礦區現場安全防患措施之執行計畫包括：

（A） 由各礦場主管負責監督安全防患措施之執行。
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（B）防患工作集中於廠區內容易發生危險之地區。

（C）利用當地居民協助安全防患工作。

（D）加強與當地政府、地方領導人士及工會之聯繫。

（E）降低 2000 年損失額（US$ 250,000）之 50%。

（F）減少罷工與封堵而影響工作之困擾。

（6）礦區井場正進行整治及復舊工作，計劃於 2018 年礦區合約截止時，可完成

全礦區井場復舊工作（總面積共約 2,380 公頃）。

（7）對外之敦親睦鄰工作，積極推動求償之解決及土地與圍堵紛爭之策略。

2.VICO 公司為配合未來礦區之經營走向現場化、提高行政效率及減少報告

層次，進行公司組織變更（Re- Organization）並自今年元月生效。依VICO

新的公司組織表，將礦區現場生產部門分為南北兩個 Assets Team（主要

由技術及採油兩個部門組成），各由一位副總經理負責，並直接向總經理

報告。經營人並計劃於 2004 年以前，將所有技術及生產人員移至東加里

曼丹油氣田現場。

3.為配合礦區未來之鑽井工作，Kutai- 3 鑽機正進行鑽機升級（Upgrade）工

程，即由修井鑽機更新為鑽/修井兩用鑽機，預計鑽機升級工程可於今年 6

月下旬完成，預估費用約一百萬美元。

4.Badak油氣田F、G、H三層低滲透率儲油氣層生產計劃之執行，估計於2000~

2002 年期間，其天然氣產能可由原來 18MMCFPD，增加至 30 MMCFPD。

5.加強油氣田生產模擬計劃之執行：即整合所有油氣田資料，模擬出最佳生

產模式，以確保礦區銷售合約配額之生產。

參、技術委員會會議後赴VICO 公司探討問題：

   本公司曾於 2000 年 4 月之技術委員會會議中，建議經營人繼續鑽探原

油開發井，加速原油生產，以享受 5 年之免 DMO 優惠油價，當時經營人

認為鑽探原油僅能獲得 15%之分配額，利潤不高，不擬進行原油之開發投

資。惟於 2000 年 9 月技術委員會會議，經營人在 2001 年工作計劃中，編

列在 Beras 油田鑽探 2 口原油開發井，顯然經營人已接受本公司之意見。

此次技術委員會雖未將此計畫排入議程，但經營人應本公司要求同意於會

後（5 月 9 日）研討該鑽探開發計畫案，並與該公司討論工安環保之管理

問題。

一、 會議時間：

   五月九日上午 8：00-10:00。

二、 開會地點：

   雅加達 VICO 公司 11 樓會議室。
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三、出席人員：

   OPIC：林以文、鄭潤德、李國華、沈士傑、林維正、李枝銘。

   VICO：Parluhutan、Patrick 等六人

四、討論事項：

1、2001 年計劃鑽探之 Beras 油田二口開發井，預計可於今年 7 月開鑽，

二口井之計劃井深為為 2,100 呎及 2300 呎，並皆以中新世 E- 314 砂岩層

為主要鑽探目標，鑽井費用預估各為 212.5 萬美元；若鑽探成功，可增

加原油可採量共約 230 萬桶，每桶原油發現成本約為 2美元。

2.有關工安環保方面：

（1）VICO 公司正積極進行礦區現場井坪之復舊與水土保持工作，其中最

大的問題為山崩（Landslide）與土壤浸蝕（Erosion）之整治。目前以

強固水泥及鐵籠裝入土石之方式做擋牆，設置排水系統，並於地面覆

蓋麻纖維及土壤後，再予以綠化（Re-greening or Re-vegetation）。

（2）VICO 公司提供 January 2000 年修訂版 Health,Safety & Environment

System Reference Manual 及 March 2000 年修訂版 Health,Safety &

Environment System EP 各一冊，包括該公司工安環保之各項評估、計

畫、程序、管`控與訓練，內容具體詳細，可供本公司執行與推動工安

環保之借鏡及參考。

（3）該公司安環部門（HSES DIVISION），設有安環資料庫，由專人負責

依據工安環保之類別以電腦建檔，查閱資料簡便，管理甚有系統。

肆、參訪 Badak 油氣田及工安環保之執行概況：

一、 Badak 油氣田位於東加里曼丹之 Balikpapan 鎮東北方約 122 公里。礦區面

積約 60 平方公里，為印尼山加山加礦區中最老的油氣田。

二、 目前生產井共有 185 口，每日生產量：油 約 1 萬桶，氣約 1，700 萬立方

公尺。

三、 本油氣田之生產及油氣處理廠，其設備完善、規模亦大。廠區內之各項

設施與維修均依照 VICO 公司訂定之標準作業程序（Standard Operation

Procedure）及各項工安環保之相關規定執行。廠區內所有管線（包括油、

氣、水及其他輸送管線）均以顏色識別方式維護，並豎立顏色識別標示

牌，在各動火區域（電焊、氣焊）均標示”Work Permit Area（動火許可區
域）”以示警戒。本油氣田自行處理自產油氣之分離，並轉送其他各油氣
田（包括 Semberah、Nilam、Tambora、Mutiara 與 Handil 等油氣田）生產

之油氣至 BONTANG液化天然氣廠。
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四、礦區內之輸送管線均鋪設於地面上，維護保養與巡視均容易。

五、職於參訪期間，在該廠演練因車禍受傷之人員緊急搶救工作，專職之搶救

人員動作逼真確實而迅速。

六、鑽井期間，主要耗在開坪、築路、搬運器材。礦區有山林、灌木、荒煙漫

草、交通要靠自行開路，尤其是在雨季，道路泥濘不堪，鑽機設備與器材

以拖車或卡車載運時需以推土機協助拖拉。

七、印尼山加山加礦區之井坪復舊與水土保持及整治是一大問題，尤以山崩

（Landslide）及土壤浸蝕（Erosion）為最，此問題已在前述討論事項中提

及，VICO 公司正積極進行此項整治工作。

八、VICO 公司要求員工徹底遵循下列 3 Safety Golden Rules：

（1） Plan before you execute. Think before you act.

（2） Stop any unsafe work.

（3） Report all Near Miss/Incident.

  如能確實遵循此項規則，將可大幅降低工安事故之發生。

九、VICO 公司亦推動下列之管理措施：

（1） 走動管理（Management By Walking Around）：原則上走動次數，

President/VP 每年 2 次、Line manager 每 2 個月 1 次、Superintendent

每 1 個月 1次、Supervisor 每週 1 次。惟如有必要時不在此限。

（2） 變動管理（Management of Change）：現場單位應將各項設施之更改建

檔管理，以備查核。

（3） 設備整體性之管理（Mechanical Integrity）：為提高機械設備之生產效

能，應考量整體性與高效率之機械裝配。

（4） 事故（Incident）/虛驚（Near Miss）：此項一直是現場單位頭痛的問題，

員工不太願意將虛驚之事情（但未造成傷害）向公司報告，以免遭

受懲罰，但 VICO 公司鼓勵員工提報，以供公司加強員工工安教育

訓練之參考。

十、另 Badak 油氣田於 90 年 5 月 8 日（即 VICO 公司召開技術委員會會議當天）

上午發生鄰近居民三位小孩溺斃於泥漿污水池（Mud pit）之不幸意外事故，

據稱該泥漿污水池四周有圍欄，但無人看守。VICO 公司雖對工安之措施

與執行相當重視，但此不幸之事故，仍然防不勝防。

伍、遭遇問題或困難：

一、本公司於技術委員會會議中，請經營人提供礦區剩餘蘊藏量更新數據，

對方表示因考慮成本因素，目前暫不擬委託D&M重新評估；但如果將來
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有新的銷售合約，將再委請D&M重新評估礦區剩餘蘊藏量。VICO 並稱，

他們目前係根據 1999 年 D&M 之估算結果，減去每月產量，即為最新的

礦區剩餘蘊藏量。

二、合夥人要求共享VICO 正建立的資料庫資源，對方表示基於電腦軟體版權、

建構複雜性及礦區經營之安全考量下，目前暫不考慮讓合夥公司分享VICO

的資料庫資源。

陸、建議事項

3. 本公司與會人員要求經營人提供 VICO 公司之 Health,Safety &

Environmental Management System（ EP）及 Health, Safety & Environmental

Management System Reference Manual 等安環資料，以供本公司工安環保管理之

參考，並獲經營人同意提供。


