參加委內瑞拉西帕里亞礦區二００一年十二月份CCM 及ICM會議出國報告

91.03.05

報告人：楊介誠

商務委員會(Commercial Sub-Committee Meeting ,2001.12.04)

參加人員:

Evelyn Gonzalez,                Conoco

Sam Uthman,                   Conoco (Part Time)

Keli Hand,                     Conoco

Cristobal Moreno,               Conoco

Ulises Bustamante,               Conoco
Steve Prendergast,               AGIP

Marco Silvestri,                 AGIP

Gianfranco Gabbi,               AGIP

Jieh-Cheng Yang                 OPIC

開會地點 :

     委內瑞拉 Conoco 公司Caracas辦公室

會議重點 :

1、 Corocoro開發時程

目前礦區決策時程大致為2002年4月決定是否宣佈商業開發及提出開發計畫給合夥人，2002年5月ICM核准宣佈商業開發及開發計畫，2002年8月4日(最後期限)前送委政府核准，合作集團將採進行第一階段開發策略，以確保油氣權益。

2、 新石油法(New Hydrocarbon Law)

(1) 新石油法於2001年11月13日正式通過，此法案證實與2001年8月提出之石油法草案之基本原則。目前新石油法為權利金30%，政府參加比例51%，所得稅50%。最近通過下列相關法令：

1. New Hydrocarbon Law
2. Income Tax Law Modification

3. Hydrocarbon Gas Law & Regulations

4. Law of the Aquatic Spaces

5. Law for the Reactivation of Merchant Marine Law

6. General Law of Ports
(2) 委國新石油法因政治力介入，委國政府傾向政治考量優於經濟考量，目前本合作集團介入新石油稅法之關說處於兩難之地且具相當之風險，各家同意靜觀其變，新石油稅法雖於2001年11月13日正式通過後，但委國內部仍有不同之聲音，將研商如何續與委政府磋商之相關對策，包括加速折舊，目前礦區合約適用性及依據之母法等。

3、 可能適用之商業條款及Corocoro經濟分析

(1) 目前礦區依新石油法及原已簽定礦區合約（Association Agreement）以權利金採滑動比例最高16 2/3%，所得稅50%，PEG維持50%做為本案經濟分析之基本參數。

(2) 由於新石油法剛通過且礦區合約（Association Agreement）之適用性仍未明確認定，因此經濟分析以前述條件為基本參數並考慮可能之條款協商結果而分別考量各可能之商業參數所完成之經濟分析結果摘要如附表一及表二。

經營委員會(Investors Committee Meeting, 2001.12.05)
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開會地點 :

     委內瑞拉 Conoco 公司Caracas辦公室

會議重點 :
4、 經營策略及工作重點

(1) 使Corocoro商業開發能成為區域性基礎設施之控管有利地位，建立投資者之原油蘊藏基礎及獲取利潤，並設法開發已發現之氣藏為本礦區之經營策略。

(2) 確實執行核准之Corocoro開發計畫及第二探勘期計畫及遵循相關石油合約以達成前項之策略。

(1)  技術委員會報告

(3) 蘊藏量估算: 經由Corocoro 1A 及 2A 鑽探結果估算原油及天然氣之原地蘊藏量為1788百萬桶及2.203 TCF如附表三。

(4) 計劃進行長期試油氣(EWT)、鑽第4口井、2A&3A完井。

(5) 計劃進行Corocoro 3D 重處理以瞭解儲油岩特性。

(2)  2001年修定工作計畫及預算及2002年預算

(1) 各家正式核准岩心分析、長期試油氣(EWT)、鑽第4口井、2A&3A完井等AFE費用後，2001年最新核定修訂預算數為51,810千美元。並預估2001年預算執行數為49,620千美元如附表四。

(6) 各家正式核准2002年核定預算數為22,011千美元如附表五。 

1. 管理費用5,621千美元

2. 技術協助5,580千美元

3. 資本支出9,800千美元

(7) 第二探勘期Prospect評估費616千美元如附表六
中油公司以海外石油及投資公司(OPIC)名義參加委內瑞拉西怕里亞礦區之石油探勘，於第一探勘期發現油氣後已進入佐證階段，目前礦區決策時程大致為2002年4月決定是否宣佈商業開發及提出開發計畫給合夥人，2002年5月ICM核准宣佈商業開發及開發計畫，2002年8月4日(最後期限)前送委政府核准，合作集團將採進行第一階段開發策略，以確保油氣權益。

委國新石油法因政治力介入，委國政府傾向政治考量優於經濟考量，目前本合作集團介入新石油稅法之關說處於兩難之地且具相當之風險，各家同意靜觀其變，新石油稅法雖於2001年11月13日正式通過後，但委國內部仍有不同之聲音，將研商如何續與委政府磋商之相關對策，包括加速折舊，目前礦區合約適用性及依據之母法等。目前礦區依新石油法及原已簽定礦區合約（Association Agreement）以權利金採滑動比例最高16 2/3%，所得稅50%，PEG維持50%做為本案經濟分析之基本參數。

