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參加厄瓜多16號礦區2002年第1次特別經營委員會議

出 國 報 告

一、前言
中油公司以海外石油及投資公司(Overseas Petroleum and Investment Corp. 簡稱OPIC)之名義於民國74年6月24日參與厄瓜多陸上第16號礦區之投標，以探勘期4年鑽6口探井及1500公里震測之條件得標，民國75年2月17日簽約展開探勘工作，探勘期四年共鑽了8口井，其中7口井鑽獲石油，因此發現五個油田，即AMO、BOGI，DAIMI、GINTA，IRO油田，經濟分析結果認為具商業性生產價值，經向厄國政府申請開發本礦區，同時要求核准北邊相鄰的兩個厄國國營油公司所擁有之Capiron及Tivacuno油田與16號礦區一併開發；厄國政府於民國81年2月1日批准，正式進入開發生產期，本礦區至民國90年12月底累計生產原油106,154千桶，本公司分得約26,326千桶，目前每日產油約30,000桶，合作公司及所持權益比為
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厄瓜多16號礦區位置圖及油田分佈圖如附圖一、二。本合作案經營人Reposl-YPF通知於民國91年2月4日及5日於美國休士頓召開2002年第一次特別經營委員會議，討論2001年工作包括探勘、開發、生產之成果，以及兩種日產量(75,000桶/日，及100,000桶/日)増產計劃之經濟分析，2002年預算修改建議，目前增產計劃進度等。中油公司派張明湖代表參加，合作公司Murphy公司派3位代表參加，Crestar公司派5位代表參加，經營人Repsol-YPF則有3位人員參與。會議於2月4日上午8:30於Murphy辦公室召開，2月5日下午5:00結束，張員於2月6日起程2月7日返國。

二、特別經營委員會議討論重點：

(一)2001年工作計劃檢討

1.地質及地物

A.依新鑽井結果，及三維震測解釋，重新修正IRO-Ginta 及Bogi-Capiron構造之地質形貌。

B. Bogi-Capiron進行三維震測107平方公里，已完成炸測處理工作，目前解釋工作已完成初步的Time map.
Ginta East進行二維震測54公里，已完成最後的解釋工作。

2.鑽井及生產

本年度共於Ginta構造鑽12口井，其中6口水平井鑽至目標層M-1/unit “C”油層，三口水平井鑽至目標層M-1/unit “A”油層，二口定向井鑽至 “U”砂層，皆鑽獲油氣，另外一口井Dabo Sur-1井為探井，因水泥封固不佳，須擠壓水泥後再試油氣，唯從電測圖可判斷目標層“U”層具油氣潛能。Ginta B-18注水井鑽至lower “U”砂層發現火成岩注入體形成地層一構造封閉，圈合石油蘊藏初步估計可達25百萬桶，為本年度鑽探新增加之油藏。
本年度平均日產油量為：33,631桶，唯礦區之最大產能則為65,000桶/日，未能全量生產主要原因係因受限於輸油管線SOTE配額及摻配輕油供應量。唯重油管線(OCP)於民國92年底興建完成後，本礦區之日產量將不再受制於管線配額及摻配輕油供應量。

(二)兩種日產量增產計劃之經濟分析

原增產計劃係配合重油輸油管線之興建，提高礦區日產量為100,000桶/日，以增加本礦區之經濟效益。經營人Repsol-YPF基於下列因素：

1.油價下跌(目前油價WTI約19美元/桶)。

2.本礦區之合約展期(2012年到期，展延至2017年)尚未明朗。考量本礦區之投資策略，並進行兩種日產量(75,000桶/日及100,000桶/日)增產計劃之經濟分析，其結果如下：

a.開發計劃之比較如下表

	
	Casi I
100,000桶/日
	Case II
75,000桶/日
	費用差異
(百萬美元)

	鑽機數
	3
	1
	2.0

	鑽井數
	143
	82
	122.0

	井坪設備數
	6
	2
	20.0

	鑽機搬遷數
	17
	8
	3.6


  兩種方案相差147.6百萬美元(75,000桶/日的方案少支出147.6百萬美元)。

b.生產設備之處理量及費用比較如下兩表

生產處理設備比較表

	生產處理設備
	目  前
	未  來

	
	Case I 
100,000
桶/日
	Case II
75,000
桶/日
	Case I 
100,000
桶/日
	Case II
75,000
桶/日

	XPF
	油
處理量
	-
	-
	50,000
	-

	
	水
處理量
	-
	-
	600,000
	-

	NPF
	油
處理量
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000

	
	水
處理量
	150,000
	150,000
	225,000
	150,000

	SPF
	油
處理量
	50,000
	50,000
	50,000
	70,000

	
	水
處理量
	450,000
	450,000
	600,000
	600,000


費用比較表(千美元)

	           Case
費用名稱
	Case I
100,000桶/日
	Case II
75,000 桶/日

	工程開發設計
	3,130
	3,130

	處理設備
	39,700
	11,720

	注水設備
	12,000
	7,100

	管線及泵送系統
	39,000
	16,000

	發電機設備
	79,000
	29,100

	合計
	172,830
	67,050


c.兩種日產量(100,000桶/日、75,000桶/日)增產計劃經濟分析結果

1.資本支出：(至合約期屆滿止)

Case I 100,000桶/日：705.1百萬美元(可採收3.7億桶油)

Case II 75,000 桶/日：261百萬美元(可採收2.99億桶油)

2.油價：厄16號礦區產油每桶以13.1美元計。

3.運費：每桶2.0美元。

4.以10%折現率的淨現值：

Case I 100,000桶/日：494百萬美元

Case II 75,000 桶/日：545百萬美元

(三)2002年工作計劃及預算修訂建議

1.2002年已批准工作計劃及預算(為進行100,000桶/日增產計劃)

(1)資本支出預算150.4百萬美元，工作項目包括鑽井13口，其中12口為開發井，一口為注水井，另完井4口；增建另一生產處理中心，檢修各項設備，地質及地物費用等。

(2)操作費用預算34.6百萬美元，工作項目包括生產操作費、工安環保費用。

(3)稅：5.5百萬美元。

(4)公關及公司管總費用2.1百萬美元。

(5)行政管理費用2.5百萬美元。

合計195.0百萬美元。

2.2002年工作計劃及預算修訂建議(進行75,000桶/日增產計劃)

(1)資本支出預算41.42百萬美元，工作項目包括鑽井11口，生產設備之維修、完井等。

(2)操作費用34.61百萬美元。

(3)行政管理費用2.46百萬美元。

(4)公共關係費用0.98百萬美元。

(5)稅：5.52百萬美元。

(6)母公司管總費用：0.51百萬美元。

合計85.49百萬美元(比核准預算減少109.51百萬美元)

(四)增產計劃目前進行情況

目前仍以100,000桶/日的方案進行增產計劃，現階段已分別就生產處理設備、管線及泵送系統、發電機等進行工程設計分析，選擇最佳方案。至於重油管線OCP之構建進度，經營人Repsol-YPF表示依計劃進行(目前約完成20%)。

(五)合作公司Crestar建議140,000桶/日之增產方案簡述
Crestar公司基於以下之因素，建議考慮140,000桶/日之方案：

1.當重油輸送管線OCP完成後，原來之輸油管線SOTE及OCP之剩餘輸送容量至少有60,000桶/日，至多可達250,000桶/日，因此未來厄瓜多16號礦區之增加產量應可利用該剩餘之輸送容量。

2.16號礦區為鄰近所有礦區中最具有提高產能潛力的礦區，其礦區內尚未探勘的構造，應可再鑽獲足夠的油藏以支應產量的提高。

Crestar公司所提方案僅做初步之經齊分析，有關140,000桶/日方案所須之資本支出以100,000桶/日的方案做基礎，假設資本支出增加20%，30%，40%的情況分析，結果認為140,000桶/日的方案最好。
唯Crestar公司對於本礦區之油藏假設，尚待近一步鑽探後才能確定，且資本支出則未有詳細的估算。會議結論，由經營人Repsol-YPF進行資本支出之細目估計再提供各家參考。

(六)本公司會議中提出之意見

1.Ginta構造白堊紀下部 “U”層新發現之油藏圈合面積如何決定? 經營人出示地下下部“U”層分佈圖，唯表示將繼續鑽探下部“U”層，以確定可採蘊藏量。

2.增產計劃之日產量變更其考量因素為何? 

經營人表示：考量因素有二，其一為因應目前油價下跌情況；其二為希望能用以向厄瓜多政府申請礦區合約延期再同意採行100,000桶/日之增產計劃。

3.如採行75,000桶/日方案，則應將OCP允諾運量之多餘容量設法出售，以減少運費支付；經營人同意屆時可與無OCP允諾運量之礦區經營人如Vintage公司接洽。

4.目前礦區之全額生產為何? 

經營人表示目前礦區每日可產約65,000桶，唯受SOTE配額及摻配輕油之限制，而無法全額生產。

5.經營人所提供資料對同一方案的日產量有些地方數字不同，應予改正。經營人表示同意。

6.會議資料中不常見的簡寫應予以說明，經營人表示同意。

7.三月份即將召開之查帳會議通知及開會資料應及早送非經營人合作公司。經營人表示同意。

三、結論

本次會議主要目的在於經營人Repsol-YPF鑑於目前油價低迷以及礦區合約延約情況尚未明朗，乃進行在合約期內以另一種較低的日產量增產計劃的經濟分析，結果顯示並不會比原先的100,000桶/日增產計劃差，經營人希望能先與合作公司討論，並取得共識後，據以向厄國政府爭取礦區合約之延期，如獲得允許，則本礦區才適合增大投資，本公司之立場則基於政治和經濟分析考量，蘊藏量風險等因素，如合作集團承諾之運量能解決，則本公司目前傾向日產7.5萬桶規模的開發方案。







7
0

