


出國報告
1、 出國目的
赴馬來西亞商議2002下半年進口天然氣船期
2、 出國行程
七月二十六日

      啟程至馬來西亞 吉隆坡
七月二十七日          
船期會議
七月二十八日

      返抵台北
3、 報告內容
摘要：為配合六月中印尼要求重議2002下半年船期之排船結果，又為應台電公司六月下旬增用天然氣之需求，故緊急與馬來西亞MLNG洽商調整下半年度LNG船期。

說明：

一、 受6/22台電核三廠二號機跳機及天氣持續高溫炎熱影響，6/21至6/30台電超用天然氣22,026噸，業使七月份LNG存量偏低。本事業部因此二度電傳台電，請其儘速研提因應方案。

2、 台電公司函復略以：考量若天候持續炎熱，七月份用量將無法減少，請本公司盡力洽供應商將船期提前及於七月間多備一船，以免屆時發生供應短絀情形。

3、 配合前述台電突增之用氣需求以及印尼梢早(6/13)之船期重議(此次會議中，大幅調整雙方之船期，故亦影響到與馬來西亞之原排船期)，本處室緊急趕赴馬來西亞商議船期。於船期會議中徵得MLNG同意將十二月一船貨氣提前至七月交運，並將下半年船期作適度調整。而前所抽調之船氣預計改排十二月PERTAMINA一船貨氣補充。(與馬來西亞之新排船期如後附)

心得

    本公司之天然氣進口因受限於可用儲槽容量(自2001年年中起由四座槽改為三座)，復因自今年起海管啟用、新桃電廠商轉，在用量增加、儲槽空間卻減少的情況下，船期調度不易。夏季尖峰用量期尤為緊張。此次之船期會議即為緊急狀況下，為求得馬來西亞之援助而由本公司主動拜訪供應商，洽談船期調動事宜。幸得馬來西亞之同意，方可暫解短期內船期問題。

     國內需求量因新電廠陸續加入運轉而持續增加用量，永安104~106槽亦至少需再兩年以後才可能使用。未來兩三年，船期調度之困難度越益增高，如何與印尼及馬來西亞在船期協商中獲得更多之變動彈性，藉以增加本身船期調度之靈活度，成為本公司未來LNG船期安排頗為重要之目標。











