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	摘要：

1、 依據政府採購法規定，辦理本公司達運輪九十一年塢修及檢驗工程前油輪清艙工作開標作業。

2、 本公司油輪清艙工作依據政府採購法規定，經歸類為經常性勞務採購，招標時至塢修工作得標廠商船廠之國家，邀請當地曾在本公司登記合格之油輪清艙公司至本公司油輪現場查勘後，立即報價並進行比價。

3、 本案達運輪九十一年塢修及檢驗工程為經常性兩年一次之塢修工作，塢修工作開標已於九十一年九月十二日於本公司開標並決標，由新加坡JURONG SHIPYARD PTE. LTD..得標，因塢修得標船廠係在新加坡，故本塢修前清艙工作亦須於新加坡辦理，邀請新加波在本公司登記合格之清艙公司比價。
4、 本報告涵蓋開標之過程，決標及建議事項。



	目次：（包含目的、過程、心得、建議及其他相關事項，並註明頁碼）
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	前言

1、 本案係政府採購法從八十八年五月實施以來，依據政府採購法規定辦理之選擇性招標，經常性採購，本公司油輪清艙工作開標作業。

2、 本案油輪清艙工作係為符合油輪於進船廠進行塢修前必須先進行清艙之規定而辦理，以清除船艙中殘存油氣，使進行修理時，不致引燃易燃油氣，產生爆炸，造成危險。

3、 本公司現有油輪必須定期進行塢修前清艙工作者，計有十二艘，因屬經常性採購，故本案依據政府採購法第二十條第一款之規定，以選擇性招標方式辦理，先辦理合格廠商登記建立廠商名單，再邀請合格廠商比價。

4、 本案採選擇性招標業經陳報上級機關--經濟部核准辦理。

5、 依據政府採購法第二十一條之規定，本案經常性採購於八十八年九月九日公告於政府採購公報，徵求廠商，辦理資格審查，建立合格廠商名單，因本公司目前油輪塢修清艙工作皆由新加坡船廠得標，故本經常性採購參與登記之清艙公司廠商亦皆為新加坡當地清艙公司，原有十六家廠商登記合格，因有一家公司已撤銷不存在，後來又增加三家參與登記審查，目前共有十八家新加坡清艙公司，經本公司審查結果為合格廠商(本案廠商名單，未參與登記廠商可隨時檢附相關證照經審查合格可列於名單中，有塢修清艙工作時，將邀請參與比價)。

六、本公司本次油輪清艙工作邀請目前在本公司登記合格之上述十八家合格清艙公司參與比價。

七、本案達運輪九十一年塢修及檢驗工程為經常性兩年一次之塢修工作，原訂今年八月份進塢修理，但因船期因素及被廖關係延至十躍進塢，塢修工程採公開招標方式辦理，因達運輪屬二十六萬噸級油輪，在台灣至中東航線上符合等級之船塢較少，故本次塢修招標僅有有新加坡JURONG、KEPPEL、馬來西亞MSC三家船廠合格，但參與投標廠商僅有標新加坡JURONG、KEPPEL二家，共開二次標，第一次(91.08.22)因未達法定家數流標，第二次(91.09.12)開標結果由JURONG SHIPYARD.得標，因得標傳廠在新加坡，故本次清艙亦邀請十五家新加坡之合格清艙公司至神農二號輪輪現場查勘後報價並比價。 



	開標過程與決標：

1、 本案嫘祖二號輪原預定於今(九十一)年一月間計劃於今年八月進行塢修及檢驗工程，就需要部分辦理修護，加上塢修得標船廠待料時間較長，及各油輪之間之調配問題，至七月中始確定進塢確切期間，經確定達運輪預計抵達新加坡時間後，本公司採購經辦部門-採購處-即依預定時間於事前(三天前)發電傳函邀請合格廠商名單中清艙公司至現場比價，達運輪依計劃於九十一年九月二十七日上午四時由高雄港啟航，於十月二日上午四時抵達新加坡錨泊地，船抵達後隨即下錨並進行貨油艙通風，為怕天黑以後無法檢視船艙污泥，由船上工作人員立即作各項準備工作，趕在今天辦理開標決標。

2、 本案邀請合格清艙公司十八家參與比價，十月一日下午到新加坡後即與當地本公司船務代理查詢廠商之參與投標之意願，並電話邀請更多廠商出席，十月二日當日實到現場者共有七家，於當日上午九時正整至新加坡紅燈碼頭乘坐交通船啟程前往停泊於新加坡港內之達運輪進行比價開標。

3、 交通船於上午九時三十分整到達達運輪，先在休息室向參與出席廠商解釋本次開標規則、分發報價單後各廠商至船艙查勘油污狀況。

4、 各廠商於十一時整回到休息室估價，十一時三十分整各廠商先提出其對於廢油數量及工作天數之預估數量，經參考各家之粗估值，訂定本次清艙數量為80噸，工作天訂為四天，各家參考上述預定值，提出報價。

5、 經各家廠商於十一時三十分提出報價結果，JBND Enterprise 和Yamamizu Singapore Pte.Ltd 報價相同為新加坡幣89,000.-皆低於本公司底價新加坡幣223,300.-兩家報價相同須再比減一次，以較低者得標，比減結果JBND Enterprise減價為新加坡幣87,500.-較低，宣佈決標．

六、本案因塢修時間在急，決標後即須準備各項作業，並於隔天開工，故職於決標後即代理簽約，完成簽約手續。



	建議事項：

1、 本案係油輪清艙工作以選擇性招標方式辦理，邀請經向本公司登記且經本公司資格審查合格之清艙公司現場比價開標，目前共有十八家合格廠商，約佔新加坡當地合格清艙公司的三分之一，由於本公司油輪清艙工作開標完全採比價且以最低標方式決標，故當地清艙公司都甚為配合，開標工作尚稱順利。

2、 本類經常性選擇性招標每次比價時，本次各家公司出席已不如以前踴躍，經徵詢廠商意見，一般廠家大都願意參與，但因清艙工作時間緊急並須趕時間完成，如該段時間廠家已有其他工作無多餘人手，就暫停參與；且各家之報價標準多不一致，公開招標出席者公平報價、參與比價，價格較低者廠商其優勢似乎一直存在，無法降低價格者，比較無競爭優勢該廠商就無法得標，但一有機會它們還是樂於共襄盛舉．

3、 雖然家數不多，但廠商報價還算合理，各家依據其本身之條件及預估報價，沒有發現有圍標抬高標價之情事發生，顯見此種招標方式可以明顯降低成本。

4、 清艙工作之底價係儲運處依照以前同一油輪清艙工作之金額事前予以估列，對於當次清艙工作油輪之油污情形、廢油泥數量並無詳細之資料可供瞭解，故其底價之訂定甚為審慎。

5、 本次清艙工作開標結果，實際承包金額約為新台幣175萬元，約為底價之四成多，本次底價之訂定已參考本輪歷次招標資料，而主辦工程師在擬定底價前無法進艙先行檢視，且又怕萬一超底價廢標造成滯船損失，故底價都訂的較高，本案經完工後其數量與原預定值增加，其增加部份可依據契約規定超過百分之十，採實作實算核計，故本案招標方式及完工結算應屬合理、合情、合法．

六、清艙工作已如期於十月七日依期完成，並經新加坡政府授權之安檢單位檢查合格，進塢修理。
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