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	摘要：

1、 依據政府採購法規定，辦理本公司長運輪及達運、伏羲九十三年塢修工程前油輪清艙工作開標作業。

2、 本公司油輪清艙工作依據政府採購法規定，經歸類為經常性勞務採購，招標時至塢修工作得標廠商船廠之國家，邀請當地曾在本公司登記合格之油輪清艙公司至本公司油輪現場查勘後，立即報價並進行比價。

3、 本案長運、達運及伏羲二號九十三年塢修及檢驗工程為經常性兩年一次之塢修工作，長運輪塢修工作開標已於九十三年七月九日於本公司開標並決標，由新加坡JURONG SHIPYARD PTE. LTD.得標，因塢修得標船廠係在新加坡，故本塢修前清艙工作亦須於新加坡辦理，達運及伏羲二號尚未完成塢修工程開標，本次配合長運清艙開標，邀請在新加波於本公司登記合格之清艙公司比價。
4、 本報告涵蓋開標之過程，決標及建議事項。



	目次：（包含目的、過程、心得、建議及其他相關事項，並註明頁碼）
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	前言

1、 本案係政府採購法從八十八年五月實施以來，依據政府採購法規定辦理之選擇性招標，經常性採購，本公司油輪清艙工作開標作業。

2、 本案油輪清艙工作係為符合油輪於進船廠進行塢修前必須先進行清艙之規定而辦理，以清除船艙中殘存油氣，使進行修理時，不致引燃易燃油氣，產生爆炸，造成危險。

3、 本公司現有油輪必須定期進行塢修前清艙工作者，計有十三艘，因屬經常性採購，故本案依據政府採購法第二十條第一款之規定，以選擇性招標方式辦理，先辦理合格廠商登記建立廠商名單，再邀請合格廠商比價。

4、 依據政府採購法第二十一條之規定，本案經常性採購於九十二年六月十八日公告於政府採購公報，徵求廠商，辦理資格審查，建立合格廠商名單，因本公司目前油輪塢修清艙工作皆由新加坡船廠得標，故本經常性採購參與登記之清艙公司廠商亦皆為新加坡當地清艙公司，至九月十五日共有十家廠商寄來相關資料，經本公司審查結果為合格廠商(本案廠商名單，未參與登記廠商可隨時檢附相關證照經審查合格可列於名單中，有塢修清艙工作時，將邀請參與比價)，本公司目前清艙公司合格廠商新加坡共有十三家，本次建立之合格廠商名單效期至九十五年九月十五日止。

六、本公司本次油輪清艙工作邀請目前在本公司登記合格之上述十三家合格清艙公司參與比價。

七、本案長運輪九十三年塢修及檢驗工程為經常性兩年一次之塢修工作，依照原訂計畫於今年八、九月間進塢修理，油輪船期及塢修所須備料亦均於事先詳細規劃以配合進塢修理，塢修工程採公開招標方式辦理，因長運輪為二十二萬噸級以上油輪，在台灣至中東航線上符合等級之船塢四家以上，包括新加坡JURONG、KEPPEL、馬來西亞MSC及中船四家船廠合格，其他菲律賓及越南尚有多船廠有能力，但因技術尚不足，故參與投標廠商僅有標新加坡JURONG、KEPPEL、MSC.三家，公開招標辦理第一次流標、第二次超底價廢標，本(第三)次辦理招標，開標結果由JURONG Shipyard Pte. Ltd.得標，因得標船廠在新加坡，故本次清艙亦邀請十三家新加坡之合格清艙公司至長運輪現場查勘後報價並比價。 

八、另外達運及伏羲二號九十三年塢修工程前清艙工作，係配合長運清艙開標比價作業，事先辦理，邀請合格清艙公司報價，以單價估列總價決標方式辦理比價。



	開標過程與決標：

1、 本案長運輪依照原預定計劃於今(九十三)年八、九月間已就塢修所須材料已事先準備，及油輪載運及船期之適當調配問題，原訂船期終於沒有延誤，經確定長運輪預計抵達新加坡時間後，本公司採購經辦部門-採購處-即依預定時間於開標比價前於公司發電傳函邀請合格廠商名單中清艙公司至現場比價，長運輪依計劃於九十三 年九月三日上午十時由高雄港啟航，於九月八日下午二時左右抵達新加坡錨泊地，船抵達後隨即下錨並進行貨油艙通風，由船上工作人員立即作各項準備工作，趕在今天辦理開標決標。

2、 本案邀請合格清艙公司十三家參與比價，九月七日中午到新加坡後即與當地本公司船務代理查詢廠商之參與投標之意願，並電話邀請更多廠商出席，九月八日當日實到現場者共有六家，於當日中午十二時正整至新加坡紅燈碼頭乘坐交通船啟程前往停泊於新加坡港內之勤運輪進行比價開標。

3、 因適逢新加坡下大雨，交通船於下午一時正到達長運輪，因新加坡海關正在船上進行相關確認檢查工作，故須在交通船上等了一小時，再上至長運輪，先在休息室向參與出席廠商解釋本次開標規則、分發報價單後各廠商至船艙查勘油污狀況。

4、 各廠商於十五時整回到休息室估價，各廠商先提出其對於廢油數量及工作天數之預估數量，經參考各家之粗估值，訂定本次清艙數量為120噸，工作天訂為6天，各家參考上述預定值，提出報價。

5、 經各家廠商於下午十五時三十分正提出報價結果，JBND ENTERPRISE Pte.Ltd.報價新加坡幣118,880.-.-低於本公司底價新加坡幣166,000.-，宣佈決標．

六、本案因塢修時間在急，決標後即須準備各項作業，並於隔天開工，工作期間為九月九日下午四時至九月十五日下午四時，為工作上需求，故職於決標後即代理簽約，完成簽約手續。

七、另一標案，達運及伏羲二號塢修工程前清艙工作於長運輪清艙工作開標後接著辦理，本案報價方式廠商依據上述二艘油輪之預定塢修時間，估列其執行清艙工作之單價，各家進行比價，以總價最低且低於本公司底價者得標。

八、價格標開標結果JBND ENTERPRISE Pte.Ltd.報價新加坡幣18,900-最低且低於本公司底價新加坡幣23,900.-得標，本案預估總數量為180噸，單價為1,050.坡幣/噸-。得標廠商須繳交5%之履約保證金。

	建議事項：

1、 本案係油輪清艙工作以選擇性招標方式辦理，邀請經向本公司登記且經本公司資格審查合格之清艙公司現場比價開標，目前共有十三家合格廠商，約佔新加坡當地合格清艙公司的四分之一左右，由於本公司油輪清艙工作開標完全採比價且以最低標方式決標，故當地清艙公司都甚為配合，開標工作尚稱順利。

2、 本類經常性選擇性招標比價，本公司已第二次辦理廠商登記建立合格廠商名單，本次邀標係重新登記後第一次辦理比價，雖然登記廠家有十三家，但實際出席開標現場參與廠家約略有六、七家左右，本次出席參與比價有六家，各家公司出席不甚踴躍，經徵詢廠商意見，一般廠家大都願意參與，但因清艙工作時間緊急並須趕時間完成，如該段時間廠家已有其他工作無多餘人手，就暫停參與或者提高報價；且各家之報價標準多不一致，公開招標比價，出席者公平報價、參與比價，能報出較低價格之廠商其優勢似乎一直存在，無法降低價格者，比較無競爭優勢者，該廠商就無法得標，但一有機會它們還是樂於共襄盛舉．

3、 本案經常性採購合格廠商名單共有十三家，但因新加坡類此廠商多係小資本不須大設備之廠商，廠方變換機率很高，有些廠商可能幾個月就不存在無法聯繫，也隨時有新廠商出現，故本公司合格廠商名單之廠商，如有廠商要求加入且經資格審查合格，都可為合格廠商名單之一員。

4、 雖然實際出席家數不多，依據最近數次比價資料，廠商報價還算合理，無太大差異，各家依據其本身之條件及預估報價，沒有發現有圍標抬高標價之情事發生，顯見此種招標方式可以明顯降低成本。

5、 清艙工作之底價係儲運處依照前次類似噸位油輪清艙工作之金額事前予以估列，對於當次清艙工作油輪之油污情形、廢油泥數量並無詳細之資料可供瞭解，只有參考該油輪目前油輸設備運轉情形，及最近同等級油輪清艙油污數量及報價擬定底價。

6、 本次清艙工作開標結果，實際承包金額約為長運輪為新台幣240萬元，約為底價之七成左右，本次底價之訂定參考本輪上次招標資料，並參考近幾次清艙工作之開標結果得標價，而主辦工程師在擬定底價前無法進艙先行檢視，且又怕萬一超底價廢標造成滯船損失，故底價擬定須審慎為之。本案經完工後其數量與原預定值相近，其增減部份可依據契約規定增減超過百分之十，採實作實算核計，故本案招標方式及完工結算應屬合理、合情、合法．

七、清艙工作已如期於九月十二日前依期完成，並經新加坡政府授權之安檢單位檢查合格，進塢修理。

八、達運輪及伏羲二號清艙工作之比價結果，單價為每噸1,050波幣，相較於上述長運輪開標，當場有油輪可由清艙公司勘艙估算油污數量後報價（約為每噸990波幣）較高。
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