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壹、源起與目的

「千面福爾摩沙-臺灣的自然與傳統特展」為行政院文化建設委員會與捷克文化部交流合作案之大型展覽計畫，係屬我國與捷克首度透過國家博物館所進行之重大展覽交流活動。此展覽主題以臺灣人文與自然界的多樣性、獨特性為中心，內容涵蓋人類學、地學及動、植物學領域，展出臺灣特有的動植物標本、礦物及珍貴化石、原住民文物、漢人文物及史前文物、工藝品等展品共計324件，另並配合珍貴圖照片及影片播放介紹台灣，期望藉此展覽活動將臺灣豐富的文化樣貌推展給捷克民眾，使其瞭解臺灣的多樣性特質及文化蘊涵，並延伸臺灣的國際觸角，奠定臺、捷雙方文化交流合作基礎。

此展由本館與捷克國家博物館(以下簡稱捷博館)共同合作辦理，展期為94年6月7日至9月15日期間，展覽地點位於捷博館主館展覽廳，空間約計290坪。為籌辦此展，臺、捷兩館於93年1月起進行聯繫，本館策展團隊並開始著手構思展覽主題，召開多次展覽會議以討論展覽主題架構，為深入討論展覽籌辦工作內容，本館於93年7月中旬邀請捷博館總館長Dr. Michal Lukes及副館長Dr. Michal Stehlik訪臺，討論展覽主題、展場空間配置、工作分配及經費分攤計畫等議題；本館並於該年12月上旬派員赴捷博館討論兩館展覽合約內容、展場設計構想、籌辦時程安排及展場現況勘查等工作。經一年半之籌備時程，此展終於順利在本年6月7日在捷博館辦理開幕活動，文建會陳主委其南並親赴捷博館主持開幕酒會。

本館佈展人員於本年5月23日至6月6日期間協同本展包裝運輸案廠商(以下簡稱廠商)及捷博館佈展廠商之工作人員一同於捷博館辦理開箱點驗及佈展工作，該期間本館佈展人員並出席多次捷博館召開之工作會議，討論展場製作工程及佈展工作進度等協調問題，捷博館策展人Dr. Moraves並安排亞非美博物館東方部研究員Ms. Kirkova協助翻譯，以俾相關工作得順利執行。此工作階段為展覽完整呈現之重要關卡，當籌辦展覽所須之文件資料、設計圖說、協調溝通等過程轉化成完工後的展場空間時，代表的是本展工作團隊及佈展人員辛苦的成果。另卸展工作是於本年9月23日至9月29日期間辦理，為使相關工作順利進行，除縝密擬定行前工作計畫外，並增列卸展人員赴捷克辦理展品卸載、點驗工作；另並安排乙名卸展人員隨機押運展品回臺。

本報告書彙整佈﹑卸展人員為辦理展品進出口包裝運輸工作至完成佈、卸展工作之執行過程及工作經驗，尤以本展展品之種類涵蓋人、地、動、植等領域，進出口文件除須辦理古物進出口申請外，臺、捷兩館並須申請CITES輸出入許可證等文件，諸多程序皆是工作團隊未曾承辦之業務，所以以下之工作報告除作為工作紀錄外，也希望作為博物館領域中籌辦相關展覽工作者之經驗參考。

貳、展覽策劃工作內容

為策劃本展，前期籌備工作及規劃及執行甚為重要，包括籌組策展工作團隊、展場空間及檔期之安排協調、展覽方向之定位、文案內容及展品之徵集、經費籌措、籌辦時程安排、展覽工作分配及經費分攤計畫之擬訂、合約簽定程序、展場規劃設計及細部施工圖說繪製等皆為前期籌備工作內容，後期再配合辦理展品進出口包裝保險及運輸(包含進出口文件申請程序)、展場製作監造及圖文審查、文宣品(邀請函、海報、展覽專輯等)設計製作、佈卸展工作、宣傳及開幕活動等，展覽才得以順利進行。有關本展策劃初期須籌辦之相關工作內容如下述。

一、策展工作團隊之籌組及分工計畫

	指導

單位
	主、協辦單位
	工作小組及聯繫窗口
	工作內容

	行

政

院

文

化

建

設

委

員

會
	主辦單位：

國立臺灣博物館

主持人：蕭宗煌館長
	(一)展覽文案及展品徵集小組
	(1)撰擬展覽文案(文案內容及圖照片、影片徵集)

(2)徵集展品，提擬展品清單

(3)校對展場圖文及專輯內容及協助審查展場設計圖說

(4)辦理展品點驗、包裝工作檢視及出庫等行政程序

(5)辦理展場佈、卸展工作

	
	
	(二)展覽統籌小組
	1.合作計畫及行政聯繫事宜
(1)展覽進度掌控及臺捷兩館聯繫等事宜

(2)辦理捷克館長來臺洽商展覽之參訪計畫

(3)彙整臺、捷兩館合作方案、合約備忘錄及合約內容等資料

(4)提擬展覽計畫書申請補助經費；辦理展覽文案翻譯事宜

	
	
	
	2.展場設計製作案
(1)討論及審查展場設計及細部施工圖說

(2)協助校對展場圖文

(3)展場施作及佈卸展工作程序之安排、協調、聯繫

(4)辦理展場佈、卸展工作

	
	
	
	3.展品包裝運輸保險案
(1)製作展品進出口包裝運輸保險計畫書以徵求廠商

(2)辦理展品進出口文件申請程序(包含古物進出口申請、華盛頓公約規範物種核備、保育動物標本受野生動物保育法規定之核准程序、輸出植物檢疫證明、稻米出境核准、輸出許可申請等)

(3)辦理展品出庫、入庫之安排、協調、聯繫

(4)執行展品內陸運輸押運及隨機押運等工作

	
	
	(三)公關宣傳小組
	(1)執行網路及新聞媒體宣傳計畫

(2)辦理展前記者招待會

	
	
	(四)編輯出版小組

(中、英版展覽專輯)
	辦理專輯圖文稿徵集、修訂；設計排版及校稿等工作

	
	
	(五)行政事務執行小組
	(1)辦理本展展場設計製作案、展品包裝運輸保險等案之招標、簽約及驗收等事宜。

(2)辦理本展相關請購、核銷等事宜。

	
	主辦單位：

捷克國家博物館

主持人：

Dr. Michal Lukes
	(一)展覽統籌小組
	1.合作計畫及行政聯繫事宜
(1)展覽進度協調及臺捷兩館聯繫等事宜

(2)館長及展覽部負責人來臺洽商展覽之參訪計畫

(3)洽談臺、捷兩館合作方案、合約備忘錄及合約內容等資料

(4)申請補助經費；辦理展覽文案翻譯事宜

	
	
	
	2.展場維護工作
(1)展場溫濕度控制

(2)安排工作人員檢視展場及展品狀況

(3)調整、維修展場燈光及影音設備

	
	
	
	3.編輯出版英捷版展覽專輯
辦理專輯翻譯、排版調整及校稿等工作

	
	
	(二)展場製作統籌小組
	(1)評估展場製作預算、安排及執行展場施作事宜

(2)協助校對展場圖文

(3)展場施作及佈卸展工作程序之安排、協調、聯繫

(4)協助辦理展場佈、卸展工作

	
	
	(三)公關文宣小組
	(1)辦理記者招待會

(2)執行展覽宣傳、開幕儀式及表演活動等計畫

(3)辦理文宣品設計製作(邀請函、海報等)等事宜

(4)安排電台訪問

	
	協辦單位：

駐捷克代表處
	行政協調、聯繫小組
	(1)協助處理臺、捷兩館聯繫、協調及策展人員互訪等事宜

(2)協助洽商臺、捷兩館展覽合約簽訂及經費補助管道協商

(3)協助展覽宣傳、開幕活動計畫之安排及執行


二、擬定展覽籌辦時程表
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三、擬定臺、捷兩館展覽工作分配及經費分攤計畫(經93.12.09與捷克國家博物館討論後定案)

為洽談具體合作計劃、深入溝通展覽內容及勘察展覽場地，本館館長於93年12月7日率相關策展人員至捷克國家博物館進行展覽協調會議及展覽場地勘察，有關於展覽會議中所討論兩館展覽工作分配及經費分攤計畫，彙整如下:

	展覽工作內容
	工作負責
	經費支付
	工作完成時間

	
	臺博館
	捷博館
	臺博館
	捷博館
	

	文案
	展覽文案定稿
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	2005年1月底前

	翻譯
	合約(Agreement)翻譯
	ˇ（英中）
	ˇ（英捷）
	ˇ（英中）
	ˇ（英捷）
	(1)2005年1月7日前由捷方提出英文草約

(2)2005年1月31日前雙方確認簽約

	
	展覽文案翻譯
	ˇ（中英）
	ˇ（英捷）
	ˇ（中英）
	ˇ（英捷）
	(1) 2005年1月31日前完成中英版

(2) 2005年2月28日前完成英捷版

	
	展覽影片翻譯
	ˇ（中英）
	
	ˇ（中英）
	
	2005年3月底前

(以英文字幕為主，不需捷文翻譯)

	展品
	圖照片、影片借展

(借展程序及權利金支付)
	ˇ
	
	ˇ
	
	

	
	展品借展
	ˇ
	
	ˇ
	
	

	
	展品攝影
	ˇ
	
	ˇ
	
	

	保險
	來回運輸期間

(佈展點驗前及卸展點驗後)
	ˇ
	
	ˇ
	
	2005年3月底前

	
	佈卸展及展覽期間
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	

	包裝、運輸
	ˇ
	ˇ

(回程包裝)
	ˇ
	ˇ

(回程包裝)
	2005年4月底運抵

	文宣
	文宣品設計完稿

(請柬、海報、折頁)
	
	ˇ
	
	ˇ
	英捷雙語版

(1)請柬2005年3月15日前。

(2)海報、折頁在開幕前兩週

	
	文宣品設計稿討論
	ˇ
	ˇ
	
	ˇ
	

	
	文宣品印刷製作

(請柬、海報、折頁)
	
	ˇ
	
	ˇ
	

	
	展覽手冊徵稿
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	(1)本館2005年3月31日前提供英文展覽手冊內容與捷方翻譯編印

(2)中英文展覽手冊1,000份於開展前一週送至捷方

	
	展覽手冊設計完稿
	ˇ（中英）
	ˇ（英捷）
	ˇ（中英）
	ˇ（英捷）
	

	
	展覽手冊設計討論
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	

	
	展覽手冊印刷製作
	ˇ（中英）
	ˇ（英捷）
	ˇ（中英）

英捷版由本館協助尋求廠商贊助費用
	
	


	展覽工作內容
	工作負責
	經費支付
	工作完成時間

	
	臺博館
	捷博館
	臺博館
	捷博館
	

	
	媒體文宣宣傳

計畫
	ˇ
	ˇ
	ˇ

(如捷克國家博物館無法支付全部費用，臺博館將協助尋求廠商贊助)
	ˇ
	(1)2005年3月由捷方提出宣傳計畫

(2)2005年4月底兩館確認並開始執行

	展場
	展場設計
	ˇ
	
	ˇ
	
	2005年3月31日前定案

(展場及圖文版面設計施工圖說)

	
	展場設計圖討論
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	

	
	展場製作
	
	ˇ
	ˇ

(如捷克國家博物館無法支付全部費用，臺博館將協助分攤)
	ˇ
	2005年4月底至5月中前完成

	
	展品保護材及特殊裝置製作
	ˇ
	
	ˇ
	
	2005年4月展品包裝前完成

	
	展場維護及展品狀況定期檢視
	
	ˇ
	
	ˇ
	展品運抵捷克國家博物館起至運離捷克國家博物館止

	展場佈、卸展工作

(含展品點驗)
	ˇ
	ˇ
	ˇ

(人員赴捷協助佈、卸展之國外旅費)
	ˇ
	(1)本館將派遣1-2人隨展品至捷克國家博物館以進行展品卸櫃及展場確認工作(工作時間約2-3週)。

(2)本館將派遣至少2-4人於開展2週前(工作時間約1至2週)至捷克國家博物館協助展品佈展安裝。

	活動
	開幕典禮相關

活動
	
	ˇ
	ˇ

(臺博館策劃之特殊表演活動)
	ˇ
	2005年3月由捷方提出宣傳計畫後將與駐捷克代表處商議及合作

	
	展場導覽及教育活動
	ˇ
	ˇ
	ˇ

(臺博館協助研擬研討會之學者名單或議題)
	ˇ
	2005年3月由捷方提出宣傳計畫後將與駐捷克代表處商議及合作


四、展覽空間及機能配置之定位

捷克國家博物館(The National Museum)為捷克文化部所屬之最重要的博物館，是捷克的中央博物館，也是目前該國最大的博物館。其主館以歷史及自然史為主要研究、典藏及展覽為範疇。該館位於Wenceslase廣場，主館建築是布拉格市中央的最重要建築物之一。[image: image11.wmf]時程
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此展預訂於主建築二樓的三個特展展廳展出，面積約計960平方公尺，天花高度約為7米。
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展場空間位置及動線示意圖(展場位置為編號A、B及C展室)
	
	「千面福爾摩沙特展」展場空間位置
	日期
	溫度
	溼度

	
	開幕活動表演場地
	94年5月
	22.9 ( 3°C
	39.4 ( 20%

	
	開幕酒會大廳
	94年6月
	25.2 ( 4°C
	44.1 ( 15%

	
	
	94年7月
	26.3 ( 2°C
	51.0 ( 15%

	
	
	94年8月
	27.3 ( 3°C
	46.7 ( 20%


(一)配置原則：(1)展示空間：A、B、C-1；(2)儲藏空間：C-2 (置放本展包裝箱、佈展工具等物品)

(二)展場圖文及文宣品設計依據

1.展覽圖文版面語言為英、捷文。

2.展覽手冊包括本館製作發行之中、英文版手冊及捷方製作發行捷文(或捷、英文版)手冊，以利外籍人士參觀。

3.請柬為英、捷雙語版，由本館館長與捷克國家博物館總館長共同具名邀請。

五、展覽方向及展示架構之研訂

有關展覽方向及架構之研訂，經本展策展團隊多次會議討論，將展覽主題分成尋找福爾摩沙--再發現之旅、多樣之島、獨特之島、美麗之島四個單元，有關各主題之展示內容簡述如下。

	展覽主題
	展覽子題
	展示內容摘要
	展示說明

	主題A：
尋找福爾摩沙--再發現之旅
	A-0
大航海時代的驚奇之地---
古史上的位置
	十六世紀的大航海時代，西方水手在西太平洋上爭相目睹「福爾摩沙」，一個神秘、奇幻又美麗的島嶼，同時也啟動它與世界主流體系的接軌。太平洋西岸的洋流，南下北上，正巧匯集至此，更讓它一躍而登上國際海上活動的中繼站。
不畏驚濤駭浪、遠渡重洋到來者，包括了漢人、日本人、荷蘭人、西班牙人、波蘭人、德國人、法國人、英國人、美國人等，他們都曾經於不同時期活躍在此。無論是探險家、商人、傳教士或是博物學家，紛紛以各自的角度，揭開了這個島嶼的面紗，您是否也準備好要加入探險活動，讓我們去…再發現福爾摩沙。
(展品說明：介紹前來尋訪臺灣的各國知名人物，並展出古繪世界地圖影像、古繪臺灣地圖影像)

	
	A-1
台灣地理概述
	介紹台灣地理位置、形成及地質構造
	以圖說5張及模型一組介紹臺灣地理位置、地質環境及現象

	
	A-2
接近海洋之子-福爾摩沙
	海洋景觀--介紹台灣豐富的海洋環境及生態
	以45張海洋生物彩色照片說明臺灣與海洋的關係及展現海洋資源的豐富性。 

	
	A-3
臺灣島的形成/地質年代系列
	A-3-1：臺灣島的形成
	以圖說來介紹自1億5000萬年前~1億年前，板塊擠壓碰撞，形成最早的「古臺灣島」至目前臺灣島現況及其未來可能發生的板塊變化

	
	
	A-3-2：第四紀的臺灣
	以圖說、化石標本及器物標本概述第四紀冰河時期以後出現的生物、最早的住民、及新石器時代與民族大遷徙


	主題B：
多樣之島
	B-0
引言
	臺灣由於受到地板塊活動地殼抬昇的影響，全島地勢起伏、山川陡峻、地形多變化；又因地處熱帶與亞熱帶地區，氣候溫和、雨量豐沛，這些目前仍模塑著臺灣的自然環境因素，造成眾多複雜的微環境與微棲地，呈現出獨特的生態環境。此環境又影響生態系的生命及其演化史，而演化出豐富的生物多樣性與高比例的特有種與亞種。住在這地形、生物多樣性小島上的人們，也有著豐富的人文多樣性

	
	B-1
多樣的台灣地形景觀
	介紹臺灣因劇烈的地殼變動，加上海水影響所產生的豐富多變的地形景觀
	以臺灣各種不同的地形景觀照片說明臺灣多變的地形特色

	
	B-2
多樣的台灣生態景觀
	B-2-1：熱帶的台灣
	以圖片、標本與生態及生物影帶介紹臺灣生物具豐富的多樣性

	
	
	B-2-2：溫帶的台灣
	

	
	
	B-2-3：寒帶的台灣
	

	
	B-3
多樣的人類族群
	B-3-1：臺灣族群眾生相
	以各族群活動範圍分布圖、人物影像，並以集體臉譜的形式，呈現出不同族群、不同時空下的眾生相

	
	
	B-3-2：臺灣族群服飾相
	以臺灣個族各式服飾標本呈現臺灣族群傳統文化象徵及其中蘊涵著族群意識、生命體驗、生產技能、宗教信仰等暗示與奥義

	主題C：
獨特之島
	C-0

引言
	臺灣位處歐亞板塊、太平洋海板塊及菲律賓板塊的交接處，因板塊間的相互作用讓臺灣擁有將近4000公尺的東亞第一高峰的玉山，而高低起伏的地形更造就了臺灣多變的氣候帶，由高山上的寒帶到南部平原區的熱帶氣候，都能在這36,000平方公里的島上出現，另臺灣位於亞洲大陸的東南角，此區是漢民族分布的最東南角，也是南島民族分布的最西北角落，兩族群交觸的地方，這樣的條件下蘊育了臺灣豐富而多變的自然生態環境，也成就了臺灣獨特的地形景觀和高比例的特有生物，以及多樣的族群和習俗

	
	C-1
特殊地形景觀
	介紹臺灣因地質變化及自然因素影響所產生的特殊的地形
	以彩色影像介紹臺灣特殊的地形景觀


	
	C-2
特有生物
	列舉臺灣特有種或特有亞種生物為代表做介紹
	以圖片及動植物標本介紹臺灣特有生物

	
	C-3
臺灣民間習俗
	C-3-1漢族的自然與亡靈崇拜
	以宗教儀式影像、影片、音樂及宗教器具來呈現臺灣大多數漢族人民參揉儒教、佛教、道教與泛靈信仰等所產生的「民間宗教」

	
	
	C-3-2泰雅的文面
	以男女文面、文面工作影像、文面工具展示，並搭配泰雅口簧琴演奏音樂CD呈現該族信仰特色，及「文面」在信仰與社會地位的重要性

	
	
	C-3-3賽夏的矮靈祭
	展出矮靈祭典儀式相關標本與影片，呈現賽夏族信仰上有亡靈觀念，但無精靈或神祇崇拜觀念

	
	
	C-3-4布農的狩獵
	以聚落、狩獵影像、勇士服飾、狩獵武器等標本及互動式陷阱模型來呈現布農族以狩獵為主的特色

	
	
	C-3-5排灣的祖靈信仰
	展出石板屋與祖靈屋的影像、祭典影片、信仰相關器物及雕刻等，呈現該族多神信仰方式與鬼神觀念

	
	
	C-3-6阿美的年齡組織
	以生活、祭典儀式影像及生活實物器具等，展現該族典型母系社會與年齡組織分級制度之特色

	
	
	C-3-7雅美的漁撈生活
	以聚落、屋群、漁撈生活影像及雕紋船等，說明該族傳統文化及生活形式

	主題 D：

美麗之島
	D-0

引言
	由於，生活環境與社會結構、信仰心理等的差異，使得臺灣這群自然形成為生命共同體的人們，各自從生活體驗中展現出各具特色的工藝美感，並具體的落實在日常生活的每個角落。反之，也可以由這些生活工藝作品中，感觸到這些繽紛多彩的族群文化意涵

	
	D-1
自然之美
	臺灣的整體面相：景觀、植物、動物、城鄉聚落造景與生活勞動休閒之美
	以具自然、人文之美的的影像並加入電影及紀錄片片段表現臺灣的整體印象

	
	D-2
工藝之美
	介紹臺灣人從生活體驗中表現出各具特色的工藝美感及繽紛多彩的族群文化意涵
	以各式日常生活器物、工藝品來展現台灣人所創造的工藝習俗、技術及美感


六、展場規劃構想

(一)展場設計概念

(二)各單元主題展場空間規劃構想

	單元主題
	空間設計概念
	空間意象示意圖

	主題A:

尋找福爾摩沙
	婆娑之洋，美麗之島

海洋-不畏驚濤駭浪，在歷史的軸線中，每一位遠度重洋的到來者，皆必經海洋的洗禮來到這個神秘奇幻的美麗島嶼。
	

	
	因此，在展場入口空間意象設計上，將以劇場效果呈現給觀眾海洋過渡歷程中的情境氣氛與感受。安置在此區正中央的古老船隻，在地板上投影時而晃動的海浪搭配下，遙想著它古老而深遠的記憶。空間中回蕩著海浪拍擊岩岸的響聲及空靈嘹喨的原住民對海洋的傳唱，兩側由半反射所架起的黑色幽暗壁面，猶如在繁星閃爍的黑夜海洋氛圍裡。進而揭開千面福爾摩沙-再發現之旅之序幕。
	Gallery A空間意像示意圖

	主題B: 

多樣之島
	森森群巒，鬱鬱蒼蒼
山川阧峻起伏多變的地形，雨量配豐沛且溫和的氣候，模塑出多的樣物種及族群並提供其生命源脈；高山經由板塊活動的抬昇進而成為台灣島嶼東西部巨大的隔屛。藉由此自然環境的概念及想象，我們將在此區創造出從走山脈語彙展櫃，作為多樣之島展區模矩單元意象。
	Gallery B空間意像示意圖

	主題C: 

獨特之島
	
	Gallery C空間意像示意圖

	主題D：

美麗之島
	曠野平畴，金榖遍遍
平坦而豐收的嘉南平原或是蘭陽平原，令人印象深刻的綠或金黃。撫育在這片子弟上的族群，此展區將以平坦及溫暖金黃的色調將大量的稻穀鋪設在展櫃內，營造豐收平原大地的概念。
	Gallery D空間意像示意圖


參、展品包裝運輸及前置準備等工作內容

一、展品包裝工作

(一)執行時程

承製廠商共派員八名於4月18日至5月6日期間於本館徐州典藏庫房及新店庫房進行展品包裝工作。包裝工作經考量各組展品包裝所需時間及本案運輸時程需求，其執行時程詳包裝運輸流程表所示。

本展佈展階段展品包裝運輸流程表




















(二)內包裝方式

	展品所屬學組
	展品種類
	包裝材質及方式

	地學組
	化石及貝殼標本
	1.無酸紙(氣泡布(顆粒在內層,須包覆至少兩層)(舒服多(紙箱(內層襯 EPE泡棉)

2.化石標本因大小、形狀及粗細部位不同，盡量勿拿取脆弱部份,以避免損傷展品

	植物學組
	永生標本及大型蕨類壓克力展示盒
	1.包裝時以無酸紙包覆，以防止壓克力受摩擦產生刮痕，後再以氣泡布包裝後裝箱

2.運輸過程中須平放，壓克力面朝上

	
	水筆子永生標本
	1.以氣泡布包裝後裝箱

2.於搬運時需注意方向及平衡，以避免展品受損

	動物學組
	浸液標本
	由本館研究人員先作密封處理，以75﹪酒精潤濕標本及紗布，將酒精瀝乾後，以紗布包裹標本，再密封處理，廠商再以氣泡布包覆

	
	哺乳動物標本
	1.接觸展品毛皮之部份以無酸紙包覆，再以氣泡布加強包裝

2.裝箱時以壓條固定於木箱內，避免因運輸搬運而晃動展品

	
	蝙蝠標本
	須注意翅膀部位之包裝方式，以EPE泡棉塑形包裝展品

	
	鳥類標本
	1.EPE 泡棉以樹脂固定於箱內，並塑形放入展品底部以保持展品於箱內之穩定平衡，並須注意標本的固定方式

2.鳥類標本所使用之氣泡布需為防靜電氣泡布

	人類學組
	織品類
	以風扣板支撐展品，與展品接觸處以無酸紙包覆，並以紙盒包裝

	
	雅美船、木雕版等大型展品
	以泡棉及氣泡布保護展品後裝入大木箱，木箱內部並以壓條固定，以防止展品晃動

	
	陶壺等易碎標本
	依展品形狀製作合身海綿，與展品接觸面以無酸紙包覆，並製作獨立紙箱包裝

	
	甘蔗、稻米、石煮器具等
	此類佈置用展品因易發霉，為避免在運輸及展覽期間造成污染，本館已先送行政院原子能委員會核能研究所進行輻射，並以密封方式包裝

	推廣組
	AV影音設備、
小型展品支撐架
	1.支撐架主要以金屬構件、壓可力、木製品等材質為主，各物件以氣泡布包覆及填充，為避免變形

2.所有設備及支撐架物件外皆標示編號及標本圖片，以便佈展人員的快速確認裝設地點及標本。


備註---動物標本裝箱方式

(1)原則上4-6件展品裝成一箱，再置入木箱；大型動物標本則單獨裝木箱。

(2)展品需平放，以包裝材料隔開並保持箱內固定方式。

(3)廠商須提供乾淨棧板供暫存時防潮。
(三)外包裝箱材質及製作方式

1.材質為五分木心板，並於木箱內部做防水、防震處理。

2.木箱於展品裝箱前送至行政院農委會核可之木箱防蟲處理公司做熱處理。

3.木箱內壁以EPE泡棉做為絕緣層及吸震層。

4.包裝箱底預留推高機可插入之高度，並於兩側裝置把手，包裝箱立面各側標註箱號、圖示與標語(例如朝上及易碎標誌等)。

(四)點驗及封箱工作

1.點驗展品狀況，並簽署藏品點交狀況報告(Condition Report)

(1)本館展品

包裝工作執行期間，本館各組標本管理員(或專案助理)須全程協同廠商工作人員，於裝箱前點驗展品之狀況及數量，雙方於點驗展品狀況後簽署藏品點交狀況報告(Condition Report)/詳附件一。廠商接續進行包裝工作，本館人員並監督包裝方式之適切性，以確認展品之安全性。此藏品點交狀況報告將作為佈展開箱點驗之依據。另本館標本於出庫房前，各組標本管理員須與廠商工作人員完成標本借用文件簽署程序。

(2)外借展品

外借展品由負責之策展人辦理發文借展、徵求同意書及安排取件回本館庫房等工作後，後續點驗程序同上(1)所述。

2.內、外包裝箱封箱程序

(1)內包裝箱(紙箱)：廠商須在紙箱外填貼置放在該包裝箱內之展品清單(包括展品編號、名稱、圖片等)。

(2)外包裝箱(木箱)：廠商會在本館標本管理員監督下將各紙箱依序置放進木箱，木箱封箱後須填貼本館提供之封條，雙方並於封條會簽。

(五)包裝工作執行狀況紀錄

	[image: image2.jpg]



	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]




	包裝工作執行前，廠商工作人員會同本館人員檢視展品狀況，並會簽藏品點交狀況報告
	廠商依展品形狀裁切內包裝盒，以保護展品
	內包裝盒內與展品接觸面以無酸紙填充以保護展品
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	與展品接觸面以無酸紙保護
	使用氣泡布保護展品
	標本摺疊處以無酸材質襯墊

	
	
	

	置於新店庫房之大型標本的包裝材須由二樓窗口運載
	雅美船船身內部空間須先填滿包裝材，並以EPE泡棉保護船頭、船尾等部位，木箱內側並以壓條固定船身，以保護展品
	王船內包裝以EPE泡棉、襯墊保護，並以壓條固定船身，木箱內層以防水部作防水處理；右側為王船內部零件
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	與動物標本接觸面以無酸材質包覆，並加強脆弱部位；大型展品單獨裝箱
	展品置放在廠商空調倉儲之狀況(該批大型標本原置於新店庫房)
	展品內包裝箱(紙箱外部須標示展品編號，以俾布展工作之順利執行)

	
	
	

	木箱兩側釘製木條以加強木箱穩固性；箱體並加裝把手，以便於搬運
	箱體外側須填貼標示警語(例如朝上或易碎等)
	封箱後，須於箱體黏貼封條，廠商與本館人員並須會簽


二、展品進出口運輸工作(臺灣→捷克)

(一)辦理進出口報關工作須檢附之文件資料

下述相關證明文件須於臺灣辦理出口及於捷克辦理進口工作時提交海關(詳附件四所示)：
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 94年6月7日---94年9月15日


展覽開展





94年5月7日---94年5月12日


展品裝箱


(1)5月7日：新店庫房展品裝箱


(2)5月10日：以吊車將新店庫房包裝完成之木箱運送至承製廠商位於汐止之空調倉暫存


(3)5月8-12日：所有展品裝箱


地點：臺灣博物館徐州路庫房





 94年5月23日---94年6月6日


進行開箱點驗及佈展工作


(1)配合展場施工現況將展品分批運載進捷博館進行點交工作


(2)進行佈展工作





94年5月3日---94年5月6日


動物學組、推廣組展品包裝


地點：臺灣博物館徐州路庫房





94年5月3日


地學組展品包裝


地點：臺灣博物館徐州路庫房





94年5月16日---94年5月19日


捷克進口清關


(1)5月16-17日：辦理報關作業


(2)5月18-19日：進行拆盤、點驗木箱數量及運載至捷博館所屬之典藏庫房


地點：航空公司倉儲空間及捷博館所屬之館外典藏庫房





94年5月15日


台北-捷克空運運輸





94年5月2日


植物學組展品包裝


地點：臺灣博物館徐州路庫房





94年5月14日


全部展品統一運送至中正機場倉儲





 








94年4月18日---94年4月30日


人類學組展品包裝


地點：臺灣博物館徐州路庫房


 94年4月22日


測量大型展品之木箱尺寸


地點：臺灣博物館新店庫房





94年5月13日


展品出庫裝載至溫控氣墊貨櫃車


(含 大型展品/水鹿裝箱)


地點：臺灣博物館徐州路庫房





包裝及


捷克進口運輸
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設計概念 + 架構

婆娑之洋，美麗之島。巍巍玉山，雄距東亞。
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