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內容摘要：

    為配合行政院文化建設委員會與紐約世界金融中心協議於紐約世界金融中心冬之花園舉辦「台灣文化之美」藝術節，今年首檔由國立傳統藝術中心籌辦「台灣婚禮的傳統」。為了解現場實地狀況及掌握執行細節，赴美進行相關展演場地及設施等狀況了解。
摘要

本案源於行政院文化建設委員會駐紐約台北文化中心經一年半時間與紐約世界金融中心積極接洽後，以「台灣文化之美」為題，規劃一系列相關主題之展演活動，「台灣婚禮的傳統」為第一檔期主題。今(94)年5月由文建會主任祕書林正儀先生赴美了解全案內容後，承文建會陳主任委員於7月9日 指示，由本中心配合辦理本案展覽及演出活動之相關作業。
為了解冬之花園場地現況及全案執行細節，赴美考察期間，除對紐約世界金融中心冬之花園及其週邊環境及相關展演設施進行現場勘查外，並多次與世界金融中心展演單位、台北文化中心、登崑艷先生等相關人士，密集進行討論會議。
因美方遲未能核定登崑艷先生設計之竹架結構性問題，迫於預定藝術節時間及未來場地使用之延續性等問題，須對原定執行之「台灣婚禮的傳統」展演活動進行計畫變更事宜，並由台北文化中心、本中心主任及策展人江韶瑩教授等，積極協商規劃新展演主題，期能配合美方文宣及相關作業時效。
關鍵字：紐約世界金融中心、冬之花園、台灣藝術節、台灣文化之美、台灣婚禮   
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壹、考察行程
1、 緣起

本案源於行政院文化建設委員會駐紐約台北文化中心經一年半時間與紐約世界金融中心（World Financial Center）接洽後，協議每年定期於該中心冬之花園（Winter Garden）內相關展演場地，辦理呈現「台灣文化之美」系列主題之台灣藝術節。今(94)年5月並由文建會主任祕書林正儀先生赴美了解全案內容後，第一檔期展演主題暫定以「台灣婚禮的傳統」為主軸，配合登琨艷先生以竹子、紅巾及台灣蝴蝶蘭等為空間情境裝置設計之媒介，於冬之花園內營造「竹林花海」之意象。
承文建會陳主任委員於94年7月9日指示，由本中心承辦本案展覽及演出活動之相關作業。本中心刻不容緩積極籌辦該展演活動之規劃工作，並委由台北藝術大學傳統藝術研究所江韶瑩教授擔任展覽規劃案總顧問，並於7月17日完成策展計畫初稿、7月19日完成策展第一次進度報告。

承自2004年本中心以台灣傳統工藝及民俗文物在巴黎新聞文化中心展出「【神與藝之舞】－秋之系列」之經驗，2005年以紐約為窗口，以紐約世界金融中心冬之花園為展示基地，結合台北文化中心與登琨艷先生之情境設計，及本中心動態與靜態婚俗展演活動構想，進行相關台灣傳統婚禮、婚俗文物之策展，期能將台灣傳統藝術文化推廣至世界文化舞台。
2、 考察重點
    此次紐約之行考察重點為紐約世界金融中心冬之花園內外展演相關場地現況、設備配合及相關資源統籌協調的了解，並藉由傳藝中心、台北文化中心、美方三方面主要工作人員透過面對面進行設計概念的溝通，釐清未來展示與演出現場執行時應注意事項及相關事務協調，主要內容臚列如下：
1、 拜會駐紐約台北經濟文化辦事處、駐紐約台北文化中心及紐約世界金融中心展演部門。
2、 冬之花園內外展演場地環境及設備勘查、測繪紀錄等。
3、 冬之花園各方向主要出入口、行進主要動線、進出人員與時段流量觀察、加工場地與倉儲空間、安全設施與管理等。

4、 冬之花園相關燈光音響設備、舞台及布幕等設備及尺寸、懸吊系統、舞蹈地板、電力系統、展示空間及儲備櫃架。
5、 經場地勘查後，繪製空間配置構想草圖與冬之花園展演部門經理進行討論溝通。
6、 尋訪及諮詢各項事務可能之協力廠商、展示資源、人力支援及相關法規了解等。
7、 與台北文化中心確認工作交接、分界細項。
8、 重新構想本年度展演構想。
9、 提出駐紐約台北經文處新廈一、二樓大廳展示空間之設施與可能展演的建議方案。
10、 確認對冬之花園新提案內容的可行性及後續作業時程與流程等事項。

3、 考察行程

經趕辦出國手續後由傳藝中心林朝號主任等一行四人於7月24日子夜抵達紐約甘迺迪機場。次日(25日)即與台北文化中心劉培主任、張書豹秘書、杜佩蓉小姐及登琨豔先生展開全案工作細節了解，並經由規劃單位邀請紐約RAA規劃及設計公司張詩平先生、王德怡小姐、燈光設計師周鍊先生，針對冬之花園初步考察結論進行會商討論。

7月26日並與紐約世界金融中心（World Financial Center之Arts & Events department）節目策劃、宣傳及冬之花園（Winter Garden）工程技術專案經理等主辦人員再次深入勘查場地、設施及確認可使用範圍，實測場地及模擬演出動線與流程，並討論修正展演構想及技術規範等事項，並等候紐約世界金融中心對登琨豔先生設計案之會議結果。

因登先生之「竹林花海」設計結構，尚須經過結構驗證與安全測試，已影響原先本中心預擬的展演構想及效果，並且受限於紐約市其他各項安全法規、施工技術人員執照、場地使用限制等之規定，短期內勢必無法按照原定計畫方案執行，因此必須重新構想展演計畫。

7月27日於冬之花園向美方提出新的想法及初步合作計畫，雙方達成初步共識，並同意於8月初由傳藝中心提供新的展演相關文宣資料，供紐約世界金融中心製作秋季版展演節目專刊與活動文宣品。
7月28、29日在駐紐約台北經文處新廈繼續勘查一樓大廳展示空間之設施與可能的展演提案，及搭配此次於冬之花園展演活動之餘，提供本中心可支援新廈開幕相關展演合作事項。

於等候文建會裁示新展演計畫可行性期間，將新展演計畫建構更為完整，回到最初構想將外貿協會提供的蝴蝶蘭為主，結合美方對於亞洲竹文化的鍾情，而有「竹林花海」的初始構想，並參照紐約觀眾的品味與台灣文化特質、台北文化中心的構想以及場地的限制條件，穿插融入台灣傳統藝術與當代生活的茶藝及南管樂舞美學的優雅。以此與冬之花園展演部門對新提案的內容、展演日期等相關作業流程細項進行確認。
    7月28、29日三方面經密集協商及討論新調整方案同時，順道至百老匯觀摩具特色之歌劇院、宣傳方式，及觀賞歌劇演出，領會東方與西方的邂遘。期間並參觀多處博物館，如印地安博物館、大都會博物館、美國自然科學博物館、 古根漢博物館、MOMA現代美術館等，吸取不同博物館經營特色。
貳、紐約世界金融中心現場勘查報告

1、 地理位置

世界金融中心（World Financial Center）位於紐約曼哈頓下城經貿核心區建築群中心地帶，後臨Hudson河畔，前與世界貿易中心「遺址」隔街對望，鄰近有Battery和 Robert Wagner Jr.公園。冬之花園（Winter Garden）是紐約911浩劫之後的一個再生與復甦的象徵空間，深富人文氣息。
世界金融中心包含4棟辦公大樓，其中包括有美國運通、Merrill Lynch、道瓊指數及 Deloitte & Touche的世界總部及冬之花園這個溫室般的廣場。冬之花園終日遊客如織，每天出入的人次近上萬人次，有紐約當地商業人士、全美各地來此之遊客，還有全球金融、經貿專業經理人、管理者等精英人士於此出入。
冬之花園本身是一個完全開放式的溫室空間，全室籠罩在鋼骨架構的玻璃空間內，16棵棕櫚樹仍屹立常綠，投射出紐約人的生氣與希望，該中心之Arts & Events部門每年定期辦理各項展覽及演出活動，提供所有參訪世界金融中心的人士免費觀賞，將世界金融中心打造成提供世界性商業行為與文化交流的新文化空間。
2、 展演場地相關資源

冬之花園一樓大廳以16棵棕櫚樹為中心，棕櫚樹係該中心之精神指標，因此對於16棵棕櫚樹的保護是24小時燈光及溫溼度控制，並有保全於現場維護秩序，對於損傷棕櫚樹者，處以重罰。來往人潮以南、北向出入口為主，穿梭於冬之花園間，中午休息時間是人潮聚集的時段，遊客或上班人士皆會偷一悠閒時刻，於棕櫚樹下享受午餐。
棕櫚樹周邊為串聯其他四棟建築物之通道及商店，東邊為一圓形樓梯，弧形階梯一直綿延至二樓平台，為瞭望世貿中心遺址之絕佳場所，樓梯下方為男、女廁所及化妝室、器材室等可倉儲之空間。
棕櫚樹西邊為一碼頭，近建築物處為戶外表演廣場（約140坪），室內設置有一專屬可拆卸式活動舞台，舞台最大面積可至48*32(英尺)，左右2側各有一活動側翼，舞台前方左右2側各有一座電扶梯，可通往2樓環繞著冬之花園的迴廊及商店。
2樓通往D棟大樓的銜接空間，係可呈現立體大型作品之場所，並有一間畫廊，如果展覽品是典藏之珍貴文物，可於該空間展示，其他開放性空間，美方無法保證貴重展覽品的安全及維護。
天花板設有6組鋼索式懸吊系統，可提供演出活動之各種燈光佈景的需求，並於南、北向及圓形樓梯之鋼架上設有各式燈光，可供演出舞台上使用，但此燈光設備須由美方專業燈光技術人員操控，或委由專業燈光設計公司，依活動需求規劃設計後，另請美方工程人員執行燈光電腦設定工作。
文宣部分，因主要的觀眾除該中心每天出入的人員、紐約市當地民眾還有來自世界各國的觀光客，因此文宣應以英文為主；所有美方負責季刊及海報設計及印製，而其他活動節目相關文宣文字及圖片內容，屆時由雙方相互溝通，並經美方審視同意後，進行印刷工作。
3、 展演活動執行限制
由於冬之花園是開放性的商業空間，一切的展演活動，應尊重承租商店的權益。此外，冬之花園並非擁有專業博物館、藝廊或正式演出舞台設備的場域，且民眾參觀動線是無法完全控制的，雖然美方可提供專業燈光及音響工程人員，但依美國昂貴的工資費用，美方也僅能於專場演出時間提供燈光及音響技術人員及相關道具，其餘時間則無法使用相關設備。
另外美方是一個專業分工的團隊，皆有其分工制度執行各項工作規劃，以及嚴格的安全管理措施，如防火標準、不能依附或變更建築結構體的任何物件等。主要規範內容臚列如下：
1、 凡屬裝置、架設或結構物，與冬之花園結構體有接觸或連結時，其設計及過程均需有紐約市合格執照建築師蓋章驗證背書，以及紐約市政府Building Department認證許可。
2、 無論展示文物、圖版、輔助展示台箱櫃架均不得依附於牆面、立柱、吊竿、舞台義幕、座椅、升降梯、扶手欄杆或棕櫚樹；且不得遮蔽消防、燈光、噴洒水、電力插座電箱、指標系統等設施。

3、 所有裝置物(含佈景、地墊等)均須使用防火材料或在美國進行防火處理，並取得或美方認可之證明文件，但展示文物等(博物館級典藏品)不在此限。
4、 展演動線及設置地點，不得妨礙人員進出之動線，並須留出安全距離，以免影響商店外觀或商業行為之進行。
5、 必須充分考慮肢障人士參觀動線之可及性及公平性。
6、 所有戶外表演（包括遊行、踩街等），必須提計畫書向紐約市政府申請核可，若在世界金融中心範圍內，須注意不影響行人動線，聲音部分不影響商店進行商業行為。
7、 由於該中心的地理位置及敏感性，安全問題是最重要的考量，因此各項裝置物皆須進行嚴格使用管理。

8、 如果展覽品是珍貴之典藏文物，美方將無法完全保證展覽品的安全及維護。
針對上述各項需求及規範，以及場地的限制條件，揣摩紐約的觀眾品味與台灣文化特質融合，並參照台北文化中心的構想-登琨艷先生竹與火紅之情境設計，結合傳藝中心動態表演節目的劇碼，進行展示架構概念發展、展品徵集挑選、展示策略、內容研究與撰述、初步規劃設計等基本計畫擬定後，期能將台灣的文化藝術推上世界舞台、開拓國際文化通路。
叁、參訪心得與建議
1、 紐約世界金融中心冬之花園佈置
冬之花園正面隔著West Street與世貿中心對望，背面隔著戶外表演廣場、碼頭與哈得遜河相接，室內長軸從東南東向西北西的方向，寬敞明亮的大廳，挑高4層樓高的玻璃屋空間，在執行經費及物力符合安全規範的嚴格要求中，要讓視覺焦點集中於局部性的情境裝置上，實為一大挑戰。
因此，整體情境裝置設計，不在於物件的大或結構的繁複，而是在高深寬廣的空間壓力下，如何維持自然的竹盆栽可達3公尺以上的高度之外，大部分花藝都在平視以及較多的俯視之下、貼近地面，成點狀與群簇式的蜿蜒、連續性分布，要緊密疏朗高低錯落的呈線狀散開。多數的背景屏風、圖版高度都在2.1公尺以下，並以蝴蝶蘭的花色構成有層次、律動的感覺。也就是說，使整體設計可平衡空間中的水平與垂直感，所有的展示裝置與表演，不要與仰視的16棵棕梠樹爭強。此次展演主題最後規劃內容包括：
1.花與竹的對話  
花與竹的相遇是一種令人驚艷的視覺經驗，竹的碧綠、剛直勁挺與蝴蝶蘭的艷麗婉約是強烈的對比，但也可以互相依靠襯托與滲透，特別適合在靜謐的花園之中邂逅對望；擬請花藝協會的資深花藝師以蝴蝶蘭與竹、石造景，形成「花塢」式的縮景園林景觀，並多以竹編器為花器、以細竹篾構成剛勁簡約的律動線條，以增強現代的造型感。在花叢脩竹中，邀請年青的竹編工藝家示範編竹，構成動、靜之間有生命、生趣的和諧畫面。

2.生活的美學：茶藝與古琴

      飲茶、泡好茶、品茶、奉茶，是台灣的一種生活方式，茶器也是台灣傳統工藝講究的重點，茶道、茶藝成為全民生活美學的一部分；在優雅的茶文化中，聞香、彈琴、賞花和品茶是一起發生的。

3.台灣傳統的古典音樂：南管
南管和北管音樂是台灣保存良好的「活的文化遺產」，在本中心扶持之下，有越來越多的社團館閣走向精緻的舞臺，也逐漸的在校園流行。配合唯美、禪味的花藝竹藝造景與古琴的意境裡，曲風古樸典雅、音韻細膩、側重管絃的台灣傳統古典音樂－南管演出，是極對稱的組合。
我們期待此次在冬之花園的展演，能讓紐約與台北的相遇，能展現生動、古典和雅緻的台灣新文化情。

2、 駐紐約台灣經濟文化辦事處新廈佈置
位於曼哈頓中城區的駐紐約經文處新廈，地處42街與中央車站、第五大道相鄰，緊鄰紐約市立圖書館，為集合商業、旅遊及文教之地段，人行過往頻繁，是宣傳台灣經貿文化之極佳場所。
挑高2層樓的大廳規劃，入口左側為一高聳牆面，一樓部分為展示櫃；右側則為電梯口。狹長的空間中，基本構想以「婆娑之島」為題，展現內容之整體意象要大器，於磅礴之氣中帶有細膩；並呈現出台灣獨有的景觀及工藝文物特色。有藍天、大海為背景，用有點後現代的框景崁入畫或文物；前景不必深，有白沙、麥飯石或礫石鋪面，可以青翠脩竹一小灇，隨時換置的蝴蝶蘭造景。 
展示櫃內之陳列，目前構想中有布袋戲偶、神將偶、交趾陶戲齣及當代創作交趾陶、南管陶雕、漆陶、竹藝、八仙彩刺繡及台灣藍染等，暫稱為「天工巧藝」，注重情境的塑造，重點在於表現台灣傳統文物的獨特性及主體性。
駐紐約經文處新廈一樓的展示規劃，此次是藉本中心到冬之花園展演之便，成為首展，以後由文建會及各部會排定主題與展期，以紐約為窗口， 將台灣的文化藝術推上世界舞台，浮現台灣文化藝術的能見度，宣告台灣的藝術水準及台灣文化的主體性，是全球化、國際化競爭的實踐策略之一。同時，在冬之花園的展演活動，也是傳統藝術中心未來拓展更大的格局與視野、激化傳統藝術在台灣永續發展的新契機。

3、 結語

    本中心在短時間內奉指示協辦紐約冬之花園活動，經現場會勘後，發現諸多問題，致臨時變更活動方式與內容，本次考察行程最具成效工作，並可作為十月展演活動之參考依據，同時順道參訪紐約頗具規模之展演設施，對推動傳統藝術工作有相當助益。

肆、附錄

1、 勘查會議紀錄

(一)時間：07/25/05(一)下午1:30

地點：紐約RAA_29樓會議室

出席人員：劉培主任、林朝號主任、江韶瑩老師、登琨艷先生、張書豹秘書、杜佩容小姐、陳美玲約聘專業研究員、王美綉小姐、戴嘉良先生

列席人員：RAA代表張詩平先生及王德怡小姐、BPI周鍊先生

討論內容：

1、 本案預定執行登琨艷先生之情境設計部份，因World Fineancial Center-Art & Events department與紐約世界金融中心原建築師事務所正進行該設計之結構體最後總評估，但仍請登先生就該設計進行說明，讓本案相關人員了解，俾利於國立傳統藝術中心執行「台灣婚禮的傳統」展演活動的規劃及後續執行工作。
登琨艷：以代表中國人喜慶象徵的「紅」，以不成層次透明度的紅布搭配對比顏色的綠竹架，全面性的佈滿冬之花園的每個角落，及本土性節慶時喜用的圓仔花所塑造出來的花球，象徵台灣婚禮的花團錦簇、喜慶浪漫。
2、 由江韶瑩副教授暨本規劃案主持人說明「台灣婚禮的傳統」展演活動初步構想：本展擬以「理解」、「溝通」、「欣賞」、「參與」、「分享」的展陳語彙和手法，讓「老外」理解台灣傳統婚禮的慎重、嫁娶的禮節禁忌和過程及文化上的特殊意義，以簡潔巨幅的圖像、圖文提供一目了然的溝通資訊與機制，以適度的文物與資料構成的情境以供「路過」型的過客稍停一下來欣賞和產生驚艷的感動，並設計「駐足」型的訪客親身參與並分享活動的祥瑞喜氣。基本上，本展非為「博物館」詮釋或脈絡化的展示，而是透過文物、圖像呈現台灣傳統婚禮、婚俗的莊重、浪漫和想像。
3、 表演部份以北管鼓吹、客家八音高亢嘹喨的背景音樂，帶出婚嫁儀式隊伍繞場一周，現場並支援奉甜茶、壓茶甌、食囍餅、贈喜花、扮演走秀等週邊活動，並於每日午間婚俗儀式中於展示現場分贈紅包袋與賓客分享喜悅。

4、 駐紐約台北文化中心主要負責全案與WFC Art & Events department工作人員之聯繫溝通、開幕儀式及閉幕儀式之規劃執行，並協助展演團隊赴美活動時期之交通及翻譯等事宜。
5、 紐約RAA規劃及設計公司於全案執行過程中，整合裝置藝術、展示、表演及燈光與冬之花園現場佈展等相關事宜之溝通及協助施作執行；BPI燈光設計公司協助全案所需之燈光設計規劃及協助與世界金融中心燈光部門之溝通及執行，但礙於兩者執行相關經費高昂，是否涵蓋在本案執行範圍，及其執行內容之範圍釐定，俟美方於情境裝置設計定案後，再行詳議。
6、 其他細節：

(1)固定式舞台背景需經過美方認可之防火處理，此次登先生情境裝置使用之紅布亦同，惟手中拿取等道具不用經過防火處理。

(2)原住民竹架之蕩鞦韆，需經美方建築師認證其結構之安全性後方可搭設，並禁止一般民眾使用，以免發生危險。

(3)飲茶區需注意飲食及環境等衛生問題，及踩街隊伍鑼鼓等需控制音響分貝，以免引起週邊商家之抗議。

(二) 時間：07/25/05(一)下午6:30

地點：紐約中國城餐廳
出席人員：劉培主任、林朝號主任、江韶瑩老師、張書豹秘書、杜佩容小姐、陳美玲約聘專業研究員、王美綉小姐、戴嘉良先生
討論內容：

1、已於今日PM6:00時獲美方告知，登琨艷先生之情境裝置藝術已確定無法如期進行，
本中心執行之展覽及演出部份仍按原定計畫執行，惟執行時程配合國慶日展延至10月6-10日之間。
2、有關本案詳細執行時程及內容，俟明(26)日與WFC Art & Events department相關工作人員了解展演現場概況後討論。

(三)時間：07/26/05(二)上午11:00
地點：WFC-Art & Events department 
出席人員：劉培主任、林朝號主任、江韶瑩老師、登琨艷先生、張書豹秘書、杜佩容小姐、陳美玲約聘專業研究員、王美綉小姐、WFC-Art & Events department/ Debra Simon；karen kitchen；shannon mayers
討論內容：

1、與WFC-Art & Events department工作人員於冬之花園一樓大廳及一、二樓側廊現場勘查場地，並了解可佈展與表演範圍及相關應注意及遵守之規範事項。

2、WFC希望維持原有竹藝造景，並藉由此次竹藝與台灣文化發展的多元說明後，希冀明年如登琨艷的情境裝置藝術，於排除結構方面的技術性考量外，能獲得多方面的認同，並將竹子型塑為未來台灣藝術節系列活動規劃時，串聯各場活動之主要物件元素之一。
3、由江韶瑩副教授說明台灣生活文化中，竹子是生活工具的一部分，傳統文化的表現應是生命禮儀、歲時節慶等社會習俗，而竹子在個個不同節慶或禮儀中，皆扮演著重角色。而「婚禮」象徵著一個新生活的開始，跟隨而來的是新生命的誕生；或者隨著年歲增長代表著老一輩的生命凋零等等生命禮儀的發生，其中代表著歡喜的「婚禮」與「新生」及歲時節慶的發生，是台灣傳統喜慶文化的主軸，搭配新文化藝術的呈現，才能完整呈現今日台灣的文化新風貌。
4、與美方達成共識，往後每年的藝術節主題，應有延續性之主題內容，並惠請文建會三處統籌規劃，以系列展演活動表達出台灣傳統文化新藝術風貌。
5、展演期程暫定於10月4日預演以供媒體採訪；5日至8日正式展演，因10日(星期一)為哥倫布日有三天休假日時，上班族皆會出城至10日晚間回來，故冬之花園僅剩參觀遊客為主，故美方建議展演行程至8日晚上。

6、活動內容維持原計畫：(1)以漢族、原住民族婚禮儀式為主題設計約40_60分鐘二場專場演出；(2)踩街活動及奉茶、分紅包等活動；(3)婚禮文物的展示，並配合相關展演活動設計屏風式看板進行說明。
7、美方負責提供場地及燈光、舞台等既有器材，並於該中心之季刊內容中以頭版專案報導台灣藝術節的展演活動內容，及相關媒體記者採訪事宜。

8、台灣製作之相關文宣品及展示櫃架及看板設計等意象圖稿，應先與美方溝通後製作。
9、請台北文化中心盡速回報文建會三處或相關長官，本案執行內容之變化，並取得主管意見，以作為下一步執行內容之依據。

(四)時間：07/26/05(二)下午4:00

地點：駐紐約經文處會議室
出席人員：劉培主任、林朝號主任、江韶瑩老師、張書豹秘書、陳美玲約聘專業研究員、王美綉小姐

討論內容：

1、 拜會夏立言大使，就文建會於紐約世界金融中心之展演活動簡略說明，並說明將登琨艷之情境佈置於駐紐約文經處新廈進行示範創作之建議。
2、 夏大使期許紐約世界金融中心這個最佳展演場地的開發，期待此次台灣文化之美展演活動的初試啼聲，並原則同意登琨艷之情境裝置於駐紐約文經處新廈一、二樓開放空間之佈置。 
(五)時間：07/28/05(四)下午3:00

地點：駐紐約經文處台北文化中心會議室
出席人員：劉培主任、林朝號主任、江韶瑩老師、張書豹秘書、杜佩容小姐、陳美玲約聘專業研究員、王美綉小姐
討論內容：

1、 經台北文化中心與文建會聯繫後，確認本案延續進行，但礙於其他配套活動受阻，擬縮小今年活動規模，並由本案規劃主持人江韶瑩教授即時提出整體展演構想，以花•竹•茶•琴•絲竹管絃的風格，適合安靜的品嘗、近距離的親近觀賞。此外應儘可能將花與竹型塑為關注的焦點，竹編、茶藝、古琴交錯於期間，南管的舞者也漫步於期間。由此，輾轉帶出台灣生活美學的特色及竹工藝品的普及。
2、 世界金融中心冬之花園之展演時程，可配合台北文化中心新廈開幕時間，暫定於10月6、7、8日辦理。
3、 有關紐約經文處新廈一、二樓的佈置規劃，由台北文化中心自行邀請江韶瑩教授協助規劃及執行佈展工作，本中心於必要時，協助提供相關展品之借展相關事宜。

(六)時間：07/29/05(五)下午2:30

地點：駐紐約台北文化中心會議室

出席人員：劉培主任、林朝號主任、江韶瑩老師、張書豹秘書、杜佩容小姐、陳美玲約聘業務員、王美綉小姐

會議記錄：張書豹秘書

討論事項與結論：
1、面對原登琨豔先生之「竹林花海」設計結構，尚無法於期限內取得安全認證，勢須取消其於本年九月之展出，所餘其他展演項目，應如何因應？俾取得最大之成效。

結論：

(1) 鑒於維持與世界金融中心之良好合作關係，俾利未來之發展；並為明年度大型活動之先聲，仍須於冬之花辦理展演活動。

(2) 基於成本效益之考量，活動之策劃以低成本、效果宏大為原則。

(3) 江教授擬議以花藝造景配合南管、絲竹樂、茶道演出及書法、竹編等工藝製作，依冬之花園之空間，設置良好動線與視覺效果一案，甚為可行，並業獲美方支持，勞請江教授回台後，迅就此一方向進行細部規劃。

2、傳藝中心業予公告上網之展演節目勞務採購案，應如何處置？

結論：目前之公告內容，屬原案預計之藝術節規模，先予中止為宜，俟江教授之細部規劃出爐後，另辦理公告採購較符實況。

3、整體預算應如何調整分配數？

結論：

(1) 請台北文化中心函報文建會，原核定撥付辦理「竹林花海」之三百萬元，除已支出部份外，予以調整支出於新規劃案中用於在美採購項目及接待費用所需經費。

(2) 另為積極爭取外貿協會之補助款，請江教授於規劃案中，仍依原定加入我國花卉外銷之重點花材。

(3) 另依江教授之細部規劃重編傳藝中心所需負擔之費用，並妥為劃分、詳列在台採購與在美由台北文化中心支出之項目。

4、前報會擬於經文處新廈同步辦理展演活動，是否仍維持原議？

結論：擬議以冬之花園之展演為重心，運用來美之花藝師及材料，協助製成新廈之空間佈置，俾形成一活動於兩地同時進行之文宣氣勢。

備註：

1、張詩平先生、王德怡小姐：美國紐約市蘇荷區RAA規劃及設計公司(Ralph Appelbaum Associates Incorporated Planning and Design)代表

2、周鍊先生：BPI燈光設計公司(Brandston Partnership Inc)負責人之一

3、登琨艷先生：上海創意產業中心負責人

4、World Fineancial Center-Art & Events department
Executive Director：Debra Simon
Director of program：karen kitchen
Director of production：shannon mayers
2、 紐約世界金融中心建築圖面資料

3、 紐約世界金融中心現場狀況紀錄
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