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參加厄瓜多16號礦區技術及經營委員會議出國報告

壹、前言

一、中油公司以海外石油及投資公司(Overseas Petroleum and investment Corp簡稱OPIC)的名義參加在南美洲厄瓜多亞馬遜河流域－厄瓜多16號礦區(如附圖)的石油開採，目前順利生產石油中，每日產油約58,000桶，本公司分得約13,500桶，由於油價高漲，本礦區之產油為中油公司帶來穩定的收入；今年(2006年)本礦區預計再鑽29口開發井以提高礦區的產能，第一季已鑽19口井主要在礦區內的IRO及Amo油田，所鑽結果有些井產油相當良好，有些井則未能達到預期的產量；從這些所鑽井的地下資料，可以修訂本年度的其他鑽井計劃，以獲得更好的產量，經營人Repsol-YPF公司乃召開技術及經營委員會議報告相關資料及對本年度之鑽井計劃提出修改建議，同時並利用此次會議，報告最近(2006年4月25日)厄國政府所公佈之新石油法詳細內容及其對本礦區獲利之衝擊，以及其他關切議題如與厄國國營油公司之爭議，礦區合約延約等，共同研議對策，以維護合作集團之權益，中油公司由林顧問又新率駐厄瓜多辦事處鍾代表清榮及探採事業部國資處企控師張明湖與會。

二、探採事業部國資處依總經理指示，在行前研議相關資料及本公司立場，並於5月5日召開會前會，由林顧問又新主持，由工作人員提出報告，報告內容包括:

(一)2006年第一季探勘井/開發井(Zaparo 構造、AMO/IRO油田)鑽井結果地質/地物研議

(二)2006年第一季開發井(AMO/IRO油田)鑽井結果油層/生產研議

(三)本礦區各項關切議題及新石油法研議

並進行討論本公司對策，會中林顧問並對本礦區之油藏評估以及各項關切議題做重點提示，並在正式會議中提出，與合作公司代表深入討論，維護公司之權益，圓滿達成任務。

貮、厄瓜多16號礦區2006年5月18日至19日TCM/OCM討論議題及結果如下：

一、2006年鑽井計劃

本年度鑽井計劃經4個月之進行後，依所鑽結果修訂如下：

原計劃井數            修改後計劃井數

	TOTAL
	29口
	29口

	IRO B
	9口（Ｈ＆Ｐ 138）
	13口（Ｈ＆Ｐ 138）

	IRO A
	5口（Ｈ＆Ｐ 138）
	5口（Ｈ＆Ｐ  22）

	
	
	

	GINTA A
	2口re-entry（Ｈ＆Ｐ 22）
	---

	AMO B
	5口（Ｈ＆Ｐ 22）
	6口  （Ｈ＆Ｐ 22）

	GINTA B
	2口（Ｈ＆Ｐ 22）
	---

	GINTA C
	1口（Ｈ＆Ｐ 22）
	---

	
	
	

	AMO A
	3口（Ｈ＆Ｐ 132）
	5口  （Ｈ＆Ｐ 132）

	AMO C
	2口（Ｈ＆Ｐ 132）
	---


總預算       90,830,913美元           94,837,816美元

                               (增加約4,000,000美元)

備註：

1.更改計劃原因：

(1)IRO “U”及”M1” more Potential (IRO B-5, IRO B-11 good result)

(2)加速開發AMO B 

(3)AMO A  “M1” identified good Potential (AMO A- 10 well good result)

2.增加鑽井費用原因：

(1)IRO B-11鑽井工程失誤(下7” liner失敗，側鑽)

(2)AMO A- 9鑽井工程失誤(組下Screen失敗，側鑽)

(3)增加水平鑽井(6口)

(4)使用新技術：Y-tool(Access for logging tool during production time)，periscope(Directional control) 

3.IRO B-4井之側鑽：

使用HFI(High Frequency Image) & Impedance技術利用一口井之log做為參考model，以提高frequency content及進行seismic inversion重新define thin beds及沈積岩性，發現侵入火成岩周邊之高密度及低滲透率之沈積體，IRO-B4之L”U”層位於該沈積體內，致產生乾井結果，該研究結果可引導側鑽進入高滲率之生產層，並重新決定IRO油田之Closure。

二、2006年增加鑽井計劃：

(一)增加6口 ： BOGI(2) ， TIV(2)， TIV SW(2)  使用 H & P 132 (2006年7月至12月)。

(二)本年度鑽井費用由90,830,913美元 增加為 114,363,075美元(多鑚6口再增加19,500,000美元，共增加23,500,000美元)

(三)增加鑽井原因：

1. TIVACUNO已延長至2012年，且TIVACUNO( Service Agreement)不受新石油法影響。

2. TIVACUNO油田產油API高，可提高整個Block 16礦區原油之API。

(四)Murphy、Sinochem、OPIC已表示同意

三、2006年生產計劃之檢視

(一)2006年1月至4月生產情形

	
	1月
	2月
	3月
	4月
	年平均

	計劃
	56,840
	56,381
	57,055
	57,263
	58,592

	實際
	57,332
	57,432
	56,346
	54,842
	57,920


(二)增加6口井之鑽探，則實際年平均日產量將超出計劃之日產量(58,592 BBL/D)

(三)2006年1月-- 4月生產，其中3月及4月略低於計劃之原因：

1. 3月26日安裝高壓泵浦，GINTA B歧管安裝，IRO A-B之管線連結，導致停產. 

2. 4月2日及3日因發電機故障整修導致SPF停止運作，影響生產

四、Block 16之礦區歸還

(一)礦區合約Article 28之規定：PSC簽約(1996) 後5年；若無投資計劃須歸還25%面積，而OCP 2001年2月簽約，再延長5年，故2006年2月須歸還25%面積，但迄今DNH尚未要求。

(二)會中討論後認為如DNH要求，宜將礦區內所有油田及Prospects (除Cowi Prospect外)、道路及設備所佔面積保留外，礦區西部約625Km2之面積歸還(剩1,375Km2)，此將不影響礦區未來之發展。

五、Zaparo構造之鑽探：

(一)Zaparo Centro-1井之鑽探結果：

1. 井位鑽於構造高區

2. 構造之relief比預期低 (預期：70ft，實際：40ft)

3. 構造比預期低27ft

4. M1, upper T及Basal Napo層有Oil Show

5. Precretaceous沈積岩：206呎

(二)結論

1. M1層Porosity：28.2%, Permeability：1,660MD：Good Petrophysics Properties.

2. M1 A Net pay：8 ft , SW：30%

3. M1 C，residual oil, SW：70%

4. 不利儲油原因：Timing and Migration

六、TIVACUNO油田及WATI油田現況：

TIVACUNO油田：

(一)TIVACUNO油田合約於2004年5月13日到期，經過5次短期延約，於2006年5月13日到期。

(二)經過經營人Repsol-YPF之談判小組與Petroecuador之談判小組多次協商後，終於達成協議並簽約，主要條件如下：

1. 合約期：至2012年元月31日(與Block 16同)

2. 投資額：約30百萬美元

3. 估計蘊藏量：9.14百萬桶

4. 分油參數X(油公司)：67%-41.91%(油價Wti 30美元/桶-100美元/桶)，延約之條件油價在Wti 70美元/桶以內，比原合約條件稍佳，油價在Wti 70美元/桶以上，油公司之分油條件逐漸相對減低，但比原合約條件僅微差。

(三)TIVACUNO油田之合約係Service Agreement故不受最近(2006年4月25日)生效之石油法影響。

(四)此次延約與會合作公司代表均予以肯定。

(五)TIVACUNO油田延約成功，將加速開發計劃(含TIV SW構造)

WATI油田現況：

(一)2005年6月23日DNH表示依厄國石油操作法規，WATI油田將依技術及經濟原因之考量進行聯合開發。

(二)2006年3月21日，Repsol-YPF陳報DNH經濟分析報告，DNH據此向能源部要求宣佈WATI油田為聯合開發油田。

(三)預計2006年6月中旬，能源部將正式頒佈法令，使WATI油田成為聯合開發油田，法令頒佈須在90天內(2006年9月中旬)談判及簽約。

(四)Repsol-YPF認為聯合開發合約將比照BOGI-Capiron油田合約。

(五)本公司與會代表正已要求Repsol-YPF提供本油田之油藏評估及經濟分析報告。

七、法律爭端議題

(一)SOTE運費短少爭議：

1. PE要求償付60.6百萬美元及利息，Repsol-YPF集團認為依合約7.3.1.1及8.6款之規定，不同意該金額。

2. 目前已上訴最高法院，將依判決後結果(償付金額)再決定是否提ICSID仲裁。

(二)Petroecuador Debt爭議(Service Agreement改為 PSC欠款)

Petroecuador欠Repsol-YPF集團13,700,000美元及利息，2006年1月25日，經ICSID判決，由Repsol-YPF勝訴，請求執行中。

(三)VAT爭議 

1. 1999年5月至2004年12月經由IRS認證之VAT為62,894,075美元，Repsol-YPF認為比照其他相同案例將可收回56.68%(約35百萬美元)。

2. Repsol-YPF建議可考慮接受以利談判合約延期，與會合作公司未做結論。

八、石油法修改及影響分析：

2006年4月25日厄國政府正式公佈修改石油法，以規定厄國政府分享油公司因油價高漲所獲得超額利潤 Extraordinary Income ( E I )至少50%，生效日為2006年4月25日(邊際油田不受影響，僅Participation Agreement (PSC)受影響)。超額利潤Extraordinary Income ( EI)之計算：

EI=(Sp-Bp)*Q

Sp：Sales Price on FOB basis 

Bp：Base price, is the Effective price at the moment of the signing of the PSC, (1996.12.27) in which was 20.693 $/bbl, this will be monthly updated using the U.S. Consumer Price Index (CPI). It is about：2.5%/Year 

Q：Barrels of crude . 

(一)新石油法之實施細則(Regulation)將在2006年7月25日前公佈，目前PE正與油公司集團密集會商，以訂定之。

(二)新石油法實施細則之研議(可能之各項條件)：

1. 油價：

(1)FOB Basis：以出口價計

(2)Block 16 Basis：以礦區油價計

2. Quality Adjustment：

(1)以SOTE運油合約之”K”值調整(K=1.3)

(2)以API之每度價差調整

3. 原油量

(1)以Lago Agrio之計量計算

(2)以實際每船油之量計算

備註：合作集團認為油價以Block 16礦區油價，並使用”K”值以調整FOB價為礦區油價，原油量以每船油實際量計算，對合作集團最方便、有利，Repsol-YPF正與PE談判爭取中。

(三)新石油稅法政府分享EI之百分比：

	油價
	政府分享EI %

	Base price –30美元/桶
	50 %

	30美元/桶-40美元/桶
	60 %

	40美元/桶-50美元/桶
	70 %

	50美元/桶-60美元/桶
	80 %

	60美元/桶以上
	90 %


(四)新石油稅法之影響經濟分析

1. 油藏：

Case a : 現況：Block 16 P1+P2+WATI = 112百萬桶

Case b：現況+新稅法：Block 16 P1+P2+WATI =112百萬桶

Case c：現況+礦區延約+新稅法=176百萬桶 

Case d ：WATI +新稅法= 5.7百萬桶

2. 經濟分析結果(Wti=70 US$/BBL, 單位：百萬美元)

case a   case b   case c  case d 

NPV(10%)： 1376     896    1071   15.3

＊.新稅法之影響(合約不延期：-480百萬美元(-36%) )

＊.新稅法之影響(合約延期：-305百萬美元(-22%) )

備註：當油價上漲至Wti ： 75美元桶時：

＊.新稅法之影響(合約不延期)：-38％

＊.新稅法之影響(合約延期)：-25％

參、本次會議之合作公司共識：

一、增加鑽井，原則同意(應包括TIVACUNO油田之鑽井)並請Repsol-YPF送合作公司Ballot 批准

二、H & P 132鑽機同意繼續使用至年底，以增鑚6 口井。

三、同意歸還之建議面積

四、同意使用FTP之資料之傳輸系統

五、同意與PE協商WATI油田之聯合開發。

肆、參加會議目的與業務關聯

一、與經營人Repsol-YPF及其他合作公司共同討論2006年第一季的鑽井結果，並研議本年度之鑽井計劃，結果一致同意本年度再增加6口井，以提高礦區產量。

二、充分了解厄國新頒佈石油法對本礦區收益之衝擊，以做為未來礦區經營及延約之考量。

三、對於經營人Repsol-YPF各項預算之執行進行了解，並督促嚴格控管各項費用之支出。

伍、心得、感想及預估效益

一、對第一季鑽井結果充分研議並訂定井位可以提高鑽獲高石油產量的成功率，本年度再增加6口井之鑽井可以確保年平均日產量58,500桶之達成，並可能超出該產量，增加收入。

二、厄國新實施之石油法將使礦區之收益NPV大幅降低約36%，但礦區延約以及提高日產量及降低操作費用將可稍稍減少衝擊。

三、TIVACUNO油田服務合約已獲延長至2012年，且該服務合約不受新石油法之影響，該油田南部構造值得投資鑽探。

陸、擬辦方案

一、厄國新石油法之衝擊分析陳報上層了解，並做為未來在該國投資之重要參考。

二、地物/地質及油層人員續努力研究合適井位及探勘/開發方案，以期鑽獲更多產油，以提高收益。

