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	摘要：

1、 依據政府採購法規定，辦理本公司勤運輪九十五年塢修及檢驗工程前油輪清艙工作開標作業。

2、 本公司油輪清艙工作依據政府採購法規定，經歸類為經常性勞務採購，招標時至塢修工作得標廠商船廠之國家，邀請當地曾在本公司登記合格之油輪清艙公司至本公司油輪現場查勘後，立即報價並進行比價。

3、 本案勤運輪九十五年塢修及檢驗工程為經常性兩年一次之塢修工作，塢修工作開標已於九十五年七月十八日於本公司開標並決標，由泰國UNITHAI  SHIPYARD得標，因塢修得標船廠係在泰國，故本案邀請泰國在本公司登記合格之六家清艙公司比價。
4、 本報告涵蓋開標之過程，決標及建議事項。



	目次：（包含目的、過程、心得、建議及其他相關事項，並註明頁碼）
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	前言

1、 本案係政府採購法從八十八年五月實施以來，依據政府採購法規定辦理之選擇性招標，經常性採購，本公司油輪清艙工作開標作業。

2、 本案油輪清艙工作係為符合油輪於進船廠進行塢修前必須先進行清艙之規定而辦理，以清除船艙中殘存油氣，使進行修理時，不致引燃易燃油氣，產生爆炸，造成危險。

3、 本公司現有油輪必須定期進行塢修前清艙工作者，計有十三艘，因屬經常性採購，故本案依據政府採購法第二十條第一款之規定，以選擇性招標方式辦理，先辦理合格廠商登記建立廠商名單，再邀請合格廠商比價。

4、 依據政府採購法第二十一條之規定，本案經常性採購於九十二年六月十八日公告於政府採購公報，徵求廠商，辦理資格審查，建立合格廠商名單，因本公司目前油輪塢修清艙工作皆由新加坡馬來西亞、及泰國船廠得標，故本經常性採購參與登記之清艙公司廠商亦皆為新加坡及泰國當地清艙公司，目前新加坡共有十四家廠商泰國共有六家寄來相關資料，經本公司審查結果為合格廠商(本案廠商名單，未參與登記廠商可隨時檢附相關證照經審查合格可列於名單中，有塢修清艙工作時，將邀請參與比價)。

六、本公司本次油輪清艙工作邀請目前在本公司登記合格之泰國六家合格清艙公司參與比價。

七、本案勤運輪九十五年塢修及檢驗工程為經常性兩年一次之塢修工作，依照原訂計畫於今年五月中進塢修理，油輪船期及塢修所須備料亦均於事先詳細規劃以配合進塢修理，塢修工程採公開招標方式辦理，因勤運輪為十萬噸級以上油輪，在台灣至中東航線上符合等級之船塢四家以上，包括新加坡JURONG、KEPPEL、STM、馬來西亞MMHE、泰國UNITHAI及中船六家船廠合格，其他菲律賓及越南尚有多船廠有能力，但因技術尚不足，故參與投標廠商僅有標新加坡JURONG、MMHE.及UNITHAI三家，公開招標共辦理一次，開標結果由 UNITHAI SHIPYARD得標，因得標船廠在泰國，故本次清艙亦邀請六家泰國之合格清艙公司至福運輪現場查勘後報價並比價。 



	開標過程與決標：

1、 本案勤運輪依照原預定計劃於今(九十五)年八月間進行塢修及檢驗工程，就需要部分辦理修護，加上本次塢修所須材料已事先準備，及油輪載運及船期之適當調配問題，原訂船期終於沒有延誤，經確定勤運輪預計抵達泰國時間後，本公司採購經辦部門-採購處-即依預定時間於開標比價前於公司發電傳函邀請合格廠商名單中清艙公司至現場比價，勤運輪依計劃於九十五 年七月二十日上午六時由高雄港啟航，於七月二十五日上午六時抵達泰國錨泊地，船抵達後隨即下錨並進行貨油艙通風，由船上工作人員立即作各項準備工作，趕在今天辦理開標決標。

2、 本案邀請合格清艙公司六家參與比價，七月二十五日上午到泰國後即與當地本公司船務代理查詢廠商之參與投標之意願，並電話邀請更多廠商出席，七月二十五日當日實到現場者共有一家，於當日上午十時正整至泰國碼頭乘坐交通船啟程前往停泊於暹羅灣港內之勤運輪進行比價開標。

3、 交通船於上午十二時正到達勤運輪，先在休息室向參與出席廠商解釋本次開標規則、分發報價單後各廠商至船艙查勘油污狀況。

4、 各廠商於十三時整回到休息室估價，廠商先提出其對於廢油數量及工作天數之預估數量，經參考廠商之粗估值，訂定本次清艙數量為45噸，工作天訂為4天，廠商參考上述預定值，提出報價。

5、 出席廠商參考上述污泥量及工作天數後估算報價，於下午十三時三十分正提出報價結果CONVOY CO. LTD.報價美金40,500.-.-低於本公司底價新加坡幣55,000.-，宣佈決標． 
六、本案因塢修時間在急，決標後即須準備各項作業，由得標清艙公司申請工作許可儘速施工，故要求得標廠商須於7月25日申請工作許可後辦理開工，工作期間為7月26日下午四時至7月30日下午四時，為工作上需求，故職於決標後即代理簽約，完成簽約手續。



	建議事項：

1、 本案係油輪清艙工作以選擇性招標方式辦理，邀請經向本公司登記且經本公司資格審查合格之清艙公司現場比價開標，目前泰國共有六家合格廠商，因泰國船廠以前甚少有油輪到該地進行塢修，故當地清艙公司甚少，且無進行過油輪清艙之工作經驗。

2、 本類經常性選擇性招標比價，本公司已第一次辦理泰國廠商登記建立合格廠商名單，本次邀標係登記後第一次辦理比價，雖然登記廠家有六家，但實際出席開標現場參與廠家只有一家，各家公司出席不甚踴躍，經徵詢廠商意見，一般廠家大都願意參與，但因清艙工作時間緊急並須趕時間完成，如該段時間廠家已有其他工作無多餘人手，就暫停參與；且各家之報價標準多不一致，公開招標比價，出席者公平報價、參與比價，能報出較低價格之廠商其優勢似乎一直存在，無法降低價格者，比較無競爭優勢者，該廠商就無法得標，但一有機會它們還是樂於共襄盛舉． 
3、 雖然實際出席家數只有一家，參考相鄰新加坡最近數次比價資料，廠商報價還算合理，無太大差異

4、 清艙工作之底價係儲運處工程師依照前次類似噸位油輪清艙工作之金額事前予以估列，對於當次清艙工作油輪之油污情形、廢油泥數量再尚未開艙勘查前，並無詳細之資料可供瞭解，只有參考該油輪目前油輸設備運轉情形，及最近同等級油輪清艙油污數量及報價擬定底價。

5、 本次清艙工作開標結果，實際承包金額約為新台幣130萬元，約為底價之七成三左右，本次底價之訂定參考本輪上次招標資料，並參考近幾次清艙工作之開標結果得標價，而主辦工程師在擬定底價前無法進艙先行檢視，且又怕萬一超底價廢標造成滯船損失，故底價擬定須審慎為之。本案經完工後其數量與原預定值相近，其增減部份可依據契約規定增減超過百分之十，採實作實算核計，故本案招標方式及完工結算應屬合理、合情、合法．

七、清艙工作已如期於七月三十日前依期完成，並經新加坡政府授權之安檢單位檢查合格，進塢修理。
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