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參加查德3礦區2006年技術及經營委員會出國報告摘要

1、 行程:

10月25 -26日啟程，27-28日洽公，29-31日返程。
2、 摘要
1. 通過2007年工作計畫及預算1,630萬美元，並將2006年度會議暫定於2007年1月15-30日間於台北召開，以檢討2006年工作計畫執行情形
2. 2006年度會議已定於2007年1月21-28日於台北召開，查方將有4名石油部官員抵達開會。
3. 查德分公司雖積極辦理重磁力及地化發包工作，以期於2006年12月初展開工作，但查德政府於 11月底因判軍又啟而宣佈戒嚴，導致已選定之重磁力測勘FURGO公司不願前來施測，如此勢必影響震測線規劃及施測，進而影響本公司無法於乾季期施工及進入下一探勘子期之決策亦受影響。董事長已指示(1/11)分公司將戒嚴列為不可抗力向查德石油部申請展延探勘子期，此議題定於年度會議中以臨時提案討論後向石油部提出。
4. 查德震測請購案因金額約3億5千萬台幣，依公司分層負責規定，須董事會核議。目前正循程序由事業部工審會、公司採購會議、及董事會前會審議等程序預計提報2/9董事會核議。應考慮修改礦務類分層負責明細表以符國際探採追求時效之要求。
參加查德3礦區2006年技術及經營委員會出國報告
一、行程:

10月25日-26日啟程，27-28日洽公，29-31日返程。
二、洽公紀要：
(一).拜會石油部長：10月27日晨9:00，在召開查德3礦區2006年技術及經營委員會前，先由查德分公司經理游銘銳、行政經理張金榮陪同拜會剛上任一個多月之新任石油部長Mr. Nadinger；查德官員另有石油部秘書長、法務司長、探採司長等陪同。本人先恭賀N部長最近接任部長，並表示雖然台灣與查德斷交，但OPIC與石油部已建立良好關係，相信新任部長也能繼續維持雙方友誼。OPIC很重視在查德之探勘工作，雖然沒有外交關係，但在此探勘純屬商業行為，雖然招標工作因本公司內部程序而有耽誤，但相信在游經理努力及貴石油部人員協助下，一定可以順利開展。
N部長表示查德政府非常重視這個案子，希望能透過雙方合作成功，提升查德經濟，改善人民生活。我們雙方過去一直維持良好關係，政府部門也全力支持此案，希望貴公司能依照時程完成工作義務。若有任何困難游經理隨時都可以找他解決問題。

本公司同時提出H礦區案，若Encana與查德政府間就取回部份礦區權益若有共識，希望能讓中油知道，並希望能依據石油部與中油所簽之備忘錄，給與中油30%之開發權益。N部長因剛上任，對過去雙方簽署備忘錄一事不詳，已指示探勘司長撰述專案報告供其參考辦理。
(二).召開TCM/OCM：11:00AM 在分公司辦公室舉行2006年TCM/OCM。查方參加人員為Mahamel Kasser Younous (探勘司長)、Abal Ahmal Fadaho (法務司長)；OPIC參加人員為劉家華、游銘銳、張金榮。

先由蘇尚文地物師以法文簡報 工作計畫及預算，張金榮(行政主管)報告過去費用支用情形。重點如下：
1. BCO III、BCSII、BLTI三礦區，查方及分公司均認為以BCO III最具潛能，1000KM震測工作將完全集中在該礦區進行，惟為通盤了解三礦區之盆地分佈及地化潛能，三礦區均將施測重磁力及地化；

1、 地化採樣(2006年12月施測) ：BCOIII 500點，BCSII 250點、BLTI 250點，費用約18萬美元。

2、 重磁力(2006年12月施測) ：BCOIII＞2307 KM，BCSII ＞864KM點、BLTI＞1965KM，費用約60萬美元

3、 震測1000KM預計於2007年2-6月乾季施測，並於10月前處理及解釋完成以做為是否進入下一探勘子期之決策參考。

2. 上述2007年工作計畫及預算共1,630萬美元，另本公司2005年10月26日-2006年9月30日共花費18,425,726美元(含簽約金1,700萬美元及洽收5%母公司管總費用478,469美元) ，因此在尚未進行任何測勘工作情形下，13個月花費分公司辦公室開銷約95萬美元。
3. 查方人員要求分公司務必依時程完成工作義務；但分公司亦表示仍須遵照政府採購法及行政程序完成招標工作。

4. 通過2007年工作計畫及預算1,630萬美元，並將2006年度會議暫定於2007年1月15-30日間於台北召開，以檢討2006年工作計畫執行情形。
3、 感想：查德生活環境極差，是建築在垃圾堆上之城市，又有瘧蚊和叛軍生命威脅。自斷交後僅剩7為台灣人後來有一位不幸因瘧疾過世，僅有6人我們員工佔3位，他們辛苦地為探勘打拼的精神值得鼓勵，在半夜中撘機離開他們，我心中非常不捨也誠摯祝福他們一切順利，但願公司其他同仁能深切體會他們的辛苦，協助解決問題而非一味指責。
4、 後續發展：

(一). 2006年度會議已定於2007年1月21-28日於台北召開，查方將有4名石油部官員抵達開會。
(二).查德分公司雖積極辦理重磁力及地化發包工作，以期於2006年12月初展開工作，但查德政府於 11月底因判軍又啟而宣佈戒嚴，導致已選定之重磁力測勘FURGO公司不願前來施測，如此勢必影響震測線規劃及施測，進而影響本公司無法於乾季期施工及進入下一探勘子期之決策亦受影響。董事長已指示(1/11)分公司將戒嚴列為不可抗力向查德石油部申請展延探勘子期，此議題定於年度會議中以臨時提案討論後向石油部提出。
(三).查德震測請購案因金額約3億5千萬台幣，依公司分層負責規定，須董事會核議。目前正循程序由事業部工審會、公司採購會議、及董事會前會審議等程序預計提報2/9董事會核議。應考慮修改礦務類分層負責明細表以符國際探採追求時效之要求。
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