行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書 

（出國類別：其他）

船舶發電機負載測試用之4000仟瓦負載器廠試

服務機關：台灣國際造船股份有限公司

出國人職稱：工程師
姓    名：  洪榮謙
出國地區：  英國
出國期間： 96年10月21日至96年10月29日


報告日期： 96年11月19日

	 單位主管
	人事處
	    批示

	
	
	

	
	
	□是□否登錄KM平台共享專區


註：送存報告應由出國人員自返國之日起二個月內提出，依行政程序併陳逐級審核。

壹、前言
                為因應本公司製造大型商用船舶的計劃，配合該船舶使用之發電機負載測試工作所需，依據本公司船舶編號875系列船舶之系統圖，本船舶發電機規劃為每船共四部發電機，每部容量為3000仟瓦，每船總容量為12000仟瓦仟瓦，因此採購三部4000仟瓦之乾式負載器，以因應相關測試工作得以順利進行。購買4000KW乾式負載器之前，公司測試發電機負載乃使用水槽模式為負載，但卻無法做到功率因素為可調整之模式，且無法於施加負載時保持該消耗功率為穩定狀況，除此之外為了負載測試必須使用淡水及海水管路，相對就增加測試工作量；今後使用4000仟瓦之乾式負載器，測試發電機負載時，也就無需使用淡水及海水管路，可節省該能源之消耗，更可將乾式負載器置放於船舶甲板上，可隨船舶移動，不需因發電機負載工作時程未完成而影響船舶動態；例如當颱風來臨，若使用水槽模式為負載，正測試發電機負載時，船舶此時又需要做防颱工作，只好拆除水槽負載線，待颱風遠離後再次接好水槽負載線，浪費人力資源不說，若颱風是未定方向，ON BOARD TEST時程都將造成舉棋不定。今後使用4000仟瓦之乾式負載器這現象都將消弭，發電機負載測試能力又向前邁進一個新的里程碑。
貳、目的

             參與原廠Crestchic Ltd負載器滿載測試，以瞭解負載器運轉情形，俾做為交貨到廠後之驗收作業。
     參、計劃日程
1、2007/10/21 啟程赴英國
2、2007/10/22 NO.1 LOADBANK 100%LOAD TEST
3、2007/10/23 NO.2 LOADBANK 100%LOAD TEST
4、2007/10/24 NO.3 LOADBANK 100%LOAD TEST
5、2007/10/25 NO.1+NO.2 LOADBANK 100%LOAD TEST 

              NO.1+NO.3 LOADBANK 100%LOAD TEST
NO.2+NO.3 LOADBANK 100%LOAD TEST
6、2007/10/26 NO.1+NO.2+NO.3 LOADBANK 100%LOAD TEST
7、2007/10/27 DOCUMENT
8、2007/10/28~29 回程返國
肆、測試過程
     1、2007/10/21(日)啟程赴英國。
2、2007/10/22(一)
第一個工作天赴Crestchic Ltd.，如圖一所示，隨即與該公司設計主管Mr.Garry Chamberlain，雙方進行對load bank認知交換意見。隨後另赴發電機廠家Aggreko Ltd.，進行測試方式討論並進行No.1 load bank 100%負載連續六小時運轉測試，如圖五所示。
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圖一、拍攝於Crestchic Ltd
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圖二、與Crestchic Ltd人員於Loadbank前合影

左一為Mr.J.W.Gould

                           左二為Mr.Garry Chamberlain
左三為Mr.Jim Hunter
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圖三No.1 Loadbank外觀及測試前接線情形
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圖四No.1 Loadbank特性容量規格 

圖五所示為No.1loadbank 100%load測試過程中，遙控裝

置所呈現之所有參數。
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圖五No.1 Loadbank100% load test時遙控裝置畫面 

3、2007/10/23(二)
第二天進行No.2 loadbank 100%負載連續六小時運轉測試，如圖七所示。
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圖六No.2 Loadbank特性容量規格 
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圖七No.2 Loadbank100% load test時遙控裝置畫面 
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圖八No.2 Loadbank外觀及測試前接線情形

4、2007/10/24(三)
第三天進行No.3 loadbank 100%負載連續六小時運轉測試，如圖九所示。
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圖九No.3 Loadbank100% load test時遙控裝置畫面
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圖十No.3 Loadbank100% load test時發電機運轉情形
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圖十一No.3 Loadbank特性容量規格 

5、2007/10/25(四)
第四天進行No.1+No.2 loadbank 100%負載連續一小時運轉測試。No.1+No.3 loadbank 100%負載連續一小時運轉測試。No.2+No.3 loadbank 100%負載連續一小時運轉測試。由於前三天每日六小時連續運轉，造成發電機人員疲憊，相對在這項測試中，也顯示出過程不順暢，例如電機接線時間過長，及測試工程師疏忽，竟然於測試後發現未勾選紀錄，只好再重新測試。
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圖十二No.1+No02 Loadbank100% load test時遙控裝置畫面
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圖十三No.1+No.3 Loadbank100% load test時遙控裝置畫面
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圖十四No.2+No.3 Loadbank100% load test時遙控裝置畫面
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圖十五發電機與loadbank接線情形
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圖十六loadbank夜間測試情形
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圖十七loadbank夜間測試情形
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圖十八loadbank夜間測試情形
6、2007/10/25(五)
第五天進行No.1+No.2+No.3 loadbank 100%負載連續一小時運轉測試。
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圖十九No.1+No.2+No.3 Loadbank100% load test接線情形
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圖二十No.1+No.2+No.3 Loadbank100% load test時遙控裝置畫面
7、2007/10/27(六)
第六天針對loadbank及load test提出我方之意見供Crestchic Ltd.之Mr J.W Gould及Mr.Garry Chamberlain，該日下午舉行雙方意見會談。我方所提出之comments詳如附件一。
伍、測試結果

           測試過程依序記錄，所有完成測試之數據如附件二。Crest chic Ltd.將測試使用PC之測試紀錄，由測試工程師確認後簽名交於我方。
六、結論與心得
         4000KW Load bank發電機負載測試器，代表著台灣造船公司測試能力又向前邁進一步。正當造船技術不斷更新，船舶體積持續擴大，我們當秉持不進則退的精神，努力學習吸取新知，擴展寬廣的新視野。
        以本次所見概觀英國製造業公司均為中小型企業居多，卻能發揮可觀的生產價值，其原因在於不求企業體龐大，讓就業人員充分的適用，製造高價值的產品，優美的工作環境，有效運用的工程車；頓時讓我覺得台船真是一個龐大的企業體！而我們又該如何提升應有的生產價值，維持公司的永續經營？
        工欲善其事必先利其器，公司的老化包括有人員和生產機具，人員的培養必須有長遠的計劃按部就班，無法一蹴可幾；相對的生產機具的汰舊換新，也刻不容緩且要有周密而妥善計劃方針，才能讓台灣造船公司持續走在造船工業之首。
        『唇亡齒寒』是我們都可理解的道理，今日台灣造船公司的經營生存也和每一位員工有著密不可分的關係，但如何做好每一位員工本身份內之工作，似乎仍有提升的空間，但試想如何提高我們的工作效率？迎頭趕上韓國的造船工業！我想每一份子是否都該屏除自我的個人主義，嘗試為不同工作環境的工作同仁著想，以同理心的心態去看待對方，實現現場工作與行政部門的目標是一致、工作環境是可接受、改革心態是相同的。
