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DRS公司係GENE協力廠家，負責龍門計畫ESF安全儀控系統之設備建置與測試工作。DRS已依GE第一階段設計凍結日之設計文件完成一號機設備交運工地，二號機設備亦已完成第一階段建置及測試，目前暫存DRS廠家並依GE設計更新文件進行FDI修改建置。依據GE/DRS測試時程預定將於97年8月初完成二號機出廠測試，然後再將控制及顯示軟體複製更新到一號機設備以配合97年9月在工地執行FDI修改測試。為確保廠家測試符合程序書要求，本公司依合約派員赴DRS廠家参與測試見證及審查工作，並可加速測試審查作業期能如期完成一、二號機系統更新測試。
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壹、國外公務之內容與過程
一、目的
(一) 出國任務
赴DRS廠家見證龍門二號機主控制室與儀控系統出廠測試，出國期間自97年7月28日至97年8月29日，共計33天。
(二) 緣起及目標
龍門計畫安全儀控系統是由DRS廠家來製造控制設備，來執行全廠之保護、控制及顯示功能；目前已依GE第一階段設計凍結日之設計文件完成一號機設備交運工地，二號機設備亦已完成第一階段建置及測試，目前暫存DRS廠家並依GE設計更新文件進行FDI(Field Disposition Instruction)修改建置，包括控制邏輯和顯示畫面修改及測試。依據GE/DRS測試時程預定將於97年8月初完成二號機出廠測試，然後再將控制及顯示軟體複製更新到一號機設備以配合97年9月在工地執行FDI修改測試。為確保廠家測試符合程序書要求，本公司依合約派員赴DRS廠家参與測試見證及審查工作，並可加速測試審查作業期能如期完成一、二號機系統更新測試。
二、過程
奉派至美國DRS廠家(Danbury, CT)監督負責發展核四廠安全系統之廠家DRS其設計工作進度，為期33天，詳細過程及工作內容如下表：
	起始日
	迄止日
	地點
	工作內容

	970728
	970729
	
	往程(台北-紐約-Danbury)

	970730
	970826
	Danbury
	龍門二號機主控制室與儀控系統出廠測試

	970827
	970829
	
	返程（Danbury-紐約-台北）


貳、執行過程與內容
1、 說明

GE/DRS依第一階段設計凍結日之設計文件完成一號機設備及兩部機共用部份交運至工地，二號機設備亦相同於一號機完成第一階段建置及測試，暫存DRS廠家；緊接依GE更新後之設計文件進行設計修改及測試。
設計修改及測試，其內容包括：(1)FID(Functional Interconnect Diagram)邏輯更新及測試 (2)VDU(Video Display Unit)顯示畫面修改及測試。
所有測試完畢後，隨後在二號機設備進行FDI修改作業，並準備開始交運，同時至工地在一號機及共用設備上進行FDI修改作業。
以下各章節將針對FID邏輯更新及測試、VDU顯示畫面測試及FDI修改作業分別說明。

2、 FID邏輯更新及測試
1.更新內容
自從第一階段設計凍結日之後，有許多的設計變更尚待修改，此次DRS依照GE所交付之最新版更新設計文件(ATT-T Rev.91)進行相關建置修改，經統計二號機加上兩部機共用共進行533張FID圖修改(其中含16張FID圖新增)。
2.測試
FID圖修改後依照DRS文件KAY1317/16 FID LOGIC TEST PROCEDURE進行測試，以驗證邏輯是否建置正確？此部份工作,是跟初次設計時之測試是相同的。
3.Large Size EPROM checksum問題
DRS使用來燒錄FID編譯後執行檔的EPROM有兩種容量：256Kbyte及1Mbyte，一般控制及輸出入模組皆使用small size EPROM(256Kbyte)，只有少部份ACM、TC模組會使用到large size EPROM(1Mbyte)，而針對不同容量的EPROM在編譯後也會以自動選用不同的程式來計算CHECKSUM；此次FID測試過程中，DRS測試工程師發現large size EPROM CHECKSUM的計算程式誤連結使用到small size EPROM CHECKSUM計算程式，故所有使用large size EPROM的FID圖須重新編譯計算CHECKSUM及重新進行FID圖測試(雖然邏輯並未變更，但依程序仍須重新測試)，估計受影響的FID圖共有207張(二號機及共用設備)，扣掉部份EPROM已是本次FID邏輯更新範圍，共額外新增138張FID需重新燒錄測試，使本次需進行測試的FID圖增為671張，詳細內容請參考附件一。
3、 VDU顯示畫面測試
1.測試項目
DRS依照程序書ER2316/56執行測試，與一號機VDU出廠測試(FAT, Factory Acceptance Test)使用的是同一份程序書，只是從Rev. D改版Rev. E，主要新增了FDI測試內容。
而在執行VDU測試之前，要先將各Division修改過後的VDU軟體安裝在VDU硬體上，安裝程序請參考附件二。

VDU FDI測試項目包括：(1)8.2節Visual Comparison (2)8.3節Connectivity (3)8.4節Error Detection (4)8.5節CIM Interface 及 (5)8.6節Post-ATP Clean-up。各測試項目除最後(5)項為測試後之整理外，其他各項執行內容簡述如下：
(1)8.2節Visual Comparison
每個畫面有一張datasheet，測試工程師進行記錄：

· 記錄設計文件編號及版次、畫面編號及VDU VAS(VDU Application Software)版次
· 查證畫面title是否與DCT一致?
· 查證Icon的形狀、大小、位置是否與DCT一致?
· 查證文字的位置、拼字、字形屬性(font characteristics)是否與DCT一致?
· 查證類比(analog)或數位(digital)資料解析度、精準度及單位是否符合Class 1E Datalink I/O Database?
· 查證箭頭和flags的方向是否與DCT一致?
· 查證所有動態 icon是否遵照DCT可選擇?
· 查證所有對應的Control Overlay是否與DCT及DPDS一致?
· 查證Flags所導覽到的目的地是否遵照DCT?
· 查證所有靜態 icon是否遵照DCT不可選擇?
· 查證其他空白區域是否遵照DCT不可選取?
(2)8.3節Connectivity
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測試架構如下圖所示，係由VDU、IBM PC及機櫃(內含NIM、NIMulator)配合測試。
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在IBM PC上利用LabView程式（NI公司的虛擬儀控軟體），載入事先利用MS EXCEL建置之輸入訊號組合—測試矩陣(Test Matrix)，透過PERFORM Net網路，模擬DP之軟體輸入，再透過LabView觀察分析DP之輸出或VDU畫面顯示，以驗證DP之顯示功能。
LabView測試畫面如下：

(3)8.4節Error Detection

測試目的在驗證一號機出廠測試(VDU Screen ATP及Division FAT)執行時所發現之NCM(Non-Conforming Materials)是否可以結案? 當時發現的錯誤皆是發生在診斷畫面的軟體錯誤，對於所有Division的所有VDU是共通的錯誤，故本次雖然只選擇Division 3的盤面(H23-PL-0501C)來進行驗證，但足以證明軟體是否修改正確？簡述測試步驟如下：
· 設置一個測試櫃模擬H23-PL-0501C，並與VDU以PERFORM Net網路連接，兩者皆送電
· 從VDU找出H23-PL-0501C的診斷畫面，確認沒有不能解釋的錯誤警報(因為有些錯誤警報是因為沒有現場儀器訊號或測試櫃僅有單一電源所造成)
· 確認測試櫃上所有模組(Module)上的ACTIVE LED是亮的
· 在VDU進入System Overview畫面
· 查證H23PL0501C icon左上角的圓圈error LED及icon外框的顏色是合理可解釋

· 選取H23PL0501C icon以瀏覽此盤面之狀態，確認各模組狀態與實際狀況吻合
· 在測試櫃任選一片模組將其置於離線(將面板的開關置於RESET位置)
· VDU回到System Overview畫面

· 查證H23PL0501C icon顯示出錯誤訊息

· 選取H23PL0501C icon以瀏覽此盤面之狀態，確認發生錯誤訊息的模組與實際狀況吻合，而其他不應該有錯誤訊息的模組也與實際狀況吻合
· 將先前離線的模組恢復正常(將面板的開關置於NORMAL位置)，在VDU確認對應的模組已恢復正常狀態
· 按下CLEAR DIAG按鈕清除所有可清除的歷史錯誤訊息

· 移除NIM1 RX端的光纖接頭
· 在測試櫃任選一片模組將其置於離線(將面板的開關置於RESET位置)，注意不要與前次所選的模組相同
· 確認發生錯誤訊息的模組與實際狀況吻合，而其他不應該有錯誤訊息的模組也與實際狀況吻合

· 接回NIM1 RX端的光纖接頭

· 將先前離線的模組恢復正常

· 按下CLEAR DIAG按鈕清除所有可清除的歷史錯誤訊息

· 確認H23PL0501C的盤面狀態及模組狀態符合實際狀況
(4)8.5節CIM Interface

測試目的在驗證一號機出廠測試(VDU Screen ATP for Division 2)執行時所發現之NCM是否可以結案?之前是由於S/P Bulk Average Temp range在GE的”SSLC/RTIF RS-485 Communication Protocol Specification”(0~120.0)與”Class 1E Datalink I/O Database”(0~150)這兩份設計輸入文件不一致所造成，4個Divisions都有相同情形。另外由於”RTIF CIM to 1E Display Messages” of ”SSLC/RTIF RS-485 Communication Protocol Specification”新增”HPCF Fault Status”訊息，也一併需要測試。簡述測試步驟如下：
· 設置一個測試櫃包含CIM模組，並與VDU以PERFORM Net網路連接，兩者皆送電
· 設置一台PC以RS-485與CIM連接，並模擬所需訊號

· 在VDU對應的顯示畫面查證是否顯示正確？

2.測試範圍
測試範圍如下表，詳細情形請參考附件三VDU顯示畫面測試表，其中有列出DCT Tag及DP者為測試8.3 Connectivity，其他則為測試8.2 Visual Comparison：
	Test Item
	Div 0
	Div 1
	Div 2
	Div 3
	Div 4

	8.2 Visual Comparison
	8
	54
	43
	41
	8

	8.3 Connectivity
	2
	14
	10
	10
	2

	8.4 Error Detection
	NA
	NA
	NA
	ˇ
	NA

	8.5 CIM Interface
	NA
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	ˇ


3.問題與討論

透過實際觀察DRS測試工程師執行測試，發現以下之問題，有的是通案需檢討、有的則是個案，已將問題向GE駐DRS工程師提出，要求GE評估提供解決方案。
(1) DRS 建置錯誤:例如句子較長而沒有分2行，而最後字被砍掉

(2) DCT上為英文全名，VDU只顯示縮寫，例如: DCT是Feedwater，VDU只顯示FW；DCT是Service，VDU只顯示SERV，據DRS test lead向各test engineer指示：只要符合31113-0A23-1000 Rev.13 Table 2A-5內GE所載明之縮寫，皆接受。未來執行試運轉測試時，勢必產生比對不一致，已要求GE改善。
(3) GE提供的DCT文件及DCT Database不一致，DRS依DCT Database去建置，結果畫面與DCT文件不一致，但test engineer認為只要與DCT Database一致就可以接受，未來執行試運轉測試時，勢必產生比對不一致，已要求GE改善。
(4) 執行1P25SR3-01畫面比對時，發現ECW DIV 3 bypass valve ACV-0021C之control overlay，其setpoint工程單位為℃與process value工程單位kPaD不同，再查證1P25SR1-01 ECW DIV 1 bypass valve ACV-0021A之control overlay，其setpoint工程單位kPaG，也與process value工程單位kPaD不同，此為DRS建置錯誤，已向GE反應。
(5) 執行1E22SR3-04畫面比對時，發現HPCF pump flow(為MINI-FLOW CONTROL專用)

ref 9顯示BAR CHART, RANGE 0~135 m3/h

ref 10顯示數值, RANGE 0~1000 m3/h

經查證後GE DCT設計錯誤，ref 10應該ASSIGN 1E22K1020A015W(RANGE 0~135 m3/h)，卻誤ASSIGN 1E22K1020A033W(RANGE 0~1000 m3/h)，此為GE DCT設計錯誤，已向GE反應。
4、 FDI修改作業
1.盤面修改
盤面修改是依據廠家程序書SC-004854/06 Rev. B 執行，修改內容包括：端子板元件修改、盤內線修改、電驛修改、移除保險絲、新增jumper、盤面把手更換、盤面名牌的更換、盤面開關名牌的更換等工作，二號機的設備已在廠家現場修改完成，一號機及兩部機共用部份預定10/13到工地來進行FDI工作。
2.EPROM更換
EPROM更換是依據廠家程序書SC-004854/01 Rev. A 執行，DRS經過針對EPROM Checksum Error事件進行評估，評估結果：決定重燒所有EPROM，包括一號機、二號機、兩部機共用部份，所以出國任務結束前二號機所更換之EPROM皆需重新燒製更換，而一號機及兩部機共用部份預定10/13到工地來進行FDI工作。
3.VDU軟體更新
VDU軟體更新是依據廠家程序書SC-004854/04 Rev. B 執行，一號機(Div 1~4)、二號機(Div 1~4)及兩部機共用部份(Div 0)共有9個Divisions要進行軟體更新。

之前要進行VDU ATP測試前，已經先將DRS軟體發展部門所釋出的新版本更新到測試用VDU內，但測試後仍發現一些建置上的問題，故在此次出國任務結束前，DRS經過重新修改VDU軟體、新版本釋出、測試VDU軟體更新，測試工程師又開始進行第二輪的VDU ATP測試，預期新的VDU軟體版本可解決一部份在測試中所發現的問題，故二號機VDU在運至工地前，將在廠家進行VDU軟體更新工作，而一號機及兩部機共用部份預定10/13到工地來進行FDI工作。
4.其他更新

除了上述之主要更新外，因應EPROM Checksum Error的問題，FID Programming Station及PDW的軟體也需進行更新工作，依據廠家程序書SC-004854/10 Rev. A執行軟體更新，另外因應設計修改後部份控制輸出入模組新增/移除，要依據廠家程序書SC-004854/09 Rev. A執行模組更換工作，二號機部份將在廠家執行完畢後交運，而一號機及兩部機共用部份預定10/13到工地來進行FDI工作。
參、心得與感想
1、 由於此次派駐廠家執行二號機出廠測試觀察(observation)，因為同時有好幾項工作進行中，加上工地也有許多問題，希望透過駐DRS人員向DRS詢問，還好此次有兩個人駐廠，在生活上可以互相照應，在工作上也可以討論及分頭進行，才能順利完成此次出國任務。
2、 此次出國雖說是監督廠家測試進度，但台電畢竟不是DRS直接客戶，DRS認為GE才是他們的直接客戶，所以如果我們對測試有意見，必須向GE反應，再由GE與DRS談，GE再告知其處理方式，如果還有意見也是循此模式再反應，所以無法直接向執行者表達意見，溝通起來較花費時間，還好有問題的部份，也都已經整理向GE駐DRS的人員反應! 充分表達業主的立場!
肆、建議
1、 在此次出國任務中，觀察FDI建置後之測試，發現幾項建置上或設計上的問題，都已向GE反應，但有關EPROM Checksum Error問題，GE/DRS當時表示會另外送報告給本公司(註: 已於9/12 GE提送報告給本公司)，回國後亦在DCIS專案小組會議上簡報，建議能列入OIVVT稽查項目(註: 目前已列入)，以瞭解問題及詳細處理情形。
2、 VDU測試所發現畫面與DCT文件不一致情形，但經評估後，尚不致造成試運轉測試無法進行，建議基於GE承諾於下次FDI一併修改完成的前提下，儘速讓GE/DRS來工地進行FDI工作，以利試運轉工作之進行。(已在DCIS專案小組會議向核能技術處及龍門施工處提出建議，而核能技術處已同意GE/DRS 10/13到工地進行FDI工作)
伍、附件
附件一 FID圖修改數量統計
	
	受影響盤面數量
	受影響FID圖數量

	Division 1
	17
	206

	Division 2
	17
	227

	Division 3
	14
	183

	Division 4
	4
	22

	Division 0
	3
	33

	總共
	55
	671


Division 1

	
	盤面編號
	受影響FID圖數量

	1
	2H12PL1109A
	13

	2
	2H12PL1109B
	21

	3
	2H12PL1109C
	24

	4
	2H23PL0301A
	14

	5
	2H23PL0302A
	8

	6
	2H23PL0303A
	11

	7
	2H23PL0304A
	8

	8
	2H23PL0305A
	13

	9
	2H23PL0306A
	22

	10
	2H23PL0501A
	23

	11
	2H23PL0602A
	12

	12
	2H23PL1301A
	7

	13
	2H23PL1302A
	8

	14
	2H23PL1401A
	11

	15
	2H23PL2503A
	8

	16
	2H23PL5070A
	2

	17
	2H23PL5071A
	1

	
	總共
	206


Division 2
	
	盤面編號
	受影響FID圖數量

	1
	2H12PL1209A
	10

	2
	2H12PL1209B
	27

	3
	2H12PL1209C
	28

	4
	2H23PL0301B
	15

	5
	2H23PL0302B
	11

	6
	2H23PL0303B
	8

	7
	2H23PL0304B
	13

	8
	2H23PL0305B
	12

	9
	2H23PL0306B
	18

	10
	2H23PL0501B
	24

	11
	2H23PL0602B
	5

	12
	2H23PL1301B
	3

	13
	2H23PL1302B
	27

	14
	2H23PL1303B
	8

	15
	2H23PL1401B
	13

	16
	2H23PL5070B
	1

	17
	2H23PL5071B
	3

	
	總共
	227


Division 3
	
	盤面編號
	受影響FID圖數量

	1
	2H12PL1309A
	13

	2
	2H12PL1309B
	22

	3
	2H12PL1309C
	19

	4
	2H23PL0301C
	15

	5
	2H23PL0302C
	24

	6
	2H23PL0303C
	11

	7
	2H23PL0304C
	12

	8
	2H23PL0305C
	16

	9
	2H23PL0602C
	3

	10
	2H23PL1301C
	3

	11
	2H23PL1302C
	26

	12
	2H23PL1303C
	10

	13
	2H23PL1401C
	8

	14
	2H23PL5070C
	1

	
	總共
	183


	
	盤面編號
	受影響FID圖數量

	1
	2H12PL1409
	15

	2
	2H23PL0301D
	5

	3
	2H23PL1301D
	1

	4
	2H23PL1401D
	1

	
	總共
	22


Division 4
Division 0

	
	盤面編號
	受影響FID圖數量

	1
	0H23PL2301S
	6

	2
	0H23PL2302S
	14


	3
	0H23PL2306S
	13

	
	總共
	33


附件二 VDU軟體安裝程序

主要依照FDI for Loading VDU Kernel and VAS Image Software SC-004854/04 Rev. B這份程序書來執行，以下說明安裝步驟：
1. 記錄要安裝的Kernel及VAS的版次
2. 從VDU的診斷畫面(DIAGNOSTIC ALARMS)查看此台VDU的網路節點編號(NET NODE number)及機組代號(U1, U2, U0)，並記錄之
3. 關掉VDU電源
4. 如果此時VDU有連接在PERFORM NET上，將VDU從PERFORM NET移除(把PMC 0/PMC 1上的TX1/2、RX1/2光纖接頭都拔掉)，並用連接器維持原PERFORM NET通訊正常
5. 用兩條ST-ST的光纖，將PMC 0的TX1/2與PMC 0 RX1/2連接，VDU至少要有一個環路網路是正常，才會繼續進行以下的安裝程序
6. 安裝Kernel and VAS image的方法，描述於KBD1317/14文件，方法不只一種，以下以實際DRS在工廠的作法介紹
7. 首先將VDU controller內的CPU module拔出來

8. 把SW3 Dip1撥到ON位置
9. 然後將CPU module插回VDU controller

10. 另外有一台個人電腦(PC LINUX作業平台)內裝有TFTP SERVER軟體，並利用網路線(UTP)連接此PC到VDU controller/CPU module的ethenet port
11. 將裝有QA released新版Kernel image的光碟片放入光碟機，執行KernelFlash batch file
12. VDU重新送電

13. VDU自動利用TFTP指令利用網路自先前的PC下載Kernel image至CPU module完成更新

14. 此時螢幕會出現訊息，要求將VDU關機，將SW3 Dip1撥到OFF，重新將VDU開機

15. QA人員查證Kernel版次及chechsum是否與PFD文件記載符合?
16. 查證符合後，關掉VDU電源，更換CPU module上有QA簽名之Kernel版次標籤
17. 將裝有QA released新版VAS image的光碟片放入光碟機，執行VASFlash batch file

18. VDU自動利用TFTP指令利用網路自先前的PC下載VAS image至Flash Drive完成更新

19. 此時螢幕會出現訊息，要求將VDU關機，將SW3 Dip1撥到OFF，重新將VDU開機

20. QA人員查證VAS版次及chechsum是否與PFD文件記載符合?

21. 查證符合後，關掉VDU電源，更換Flash Drive上有QA簽名之VAS版次標籤
22. 將SW3 Dip1撥到OFF，重新將VDU開機
23. 經過觸控螢幕校正、VDU組態設定步驟後，進入DIAG ALARMS畫面，按下CLEAR LOCAL FAULTS清除警報

24. 確認VDU UNIT正確、確認VDU PERFORM NET NODE NUMBER正確、確認Kernel、VAS版次正確
25. 按下OPER MENU，查證VDU回到SAFETY OPERATOR MENU
附件三 VDU顯示畫面測試表
8.2 Visual Comparison及8.3 Connectivity測試範圍

Division 1
	System
	Display
	DCT Tag
	DP
	Comment

	T54
	1T54SR1-01
	
	
	New Display - different than Unit 2

	T54
	1T54SR1-01
	128
	DP_MES28
	DP changes since initial execution

	T54
	2T54SR1-01
	
	
	New Display - different than Unit 1

	T54
	2T54SR1-01
	128
	DP_MES28
	DP changes since initial execution

	B21
	1B21SR1-01
	
	
	See FDI Open Items List

	C12
	1C12SR1-01
	
	
	See FDI Open Items List

	C41
	1C41SR1-01
	
	
	See FDI Open Items List

	C41
	1C41SR1-02
	
	
	See FDI Open Items List

	C51
	1C51SR1-01
	
	
	See FDI Open Items List

	C51
	1C51SR1-02
	
	
	See FDI Open Items List

	C71
	1C71SR1-01
	
	
	See FDI Open Items List

	C74
	1C74SR1-02
	
	
	See FDI Open Items List

	C74
	1C74SR1-03
	
	
	See FDI Open Items List

	C74
	1C74SR1-04
	
	
	See FDI Open Items List

	C74
	1C74SR1-06
	
	
	See FDI Open Items List

	C74
	1C74SR1-07
	
	
	See FDI Open Items List

	C74
	1C74SR1-09
	
	
	See FDI Open Items List

	C74
	1C74SR1-09
	5
	DP_DIG17
	DP changes since initial execution

	C74
	1C74SR1-10
	
	
	See FDI Open Items List

	C74
	1C74SR1-11
	
	
	New Display

	C74
	1C74SR1-11
	1
	DP_MES152
	DP changes since initial execution

	E11
	1E11SR1-01
	
	
	See FDI Open Items List

	E11
	1E11SR1-01
	43
	DP_MES153
	DP changes since initial execution

	E11
	1E11SR1-01
	60
	DP_MES60
	DP changes since initial execution

	E51
	1E51SR1-01
	
	
	See FDI Open Items List

	E51
	1E51SR1-01
	12
	DP_TRB1
	DP changes since initial execution

	E51
	1E51SR1-04
	
	
	See FDI Open Items List

	G31
	1G31SR1-01
	
	
	See FDI Open Items List

	G51
	1G51SR1-01
	
	
	See FDI Open Items List

	P21
	1P21SR1-01
	
	
	See FDI Open Items List

	P21
	1P21SR1-02
	
	
	See FDI Open Items List

	P24
	1P24SR1-01
	
	
	See FDI Open Items List

	P25
	1P25SR1-01
	
	
	See FDI Open Items List

	P25
	1P25SR1-01
	8
	DP_CHU3
	DP changes since initial execution

	P26
	1P26SR1-01
	
	
	See FDI Open Items List

	P52
	1P52SR1-01
	
	
	See FDI Open Items List

	P54
	1P54SR1-01
	
	
	See FDI Open Items List

	R10
	1R10SR1-01
	
	
	See FDI Open Items List

	R10
	1R10SR1-01
	10
	DP_BKR5
	DP changes since initial execution

	R10
	1R10SR1-01
	28
	DP_BKR6
	DP changes since initial execution

	R11
	1R11SR1-01
	
	
	See FDI Open Items List

	R11
	1R11SR1-01
	13
	DP_BKR5(p)
	DP changes since initial execution

	R11
	1R11SR1-02
	
	
	See FDI Open Items List

	R11
	1R11SR1-03
	
	
	See FDI Open Items List

	R11
	1R11SR1-04
	
	
	See FDI Open Items List

	R12
	1R12SR1-01
	
	
	New Display - different than Unit 2

	R12
	1R12SR1-01
	18
	DP_PMP34(p)
	Confidence check between different Unit Display

	R12
	2R12SR1-01
	
	
	New Display - different than Unit 1

	R12
	2R12SR1-01
	18
	DP_PMP34(p)
	Confidence check between different Unit Display

	R12
	1R12SR1-02
	
	
	See FDI Open Items List

	R13
	1R13SR1-01
	
	
	See FDI Open Items List

	R13
	1R13SR1-02
	
	
	See FDI Open Items List

	R16
	1R16SR1-01
	
	
	See FDI Open Items List

	R16
	1R16SR1-02
	
	
	See FDI Open Items List

	R21
	1R21SR1-01
	
	
	See FDI Open Items List

	R21
	1R21SR1-02
	
	
	See FDI Open Items List

	R21
	1R21SR1-05
	
	
	See FDI Open Items List

	T41
	1T41SR1-01
	
	
	See FDI Open Items List

	T41
	1T41SR1-02
	
	
	See FDI Open Items List

	T41
	1T41SR1-03
	
	
	See FDI Open Items List

	T41
	1T41SR1-04
	
	
	See FDI Open Items List

	T55
	1T55SR1-01
	
	
	See FDI Open Items List

	T62
	1T62SR1-01
	
	
	See FDI Open Items List

	T62
	1T62SR1-02
	
	
	See FDI Open Items List

	T62
	1T62SR1-03
	
	
	See FDI Open Items List

	T62
	1T62SR1-04
	
	
	See FDI Open Items List

	T63
	1T63SR1-01
	1
	DP_DIG15
	DP changes since initial execution

	W12
	1W12SR1-01
	
	
	See FDI Open Items List


Division 2

	System
	Display
	DCT Tag
	DP
	Comment

	B21
	1B21SR2-01
	
	
	See FDI Open Items List

	B21
	1B21SR2-02
	
	
	See FDI Open Items List

	C41
	1C41SR2-01
	
	
	See FDI Open Items List

	C51
	1C51SR2-02
	
	
	See FDI Open Items List

	C71
	1C71SR2-01
	
	
	See FDI Open Items List

	C74
	1C74SR2-01
	
	
	See FDI Open Items List

	C74
	1C74SR2-02
	
	
	See FDI Open Items List

	C74
	1C74SR2-03
	
	
	See FDI Open Items List

	C74
	1C74SR2-04
	
	
	See FDI Open Items List

	C74
	1C74SR2-06
	
	
	See FDI Open Items List

	C74
	1C74SR2-08
	
	
	See FDI Open Items List

	C74
	1C74SR2-09
	
	
	See FDI Open Items List

	C74
	1C74SR2-09
	5
	DP_DIG17
	DP changes since initial execution

	C74
	1C74SR2-11
	
	
	New Display

	C74
	1C74SR2-11
	1
	DP_MES152
	DP changes since initial execution

	E11
	1E11SR2-01
	
	
	See FDI Open Items List

	E11
	1E11SR2-01
	49
	DP_MES153
	DP changes since initial execution

	E11
	1E11SR2-01
	66
	DP_MES60
	DP changes since initial execution

	E11
	1E11SR2-03
	
	
	See FDI Open Items List

	E22
	1E22SR2-01
	
	
	See FDI Open Items List

	E22
	1E22SR2-04
	
	
	See FDI Open Items List

	E51
	1E51SR2-01
	
	
	See FDI Open Items List

	G51
	1G51SR2-01
	
	
	See FDI Open Items List

	P21
	1P21SR2-01
	
	
	See FDI Open Items List

	P21
	1P21SR2-02
	
	
	See FDI Open Items List

	P24
	1P24SR2-01
	
	
	See FDI Open Items List

	P25
	1P25SR2-01
	
	
	See FDI Open Items List

	P26
	1P26SR2-01
	
	
	See FDI Open Items List

	P54
	1P54SR2-01
	
	
	See FDI Open Items List

	R10
	1R10SR2-01
	
	
	See FDI Open Items List

	R10
	1R10SR2-01
	10
	DP_BKR5
	DP changes since initial execution

	R10
	1R10SR2-01
	28
	DP_BKR6
	DP changes since initial execution

	R11
	1R11SR2-01
	
	
	See FDI Open Items List

	R11
	1R11SR2-01
	2
	DP_BKR5(p)
	DP changes since initial execution

	R12
	1R12SR2-01
	
	
	See FDI Open Items List

	R12
	1R12SR2-02
	
	
	See FDI Open Items List

	R21
	1R21SR2-01
	
	
	See FDI Open Items List

	T41
	1T41SR2-01
	
	
	See FDI Open Items List

	T41
	1T41SR2-02
	
	
	See FDI Open Items List

	T41
	1T41SR2-03
	
	
	See FDI Open Items List

	T41
	1T41SR2-04
	
	
	See FDI Open Items List

	T43
	1T43SR2-01
	
	
	See FDI Open Items List

	T43
	1T43SR2-02
	
	
	See FDI Open Items List

	T43
	1T43SR2-02
	16
	DP_MAS6
	DP changes since initial execution

	T43
	1T43SR2-03
	
	
	See FDI Open Items List

	T49
	1T49SR2-01
	
	
	See FDI Open Items List

	T49
	1T49SR2-01
	8
	DP_MES54
	DP changes since initial execution

	T55
	1T55SR2-01
	
	
	See FDI Open Items List

	T62
	1T62SR2-01
	
	
	See FDI Open Items List

	T62
	1T62SR2-05
	
	
	See FDI Open Items List

	T63
	1T63SR2-01
	
	
	See FDI Open Items List

	T63
	1T63SR2-01
	1
	DP_DIG15
	DP changes since initial execution

	W12
	1W12SR2-01
	
	
	See FDI Open Items List


Division 3

	System
	Display
	DCT Tag
	DP
	Comment

	B21
	1B21SR3-01
	
	
	See FDI Open Items List

	C51
	1C51SR3-02
	
	
	See FDI Open Items List

	C71
	1C71SR3-01
	
	
	See FDI Open Items List

	C74
	1C74SR3-02
	
	
	See FDI Open Items List

	C74
	1C74SR3-03
	
	
	See FDI Open Items List

	C74
	1C74SR3-04
	
	
	See FDI Open Items List

	C74
	1C74SR3-05
	5
	DP_DIG17
	DP changes since initial execution

	C74
	1C74SR3-07
	
	
	New Display

	C74
	1C74SR3-07
	1
	DP_MES152
	DP changes since initial execution

	E11
	1E11SR3-01
	
	
	See FDI Open Items List

	E11
	1E11SR3-01
	49
	DP_MES153
	DP changes since initial execution

	E11
	1E11SR3-01
	66
	DP_MES60
	DP changes since initial execution

	E11
	1E11SR3-03
	
	
	See FDI Open Items List

	E22
	1E22SR3-01
	
	
	See FDI Open Items List

	E22
	1E22SR3-04
	
	
	See FDI Open Items List

	E51
	1E51SR3-01
	
	
	See FDI Open Items List

	P21
	1P21SR3-01
	
	
	See FDI Open Items List

	P21
	1P21SR3-02
	
	
	See FDI Open Items List

	P25
	1P25SR3-01
	
	
	See FDI Open Items List

	P26
	1P26SR3-01
	
	
	See FDI Open Items List

	R10
	1R10SR3-01
	
	
	See FDI Open Items List

	R10
	1R10SR3-01
	10
	DP_BKR5
	DP changes since initial execution

	R10
	1R10SR3-01
	28
	DP_BKR6
	DP changes since initial execution

	R11
	1R11SR3-01
	
	
	See FDI Open Items List

	R11
	1R11SR3-01
	6
	DP_BKR5(p)
	DP changes since initial execution

	R12
	1R12SR3-01
	
	
	See FDI Open Items List

	R13
	1R13SR3-01
	
	
	See FDI Open Items List

	R13
	1R13SR3-02
	
	
	See FDI Open Items List

	R16
	1R16SR3-02
	
	
	See FDI Open Items List

	R21
	1R21SR3-01
	
	
	See FDI Open Items List

	R21
	1R21SR3-02
	
	
	See FDI Open Items List

	R21
	1R21SR3-05
	
	
	See FDI Open Items List

	T22
	1T22SR3-01
	
	
	See FDI Open Items List

	T31
	1T31SR3-01
	
	
	See FDI Open Items List

	T41
	1T41SR3-01
	
	
	See FDI Open Items List

	T41
	1T41SR3-02
	
	
	See FDI Open Items List

	T41
	1T41SR3-03
	
	
	See FDI Open Items List

	T41
	1T41SR3-04
	
	
	See FDI Open Items List

	T43
	1T43SR3-01
	
	
	See FDI Open Items List

	T43
	1T43SR3-02
	
	
	See FDI Open Items List

	T43
	1T43SR3-02
	16
	DP_MAS6
	DP changes since initial execution

	T43
	1T43SR3-03
	
	
	See FDI Open Items List

	T49
	1T49SR3-01
	
	
	See FDI Open Items List

	T49
	1T49SR3-01
	8
	DP_MES54
	DP changes since initial execution

	T55
	1T55SR3-01
	
	
	See FDI Open Items List

	T62
	1T62SR3-01
	
	
	See FDI Open Items List

	T62
	1T62SR3-02
	
	
	See FDI Open Items List

	T62
	1T62SR3-03
	
	
	See FDI Open Items List

	T62
	1T62SR3-04
	
	
	See FDI Open Items List

	T63
	1T63SR3-01
	1
	DP_DIG15
	DP changes since initial execution

	W12
	1W12SR3-01
	
	
	See FDI Open Items List


Division 4

	System
	Display
	DCT Tag
	DP
	Comment

	C51
	1C51SR4-01
	
	
	See FDI Open Items List

	C51
	1C51SR4-02
	
	
	See FDI Open Items List

	C74
	1C74SR4-01
	
	
	See FDI Open Items List

	C74
	1C74SR4-03
	
	
	See FDI Open Items List

	C74
	1C74SR4-04
	5
	DP_DIG17
	DP changes since initial execution

	E51
	1E51SR4-01
	
	
	See FDI Open Items List

	R13
	1R13SR4-01
	
	
	See FDI Open Items List

	R16
	1R16SR4-01
	
	
	See FDI Open Items List

	T62
	1T62SR4-01
	
	
	See FDI Open Items List

	T63
	1T63SR4-01
	1
	DP_DIG15
	DP changes since initial execution


Division 0

	System
	Display
	DCT Tag
	DP
	Comment

	R10
	0R10SR0-01
	
	
	See FDI Open Items List

	R10
	0R10SR0-01
	10
	DP_BKR5(p)
	DP changes since initial execution

	R11
	0R11SR0-01
	
	
	See FDI Open Items List

	R12
	0R12SR0-01
	
	
	See FDI Open Items List

	R13
	0R13SR0-01
	
	
	See FDI Open Items List

	R16
	0R16SR0-01
	
	
	See FDI Open Items List

	R21
	0R21SR0-00
	
	
	See FDI Open Items List

	R21
	0R21SR0-06
	
	
	See FDI Open Items List

	R21
	0R21SR0-06
	51
	DP_MES6(s)
	DP changes since initial execution

	T54
	0T54SR0-01
	
	
	See FDI Open Items List


8.5 CIM Interface測試範圍

	Display
	Division
	SIOP
	DCT Tag
	DP Type
	Signal Name

	1C74SR1-01
	1
	1C741017A009W
	21
	DP_DIG3
	S/P Bulk Average Temperature

	1C74SR2-01
	2
	1C741020A010W
	23
	DP_DIG3
	S/P Bulk Average Temperature

	1C74SR3-01
	3
	1C741023A010W
	14
	DP_DIG3
	S/P Bulk Average Temperature

	Process Alarms Display
	3
	1E221002D004W
	N/A
	N/A
	HPCF Fault Status System Critical Fault

	1C74SR4-01
	4
	1C741026A009W
	10
	DP_DIG3
	S/P Bulk Average Temperature
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