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（出國類別：其他）
Hno.932發電機廠試報告
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	□是□否登錄KM平台共享專區


註：送存報告應由出國人員自返國之日起二個月內提出，依行政程序併陳逐級審核。
內容綱要
壹、赴廠試背景

貳、第一次廠試暨開放檢查（9/2~9/5）
參、第二次廠試暨開放檢查(9/17~9/20)
肆、廠試結果
伍、結語
陸、試俥會議備忘錄
壹、赴廠試背景：
依約要求：廠家不得晚於廠試前15天通知我方廠試時程（the inspection and test schedule to be submitted/informed to CSBC not later than 15 days before test performed），本案雖經我方再三催促，廠家Yanmar遲至8/27（週三）始通知我方第一次NO.1 & NO.2發電機廠試（9/3~9/4）第二次NO.3 & 4發電機廠試（9/11~9/12）換言之，離啟程參加廠試，只有3個工作天要完成我方所有內部簽陳作業、訂機票暨知會船東等，的確相當緊急，且廠試又分兩次進行，將徒增我方一次差旅費支出及發電機並聯測試等問題有待協商，奉示赴Yanmar大阪尼崎工場參加廠試。

貳、NO.1 & NO.2發電機廠試暨開放檢查：

由於NO.1號發電機引擎＃2缸 缸頭上方被發現有殘留物（contamination）
2.1我方要求：
由於NO.1號發電機引擎＃2缸 缸頭上方被發現有殘留物（contamination）
要求Yanmar拆解、清潔並針對每一缸軸承（main bearing ＆ crank pin bearing）拍照驗證情況良好否？並以新滑油清洗（flushing）再present給船東＆船廠。
2.2造成殘留物原因

a)內、外部spring接觸導致coating脫落（該coating 係resin材質）因此該coating 存留在缸頭上。

b)金屬含物來自spring shoe（metal type）磨損存留在缸頭上。

c)兩種主要殘留物，其一是來自spring coating 脫落為黑色殘留物，另一是來自spring shoe之閃爍線形金屬殘留物且以磁鐵證明以上結論是正確。
2.3 Yanmar改善對策：
針對內、外spring接觸，Inside spring之wire diameter自9m/m減至8m/m，使得inside spring 與outside spring彼此之間隙較目前為寬，此外spring seat高度也自31.2 m/m調高為37.2m/m，但spring load維持不變。spring seat磨耗部份，材質自原先之rolled steel（軋鋼） 改為Chromium Molybdenum steel(鉻鉬鋼)及原先未經熱處理改為經carburizing（滲碳） & quenching（淬火）處理。
6N330L-GV機型並非Yanmar原型，據Yanmar解釋其改善對策可解讀做設計改進

2.4 NO.1 & NO.2發電機第二次廠試：
75％負載連續運轉測試60分鐘
100％負載連續運轉測試 60分鐘
110％負載連續運轉測試30分鐘

量測軸承（main bearing & crank pin bearing）溫度暨進、排氣閥內外彈簧檢查
開放檢查（cylinder、main bearing、crank pin bearing、spring and spring seat） 結果良好。
參、NO.3 & NO.4發電機廠試暨開放檢查：

3.1依規範進行廠試

100％負載連續運轉測試 60分鐘

110％負載連續運轉測試30分鐘

調速機測試（3 stages）
量測軸承（main bearing & crank pin bearing）溫度

並聯測試（兩台）
引擎運轉安全保護裝置測試

3.2由Yanmar自行測試、記錄資料

啟動測試
25％負載連續運轉測試30分鐘

50％負載連續運轉測試30分鐘

75％負載連續運轉測試30分鐘
電機特性測試

3.3開放檢查（cylinder head、piston、piston pin、crank journal metal(under),main metal injection test ＆ camshaft/cam check）結果良好。
肆、廠試結果
4.1 acceptable 
4.2 Yanmar除原先應允船東供應每船份6整組汽缸頭、活塞＆汽缸套各乙組及延長保固3年（CSBC終保後，Yanmar再逕對船東保固3年）願意額外供應每船份48組inner/outer spring & spring shoe，Yanmar須於CSBC負載測試後再檢查spring shoe(seat)情況（※已交付機材承辦人員追蹤）。如試俥會議備忘錄(第6頁)
伍、結語
5.1 Yanmar已支付我方第二次廠試之差旅費。
5.2 Yanmar表示其於報價階段即已向我方提出兩台並聯測試之訴求，Yanmar準備於11月底左右hno.933發電機廠試時做四台並聯測試，以證明其Test berth暨技術能力皆可做四台並聯測試，基於現實，倘因生產負荷及試驗台安排受限之情況下,其應允同HNO.932各派乙名電機技師與機械技師於on board test期間，前來本公司完成未竟之業。


陸、Memorandam of shop trial on consultation(試俥會議備忘錄)
	item
	The content of consultation
	Yanmar’s disposal

	1
	Yanmar should supply below parts in addition to promised parts（cyliner head complete 6 sets/ship,piston & liner each one set/ship）Spring(inner/outer)& spring shoe total 48 sets/ship
	Agreed

	2
	Yanmar should change the parts number to new number not to supply wrong parts and Yanmar should inform owner/CSBC of it(parts number should be indicated on final drawings)
	Agreed

	3
	Yanmar should modify the copper pipe of no.3 which is pointed during shop test on Sept.19,2008
	Agreed

	4
	Yanmar should inform next shoptest schedule and contents to CSBC & OWNER immediately
	Agreed

	5
	Cable should not be painted
	Agreed

	6
	Normal working range should be indicated on pressure range with green mark 
	Agreed

	7
	Yanmar should check the spring shoe condition again at CSBC after load test
	Agreed

	8
	Yanmar should make a lap on suction valve on no.4 cylinder of No.3 engine
	Agreed

	9
	Yanmar should make a lap on suction valve on no.4 cylinder of No.3 engine
	Agreed

	10
	Yanmar should dispatch each one electric and machinery engineer to attend the parallel running/operation test on board test in CSBC and Yanmar should take all of responsibility to carry out the parallel running test until that being completed within 7 working days at latest on their own expense,if that is over 7 working days,then,Yanmar should bear the additional man-hour cost to CSBC. 
	Agreed
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