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 工作報告  

27日一早船廠之 SENIOR GM MR. LIU登輪商討進塢之時間及重要設備進度

之安排，特別要求船廠務必要能夠排出可以確實執行之進度，以便能確實掌控

進度，避免再次延誤船期。 

28日下午 1600進塢船完成，1700開始抽水，晚上則開始外板洗水作業。 

28日晚上七點安排進行主配電盤清潔。 

28日早上安排 AFT鐵工完工檢驗，檢驗完成後進行焊道研磨及準備油漆。 

鍋爐爐管已經完成燒焊，預計 29 日晚上進行非破壞檢測，之後即可進行試壓及

CHEMICAL FLUSH。 

機艙鍋爐 MOUNTINGVALVE檢查發現有一個 30K-100及 20K-125之 VALVE無法修
理必須更新目前已經在尋找報價之中，如超過十萬元將辦理緊急議價。 

驗船師檢查機艙時發現在 FR49-50 L23-26 之間有一塊外板約 1000mmL x 
2400mmW x 20mmT需更新，因為局部嚴重腐蝕。 

鍋爐安全閥廠是試壓完成。 

 追加項目報告  

1.  

 保養報告 /Deck. Dept.  監修工程 船長 李德修、大副 黃炳榮 

2008/12/27 
1. 左右舷煙囪下方的 louver及框架除銹 
2. 右舷舷梯的導架及附近區域除銹 
3. 駕駛台外面兩舷的木頭扶手鐵板油漆 
4. 3C,2C上方的 IG-400A管及 COW-300A管除銹後較深的洞用 PUTTY修補 
5. 到船廠做 P/V VALVE測試 
2008/12/28 
1. 下午進船塢 
2. 晚上開始將 FPT,1C,3P,3S艙內的水重力放,排出船外 

 保養報告 /Mach. Dept.  監修工程 輪機長 胡榮洲、大管輪 袁建華 

2008/12/27 
1. M/E AIR COOLER 內部除鏽油漆 
2. 高低溫冷卻器組裝 
3. M/E 氣缸油注油器漏油拆檢更新"o"-ring,注油泵油池拆清.. 
2008/12/28 
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1. 主冷卻海水泵及淨油機配件清點配合廠修 
2. 拆卸 NO.2住艙冷氣機冷卻海水管後接上岸水管線準備測試. 
3. S/T COOLING FRESH WATER TANK DRAIN 
4. 機艙全員在船待命配合移船. 
5. 2030待命配合停電清潔主配電盤至 2330時. 
 
台灣中油股份有限公司 儲運處 

監修工程 黃戊辰工程師、葉仁富 

Boiler safety valve pressure test Boiler safety valve pressure test 

CARGO PUMP組裝 CARGO PUMP機械軸封安裝 
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主機 AIR COOLER水側清潔 主機 AIR COOLER氣側清潔 

Boiler furnace wall tube bottom 安裝 Boiler furnace wall tube top 安裝 

Air cooler chamber 除鏽油漆 Boiler FD fan 拆檢 

焊接工人 



CHINESE PETROLEUM CORPORATION 
M/T”YU TSAO II” 2008 DOCKING 

 DAILY & MAINTENANCE REPORT DATE : 2008/12/27-28 

聯繫電話：002 873 761-702-398 聯繫傳真：002 873 761-702-410黃戊辰 H/P +65 90804128 葉仁富 H/P: 
97塢修報告-19-YTII.doc PAGE（ 4 / 6 ） YU TSAO II 

D
A

IL
Y

 W
O

R
K

IN
G

 R
E

P
O

R
T-

19
 

IMTERMEDIATE SHAFT BEARING AFT STEEL WORK 

AFT STEEL WORK AFT STEEL WORK 

AFT STEEL WORK AFT STEEL WORK 
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AFT STEEL WORK AFT STEEL WORK 

AFT STEEL WORK AFT STEEL WORK 

BEFORE DOCKING NEAR DOCKING GATE 
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entrance docking gate In docking 

進塢 進塢 

住艙 船艉 
 


