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澳洲AC/P21礦區2009技術會議（TCM）出國報告書
摘   要
澳洲AC/P-21礦區於本(98)年7月8日召開2009年技術代表會議(TCM)，合作公司大陸SIPC與本公司分別派遣七名與兩名代表與會，由經營人Eni提出歸還礦區50%之區域並詳述取捨之評估依據，以及未來第三探勘期(自2009.10.30 ~ 2014.10.29)五年之工作計畫建議與預算概要。
    AC/P-21礦區第二探勘期即將於本年10月29日屆滿，依礦區合約規定需歸還礦區50%之面積以進入第三探勘期。本礦區原由16個方格小區塊組成，面積合計xxxxx平方公里，依規定需歸還8個方格小區塊，Eni建議歸還之區域包括xxxxx。
建議保留的區域主要包含已發現油氣的Vesta構造群、地塹東南側，以及淺部晚白堊紀三大河道探勘標的。經討論合作公司均肯定這些目標的探勘潛力，一致表達支持此項保留。
工作計畫及預算方面，由於多方位角(MAZ)整合三維資料之重新處理無法於本年度完成，經營人建議予以納入未來第三探勘期第一年之工作項目，主要處理xxxxx平方公里三維資料，接著為地質及地球物理研究與解釋評估，以研提第四年之鑽探井位。
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1、 目的：
澳洲AC/P-21礦區於本(98)年7月8日召開2009年技術代表會議(TCM)，合作公司大陸SIPC與本公司分別派遣七名與兩名代表與會，本次開會目地主要為礦區地質總評估、討論部份礦區歸還及下一探勘期工作項目，故由經營人Eni提出歸還礦區50%之區域並詳述取捨之評估依據，以及未來第三探勘期(自2009.10.30 ~ 2014.10.29)五年之工作計畫建議與預算概要。
2、 礦區地質總評估：
AC/P21礦區Vesta-2井之井位定在Vesta-1油氣發現井西北側之另一斷層區塊，鑽井將探明Elm砂岩在該區塊之儲油氣潛能。xxxxx公尺段之Elm砂岩呈現薄砂岩及頁岩互層現象，細粒至極細粒泥質砂、砂岩孔隙多被石英及碳酸鹽類膠結物多，硬度高，目視孔隙低，呈低度螢光反應。xxxxx公尺段為較連續砂岩，細至中粒，目視孔隙中等，螢光反應明顯。xxxxx公尺段，砂岩孔隙多被石英及碳酸鹽類填充膠結，出現低度螢光反應。電測顯示Elm目標層上段，係由一串薄砂岩及頁岩互層組成，砂岩緻密使電阻率升高，而目標層下段為較佳之含油氣層。鑽進中岩屑顯示油徵為主，泥漿測錄天然氣異常不大，因此先推定鑽獲之Elm砂岩以儲油為主。顯微鏡下岩象分析與FMI影像電測均顯示： Elm砂岩因石英增生成岩作用使得可見孔隙降低，且孔隙內常充填碳酸鹽膠結物，含膠結物之裂隙可能為阻礙流體流動，造成滲透率降低之主因之一。經由地球化學分析，包含在Vulcan 層頂部及底部甲烷氣分析，岩石熱解分析，有機富含量（TOC）分析，鏡煤素反射率（Ro）分析，碳同位數分析及油氣相態（PVT）分析等，均顯示所鑽遇之Elm砂岩有油氣顯示，證實為含油氣層，且表示其來源為成熟的生油岩。經營人Eni提出Elm砂岩為一砂岩灌入構造，此類砂岩灌入構造在北海Balder油田亦有發現，Eni認為因為此Elm砂岩灌入構造使得Elm砂岩側向分布不均且厚度變化劇烈，故擬待三維多方位角震測資料處理結束後再行重新評估Elm砂岩之分布。
後張裂期之晚白堊紀Puffin層含低水位砂岩，分布於AC/P21礦區中部一帶，此Puffin 河道砂岩具高度探勘潛能，為一淺層探勘目標。本礦區Vesta構造附近之Puffin河道砂，已於Swan-1、2井及East Swan-2等井鑽遇，並有強烈油氣徵，經岩心分析得知其具有較高的孔隙率及滲透率，以本礦區現有之PSDM震測可大致窺探Puffin河道之平面分布及剖面上垂直幾何形貌。經營人Eni由震測剖面上發現位於Puffin河道砂岩上方具有些許強反射(Hydrocarbon Related Diagenetic Zone; HRDZ)，此強反射為油氣沿著斷層往地表移棲時被封存在淺層的砂層裡，此類強反射可以視為Puffin河道砂位置的標的，並且可以知道Puffin河道砂具有豐富的油氣來源。Eni利用VoxelGeo軟體的Formation Sculpting功能將位於礦區中部疊置於Vesta /Thalia構造淺部之Numisia河道砂層輪廓描繪出來，並且在震測剖面上亦發現有HRDZ特性，因此可以推估此Numisia河道砂層深具有探勘價值。而位於礦區東北部的Campia North及Campia South河道砂層亦具有明顯的HRDZ特性，但Campia North河道砂層因為往北傾斜太快，故較不具探勘價值。
3、 三維多方位角重新處理：
Eni利用xxxxx及xxxxx三維震測資料試作簡易版的多方位角震測資料處理，其目的為讓合夥人了解三維多方位角震測資料處理將有助於提升三維震測資料品質之噪訊比。以xxxxx三維震測資料的同深點網格(Common Depth Point Grid)為基礎，用快速傅立葉轉換(Fast Fourier Transform)將xxxxx三維震測資料作內插，再將兩筆震測資料相疊加而得新的三維震測資料，此新的震測資料在噪訊比(Signal/ Noise Ratio)上有所提升，無論在斷層的成象效果或是層面的連續性都具有明顯的提昇，雖然Eni也坦言此簡易版的多方位角震測資料處理並非是真正的多方位角震測資料處理方法，但經由此一簡易版的多方位角震測資料處理可以預期未來多方位角震測資料處理後的三維震測資料將會有高解析度的成象品質，對未來地質及地球物理評估研究將會有所助益。
4、 礦區部份歸還之研討：
AC/P-21礦區第二探勘期即將屆滿，依礦區合約規定需歸還礦區50%之面積以進入第三探勘期。本礦區原由16個方格小區塊組成，面積合計xxxxx平方公里，依規定需歸還8個方格小區塊。而本礦區目前有Vesta構造群、Thalia構造、Erato構造、Semele 構造、Erebus構造、Swan構造、Numisia構造、Terpsichore構造、Euphrosyne構造、Campia North及Campia South構造。Eni在會議中建議歸還之區域其中包括礦區xxxxx，係因該區僅解釋得一個很小型之構造，此構造橫越兩個礦區(AC/P21及AC/P34)，並且此構造為一很小型的構造及此構造高區位在AC/P34裡，因此較不具探勘價值，故經營人Eni提議歸還此xxxxx。
另外的xxxxx，主要考慮xxxxx尚未能尋得較具潛力之構造或探勘標的，並且位於xxxxxxxxxxxxxxx探勘標的，其最低部位較不具探勘價值，故Eni也將其規劃在應歸還之ㄧ。而風險較高之三疊紀深部構造局部區域亦落在此xxxxx，鑑於其重要性不高可予捨棄歸還。
建議保留的區域主要包含已發現油氣的構造群、地塹東南側，以及淺部晚白堊紀三大河道探勘標的。經討論合作公司均肯定這些目標的探勘潛力，一致表達支持此項保留。
5、 第三探勘期工作計畫與預算：
本礦區第三探勘期涵蓋期間係為：2009年10月30日至2014年10月29日。經營人規劃下年度主要工作計畫項目包含：
1、三維多方位角震測資料重新處理：(第一探勘年度)
AC/P21礦區具複雜之構造及地層，例如多次斷層活動、淺部厚層碳酸岩分布等，震測資料常常無法反映出地下原有構造形貌。Eni公司提出整合xxxxx 3D及xxxxx 3D震測資料，作多方位角（Multi-Azimuth）震測資料處理以提高三維震測之解析度。多方位角震測資料處理為利用不同施測方向所獲得之三維震測資料作PSDM，不同施測方向可在相同反射點上獲得來自不同方位角的震測資料，因此，可消除地層間的複反射及提高地層訊號的訊噪比（Signal／Noise ratio），以獲得高解析度之三維地下構造成像。結合xxxxx及xxxxx 3D震測資料的優點，可大幅度提昇地層解析度，以完整重現地下構造及增加鑚井成功率。由於多方位角(MAZ)整合三維資料之重新處理無法於本年度完成，經營人建議予以納入未來第三探勘期第一年之工作項目，主要處理xxxxx平方公里三維資料，工作預算預估需xxxxx澳元。
2、地質研究工作：(第二及第三探勘年度)
利用新處理的三維多方位角震測資料針對主要探勘目標層Elm及Puffin河道砂層等作地質及地球物理研究與解釋評估，評估其遠景區及好景區是否達到商業價值以研提第四年之鑽探井位。研究工作預算為xxxxx澳元，前三年總概估預算為xxxxx澳元。
3、探勘井之鑽井與鑽後評估：(第四及第五探勘年度)
此探勘井為依據第三探勘年度地質研究工作的結果來決定是否鑽井，並於在第三探勘期的第五探勘年度作鑽後評估，本公司表達為積極探勘，應將鑽井提前置於前三年之工作計畫中。
6、 結論與建議：
    Eni建議歸還部分礦區皆為不具探勘價值之區域，其評估結果皆獲得兩合作公司的認同，並且其所提出之下探勘期之工作計畫皆可認同，俟依澳洲政府同意後再行確認。
    AC/P21礦區內數個較具有探勘價值的區域應在作完三維多方位角震測資料處理後進行深入的評估研究，監督經營人積極地完成地質及地球物理評估工作並提出井位，以期加速進入生產階段。
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