
業 主 ：

監造單位：

承 包 商 ： 契約編號：

日 期

日 期

日 期

通力電梯大陸江蘇昆山

廠

電扶梯電動坡道廠驗

齒輪箱溫度檢測

通力電梯大陸江蘇昆山

廠

第一航廈增設電梯、電扶、電動坡道工程

廠驗照片

桃園國際機場股份有限公司

台灣世曦工程顧問股份有限公司

台灣通力電梯股份有限公司 桃維工﹙99﹚字第B013號

2011/5/16-5/19

施 工 位 置

施 工 項 目

施 工 位 置

說 明

24小時運轉測試

施 工 位 置

施 工 項 目 電扶梯電動坡道廠驗

確認24小時運轉後

數據查核

通力電梯大陸江蘇昆山

廠

電扶梯電動坡道廠驗施 工 項 目

說 明

說 明

2011/5/16-5/19

2011/5/16-5/19



業 主 ：

監造單位：

承 包 商 ： 契約編號：

日 期

日 期

日 期

施 工 位 置
通力電梯大陸江蘇昆山

廠

施 工 項 目 電扶梯電動坡道廠驗

說 明
利用手提電腦讀取電扶梯

運轉數據

2011/5/16-5/19

施 工 位 置
通力電梯大陸江蘇昆山

廠

施 工 項 目 電扶梯電動坡道廠驗

說 明 馬達溫度查核

2011/5/16-5/19

台灣通力電梯股份有限公司 桃維工﹙99﹚字第B013號

施 工 位 置
通力電梯大陸江蘇昆山

廠

施 工 項 目 電扶梯電動坡道廠驗

說 明
讀取501控制箱運轉數據

及煞車距離

2011/5/16-5/19

第一航廈增設電梯、電扶、電動坡道工程

廠驗照片

桃園國際機場股份有限公司

台灣世曦工程顧問股份有限公司



業 主 ：

監造單位：

承 包 商 ： 契約編號：

日 期

日 期

日 期

施 工 位 置
通力電梯大陸江蘇昆山

廠

施 工 項 目 電扶梯電動坡道廠驗

說 明 滿載運轉點檢法碼數量

2011/5/16-5/19

施 工 位 置
通力電梯大陸江蘇昆山

廠

施 工 項 目 電扶梯電動坡道廠驗

說 明 滿載測試法碼確認查核

2011/5/16-5/19

台灣通力電梯股份有限公司 桃維工﹙99﹚字第B013號

施 工 位 置
通力電梯大陸江蘇昆山

廠

施 工 項 目 電扶梯電動坡道廠驗

說 明 啟動電流數據查核

2011/5/16-5/19

第一航廈增設電梯、電扶、電動坡道工程

廠驗照片

桃園國際機場股份有限公司

台灣世曦工程顧問股份有限公司



業 主 ：

監造單位：

承 包 商 ： 契約編號：

日 期

日 期

日 期

施 工 位 置
通力電梯大陸江蘇昆山

廠

施 工 項 目 電扶梯電動坡道廠驗

說 明 撓曲度測試法碼負載查核

2011/5/16-5/19

施 工 位 置
通力電梯大陸江蘇昆山

廠

施 工 項 目 電扶梯電動坡道廠驗

說 明 滿載運轉操作查核

2011/5/16-5/19

台灣通力電梯股份有限公司 桃維工﹙99﹚字第B013號

施 工 位 置
通力電梯大陸江蘇昆山

廠

施 工 項 目 電扶梯電動坡道廠驗

說 明
電扶梯運轉速度數據查

核

2011/5/16-5/19

第一航廈增設電梯、電扶、電動坡道工程

廠驗照片

桃園國際機場股份有限公司

台灣世曦工程顧問股份有限公司



業 主 ：

監造單位：

承 包 商 ： 契約編號：

日 期

日 期

日 期

施 工 位 置
通力電梯大陸江蘇昆山

廠

施 工 項 目 電扶梯電動坡道廠驗

說 明
上部左側指針式量測器

負載後數據

2011/5/16-5/19

施 工 位 置
通力電梯大陸江蘇昆山

廠

施 工 項 目 電扶梯電動坡道廠驗

說 明
上部左側指針式量測器

未加上負載前數據

2011/5/16-5/19

台灣通力電梯股份有限公司 桃維工﹙99﹚字第B013號

施 工 位 置
通力電梯大陸江蘇昆山

廠

施 工 項 目 電扶梯電動坡道廠驗

說 明
電扶梯上部撓曲砝碼

負載查核

2011/5/16-5/19

第一航廈增設電梯、電扶、電動坡道工程

廠驗照片

桃園國際機場股份有限公司

台灣世曦工程顧問股份有限公司




